






TUGAS AKHIR – RC14-1501 
 
STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
TEROWONGAN BAWAH LAUT JENIS IMMERSED 
TUNNEL DI SELAT MADURA 
 





Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar, M.Sc., Ph.D. 




DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL 
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan 



















TUGAS AKHIR – RC14-1501 
 
STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
TEROWONGAN BAWAH LAUT JENIS IMMERSED 
TUNNEL DI SELAT MADURA 
 
 





Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar, M.Sc., Ph.D. 




DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL 
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan 




















FINAL PROJECT – RC14-1501 
 
DESIGN STUDY OF IMMERSED TUNNEL TYPE 









Prof. Ir. Indrasurya B. Mochtar, M.Sc., Ph.D. 




DEPARTEMENT OF CIVIL ENGINEERING 
Faculty of Civil Engineering and Planning 














STUDI PERENCANAAN PEMBANGUYNAN 
TEROWONGAN BAWAH LAUT JENIS IMMERSED 
TUNNEL DI SELAT MADURA 
 
Nama Mahasiswa : Dicky Pratama S 
NRP : 3113100047 
Jurusan : Teknik Sipil, FTSP, ITS  
Dosen Pembimbing  : Prof. Ir. Indra Surya B. Mochtar, M.Sc., 
Ph.D. 
   Musta’in Arif, S.T., M.T. 
Abstrak 
Rencana pemerintah untuk membangun Pelabuhan Tanjung Bumi 
di pulau Madura untuk membantu kegiatan eksport dan import untuk 
mempercepat perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan 
sarana jalan dan jembatan penghubung antara pulau Madura dan pulau 
Jawa. Jembatan baru yang lebih diperlukan adalah penghubung antara 
Kota Gresik dan kawasan industry di sebelah utara Surabaya, dan pulau 
Madura, sedangkan di bagian selatannya sudah ada Jembatan 
Suramadu. Sebagai alternative yang lebih tepat daripada jembatan 
penghubung yang baru adalah terowongan immersed tunnel 
Terowongan Immersed Tunnel dirasa dapat menjadi salah satu 
alternatif. Terowongan ini akan di bangun di dasar laut sehingga tidak 
mengganggu alur pelayaran di atasnya. Selain itu, karena letaknya 
dibawah laut, maka proses pelaksanaanya lebih mudah dan akan 
menghasilkan perencanaan yang lebih ekonomis daripada jenis 
infrastruktur yang lainnya. Sehingga pada tugas akhir ini akan dilakukan 
studi perencanaan pembangunan terowongan immersed tunnel dapat 
dibangun. 
Hasil dari studi perencanaan ini, Rute terowongan direncanakan 
di daerah Gresik, Pelabuhan Tanjung Perak, Suramadu dan Terminal 
Petikemas Surabaya, sedangkan di daerah pulau Madura akan 
direncankan berada di daerah  kamal. Terowongan akan menyediakan 2 
ruang untuk jalan raya dan 2 ruang untuk jalan rel dengan elevasi 
terowongan berada jauh dibawah draft kapal yang melaluinya. Segmen 
terowongan telah dilakukan kontrol berat sehingga segmen ini dapat 
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mengambang di permukaa air pada pelaksanaan dan tetap berada di 
bawah laut dengan bantuan timbunan backfill. 
Pada bagian approach di pulau Jawa akan direncakan 
menggunakan metode cut and cover. Metode ini akan menggunakan 
dinding penahan tanah pada proses penggalian. Dinding penahan tanah 
akan menggunakan soldier pile didapatklan kedalaman dinding sedalam 
23 meter untuk model 1, 30 meter untuk model 2 dan 55 meter untuk 
model 3. Seluruh 3 model ini dapat menahan gaya buoyancy yang terjadi 
dalam kondisi hidrostatis. 
 





DESIGN STUDY OF IMMERSED TUNNEL TYPE 
UNDERSEA TUNNEL DEVELOMENT ON MADURA 
NARROW  
 
Student’s Name : Dicky Pratama S 
NRP : 3113100047 
Major : Civil Engineering, FTSP, ITS  
Advisor  :  Prof. Ir. Indra Surya B. Mochtar, M.Sc., Ph.D. 
     Musta’in Arif, S.T., M.T. 
Abstract 
Government plans to build Tanjung Bumi Port in Madura Island 
to help export and import activities to accelerate Indonesia’s economy 
imporvement rate. Therefore, a new road and bridge between Madura 
Island and Java Island is required. The bridge is connecting Gresik City 
and industrial region at the north side of Surabaya and Madura Island, 
while the south side already have Suramadu Bridge. Immersed tunnel may 
be a better alternative than bridges. 
Immersed Tunnel can be one of the alternative solution. This 
tunnel is build on the seabed so it will not obstruct transportation with 
sea mode above it. Because it placed under seabed, the construction 
method is easier and will have more economic design than other 
alternative infrastructure. Therefore, in this final project, study of 
designing immersed tunnel development, so it can be built. 
As the result, immersed tunnel route is built on Gresik area, 
Terminal Peti Kemas Surabaya, Tanjung Perak Port and beside 
Suramadu approach, while the other end is planned on kamal region, 
Madura. This tunnel will accommodate two rooms for railway way, two 
rooms for highway, and two emergency rooms. Its top elevation is bellow 
draft elevation in the two ports nearby. during the construction process, 
this tunnel will be build in segments, and it’s weight have been controlled, 
so it can float during the transport process and permanently placed on 
the seabed with help of backfill. 
At Java island approach side, it design by using cut and cover 
method. This method is using retaining wall during itu contruction 
process. The retaining wall is using soldier pile with depth of 23 meter in 
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model 1, 30 meter for mopel 2 and 55meter for model 3. Each model’s 
structure can resist buoyancy force during hidrostatis condition.  
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1.1. Latar Belakang 
Kegiatan eksport dan Import adalah salah satu indicator dari 
pertumbuhan eknomi suatu negara. Kegiatan ini adalah salah satu 
kegiatan transportasi barang. Di seluruh dunia transportasi barang 
ini sering dibantu oleh tranportasi di bidang kelatutan dan berupa 
peti kemas/ container. Untuk membantu mempercepat peningkatan 
perekonomian Indonesia, pemerintah sudah berencana untuk 
membangun pelabuhan peti kemas baru di Pulau Madura, yaitu 
Pelabuhan Tanjung Bumi, Pelabuhan ini akan dibangun di 
kabupaten Tanjung Bumi yang ditunjukan oleh Gambar 4.1. 
Direncanakan pelabuhan ini akan membantu mengurangi beban 
peti kemas di Pelabuahan Tanjung Perak dan Pelabuhan Teluk 
Lamong yang telah beroperasi. Oleh karena itu perpindahan peti 
kemas dari 3 pelabuhan tersebut tidak boleh terganggu. 
 
Gambar 1. 1 Lokasi Kabupaten Tanjung Bumi di Pulau Madura  
(sumber: Google Maps) 
Seiring dengan pembangunan dan beroperasinya Pelabuhan 
Tanjung Bumi, pembangunan di Pulau Madura juga akan semakin 
cepat. Selain itu, Pelabuhan Tanjung Bumi akan digunakan untuk 
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kegiatan export dan import, sehingga akan lebih banyak 
transportasi barang yang banyak diperlukan antara pabrik-pabrik 
dan pusat manufaktur di Pulau Jawa menuju Pelabuhan Tanjung 
Bumi di pulau Madura. Perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke 
Pulau Madura juga akan meningkat. pada saat ini, Infrastruktur 
yang menghubungkan 2 Pulau ini saat ini adalah Jembatan 
Suramadu, yang lokasinya ditunjukan oleh Gambar 1.2. 
 
Gambar 1. 2 Letak Jembatan Suramadu  
(Sumber: Google Maps) 
 
Pada awalnya Jembatan Suramadu dibangun untuk 
mempercepat pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura. Jembatan 
ini telah dibangun pada tahun 2003 dan dioperasikan pada tahun 
2009. Akan tetapi, dalam masa operasinya, jembatan ini pernah 
ditutup karena pengaruh cuaca yang sangat berbahay bagi para 
pengemudi kendaraan bermotor. Permasalahan ini dapat dilihat di 
salah satu situs berita yaitu maduracorner.com (2015), seperti pada 
Gambar 1.3. Selain itu, Suramadu tidak memiliki ruas untuk 





Gambar 1. 3 situs berita mengenai penutupan jembatan Suramadu akibat 
tingginya kecepatan angin. (Sumber: www.maduracorner.com,2015) 
Pengembangan jalur kereta api ini diharapkan dapat membantu 
transportasi dari maupun ke pulau Madura, termasuk ke Pelabuhan 
Tanjung Bumi. Dengan adanya jalur kereta api, nantinya 
perpindahan barang di Pelabuhan Tanjung bumi akan menjadi 
lebih lancar. Kecepatan dan banyaknya container yang dapat 
diangkut oleh kereta api jauh lebih banyak sehingga dirasa lebih 
efisien daripada transportasi tersebut diangkut oleh truk. Selain itu 
jalur kereta api yang telah dibangun dapat digunkan pula untuk 
kereta api massal. sehingga perpindahan manusia dan barang 
menuju ke pulau Madura tidak terganggu.  
Selain untuk mempermudah transportasi barang, tujuan dari 
kereta api juga diharapkan dapat membantu perpindahan manusia 
dari pulau Jawa menuju Pulau Madura. Seperti yang diketahui 
bahwa Surabaya telah padat dengan penduduk dan hanpir seluruh 
jalan perkotaan telah padat. Transportasi yang dapat membantu 
adalah Subway. Dengan adanya pembangunan PelabuhanTanjung 
Bumi di pulau Madura, maka pembangunan dengan tujuan industri 
akan meningkan dengan cepat. Pada akhirnya diharapkan 
penduduk Surabaya dapat menyebar ke pulau Madura pula. 
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Sehingga nantinya subway yang beroperasi di Surabaya dapat 
membantu penyebaran penduduk di Surabaya dan Madura serta 
kota Gresik. Oleh karena itu, untuk membantu terhubungnya 
transportasi dari 3 kota ini diharapkan ada infrastruktur baru yang 
telah membantu menghubungkan jalur kereta api dari stasiun peti 
kemas tetapi juga menghubungkan dengan jalur Subway dan 
Komuter. 
Ada 2 jenis infrastruktur yang dapat dibangun untuk 
menghubungkan 2 pulau ini, salah satunya jembatan. Akan tetapi, 
untuk membangun jembatan yang juga dapat digunakan untuk 
kereta api dan jalan raya akan menghasilkan perecanaan struktur 
yang besar dan massif. Selain itu, Selat Madura merupakan tempat 
lalu lintas pelayaran kapal kapal menuju 2 pelabuhan di daerah kota 
Surabaya dan Gresik. Sehingga pembangunan jembatan ini 
haruslah dibangun setidaknya memiliki elevasi setinggi jembatan 
Suramadu sehingga tidak mengganggu alur pelayaran di daerah 
tersebut. oleh karena itu, harus dicari alternatif infrastruktur yang 
lainnya, yaitu terowongan. 
Untuk menghubungkan 2 pulau, ada 2 jenis terowongan yang 
dapat dibangun, yaitu undersea tunnel dan immersed tunnel. 
Keduanya dibangun dibawah permukaan laut. Perbedaannya, 
undersea tunnel akan dibangun jauh dibawah dasar laut, sedangkan 
immersed tunnel akan dibangun sedikit dibawah dasar laut yang 
ada. Pembangunan immersed tunnel dirasa lebih mudah dan lebih 
murah daripada alternatif jembatan atau Undersera tunnel. 
Oleh karena alasan di atas, pada tugas akhir ini, akan dilakukan 
studi dan perencanaan untuk membangun terowongan jenis 
immersed tunnel. Terowongan ini akan direncankan untuk dapat 
mengakomodasi kendaraan pribadi, seperti sepda motor dan mobil, 
truk, dan kereta api. Pada fase studi akan direncanakan menentukan 
rute alternative yang dapat dibangun di daerah Surabaya dan 
Gresik. Sedangkan pada perencanaan akan merencanakan 
approach, segmen terowongan dan bentuk dari terowongan. Serta, 
direncanakan metode pelaksanaan yang akan dilakukan untuk 




batasan masalah dari Tugas akhir ini data tanah yang digunakan 
adalah data tanah sekunder.  
 
1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang terdapat dalam tugas akhir ini 
adalah: 
a. Dimana rute alternative untuk terowongan jenis 
immersed tunnel dapat dibangun? 
b. Bagaimana alimen dari jalan menuju terowongan bawah 
laut? 
c. Bagaimana bentuk struktur pada bagian utama immersed 
tunnel? 
d. Bagaimana design bagian approach di salah satu sisi 
terowongan? 
e. Bagaimana metode pelaksanaan dari pembangunan 
terowongan bawah laut ini? 
1.3. Tujuan Tugas Akhir 
Dari rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan tujuan dari 
tugas akhir ini adalah menghasilkan perencanaan 
terowongan bawah laut jenis immersed tunnel yang 
menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. 
 
1.4. Batasan Masalah 
Batasan dari tugas akhir ini adalah 
a. Tidak merencanakan secara mendetail struktur dari 
segmen terowongan 
b. Menggunakan data tanah sekunder dalam perencanaan 
approach terowongan pada rute yang di pilih. 
c. Hanya merencanakan 3 potongan approach di 1 rute 
yang dipilih. 
d. Tidak merencanakan sambungan anatara approach dan 





1.5. Manfaat Tugas Akhir 
Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini: 
a. Bagi Peneliti dan perencana: adanya perkembangan 
teknologi maupun perencanaan terowongan bawah laut 
di Indonesia 
b. Bagi Masyarakat: menambah alternatif baru untuk 
masyarakat agar masyarakat yang hendak pergi dari 
maupun ke pulau Madura dengan menggunkanan kereta 
api maupun kendaraan pribadinya dalam segala jenis 
kondisi cuaca. 
c. Bagi Pemerintah:  
i. adanya opsi baru yang lebih baik untuk 
menghubungkan jaringan rel kereta api kota Surabaya 
dan Madura. 
ii. Dapat meningkatkat perekonomian Indonesia dengan 






TINJAUAN PUSTAKA  
2.1. Korelasi Data Tanah 
Analisis data tanah akan digunakan untuk menentukan data-
data apa saja yang dirasa kurang untuk perencanaan dan tidak ada 
di dalam data tanah tersebut. Sehingga diperlukan korelasi korelasi 
dari tabel-tabel penelitian yang telah dilakukan. Pada tugas ini 
beberapa korelasi harus dilakukan, yaitu meliputi konsistensi tanah 
lunak, konsistensi tanah berpasir, coefficient of subgrade 
reaction,dan modulus Elastisitas tanah. Seluruh tabel yang 
digunakan dapat dilihat pada Tabel 2.1 hingga Tabel 2.4. 
Tabel 2. 1 Tabel Korelasi Konsistensi Tanah dengan Data N-SPT dan Data 
Sondir.  (Mocthar, 2012) 
 





Tabel 2. 3 Tabel Korelasi Tanah Tak Berkohesi dengan N-SPT (Bowles, 1996) 
 
Tabel 2. 4 Tabel Korelasi Modulus Elastisitas Tanah (Braja M Das, 1984) 
 
2.2. Terowongan 
Terowongan adalah jalan yang dibangun dibawah tanah dengan 
cara menggali tanah/ bebatuan disekitarnya. Kebanyakan 
terowongan digunakan untuk membantu transportasi baik jalan rel 
maupun jalan raya dan juga untuk rapid transit. Salah satu contoh 
terowongan yang sering dijumpai di Indonesia adalah underpass 
yang membantu transportasi sehingga tidak terjadi kemacetan di 
persimpangan. 
Sudah ada banyak sekali jenis terowongan yang telah dibangun 
di dunia. Jenis Terowongan antar pulau berdasarkan dari letak 





Gambar 2. 1 Jenis-Jenis Terowongan di Bawah air  
(sumber: www.wikipedia.org) 
1.  Suspension Bridge. 
2. Archimedes Tunnel / Submerged Floating Tunnel. 
Terowongan ini dibangun melayang di dalam laut atau 
sungai. Agar dapat melayang, terowongan jenis ini didesain 
agar berat dari strukturnya hampir sama dengan kemampuan 
angkat air pada kedalaman tersebut. 
3. Immersed Tunnel. Terowongan jenis ini dibangun dan 
diletakan di dasar laut atau sungai. Struktur terowongan 
akan dipabrikasi di tempat lain, lalu seluruh bagiannya 
dibawa ke lokasi dan di tenggelamkan kedalam ke dasar laut. 
Peletakannya di dasar laut telah disediakan tempat seperti 
gorong-gorong sehingga nantinya seluruh / sebagian dari 
segmen terowongan berada dibawah dasar laut eksisting. 
Kemudian akan di timbun kembali. 
4. Undersea Tunnel. Terowongan jenis ini dibangun dengan 
dibawah dasar laut. Tujuan dari terowongan ini dibangun 
adalah tingginya tingkat kesulitan dari pembangunan 
jembatan dan tidak adanya moda lain untuk melewati selat 
ini. 
 
2.3. Immersed Tunnel 
Immersed Tunnel adalah salah satu jenis terowongan yang 
dibangun dibawah air untuk menghubungkan 2 daratan yang 
dipisahkan oleh sungai atau selat. Gambar 2.2 menunjukan 




Gambar 2. 2 Potongan Melintang Immersed Tunnel 
a. Kelebihan dan kekurangan  dari Immersed Tunnel 
Kelebihan dan kekurangan dari pembangunan immersed 
tunnel berdasdakan paper dari De Wit, J.C.W.M., dan Van 
Putten,E. Kelebihan dari Immersed tunnel adalah: 
 Bila dibandingkan dengan jenis penghubung yang 
lainnya Immersed Tunnel tidak memerlukan ruangan 
yang panjang 
 Bentuk dari segmen immersed tunnel bisa beragam 
tergantung dari kebutuhan transportasi yang digunakan. 
 Dapat dibangun hampir di semua kondisi dasar air. 
 Mudah dikerjakan dan waktu pengerjaan yang lebih 
cepat. 
Sedangkan kekurangan dari struktur Immersed Tunnel 
adalah: 
 Perlu dilakukan proses dredging 
 Mengganggu ekosistem laut di daerah pembangunan 
terowongan bawah laut 
 Mengganggu lalu lintas pelayaran pada proses 
pelaksanaannya. Waktu pembangunannya relative lebih 
rendah daripada waktu pelaksanaan jembatan sehingga 
gangguan pada pelayaran lebih minimal. 
 
b. Bagian-Bagian dari Immersed Tunnel 
Berdasarkan buku Tunnel Engineering Hanbook, Immersed 




 Segmen. Segmen dari terowongan jenis ini telah dibentuk 
dari material beton dan baja. Segmen dari terowongan 
dibentuk terlebih dahulu pada dry dock. Sehingga, 
diperlukan perencanaan control berat segmen agar 
segmen ini dapat di pindahkan dari lokasi pembuatan ke 
lokasi terowongan dengan cara diampungkan di dalam 
laut ketika segmen dalam kondisi kosong. Pada segmen 
dari beton perlu di perhatikan mengenai waterproofing, 
karena segmen harus kedap air.  
 Pondasi. Pondasi di dasar terowongan hanya berupa 
pondasi lajur yang terdiri dari batu kerikil yang diratakan. 
Fungsinya untuk memastikan bahwa tanah dibawah 
terowongan dapat memampat secara bersama-sama. 
Selain itu ada pondasi tiang, akan tetapi pondasi jenis ini 
sangat jarang digunakan karena kurang effisien dalam 
biaya. 
 Backfill. Backfill adalah bagian yang sangat penting 
untuk menjaga dan melindungi segmen terowongan. 
Segmen yang dibentuk untuk tidak tenggelam karena 
pemindahan ke tempat penenggelaman. Untuk 
meletakannya secara permanen, backfill harus diletakan 
di atas segmen sehingga beratnya melebihi kemampuan 
air untuk menganggkat segmen. Selain itu backfill juga 
akan melindungi segmen dari arus laut yang terjadi di 
daerah tersebut. Lapisan backfill dapat dilihat di Gambar 
2.3. berdasarkan fungsinya, backfill dibedakan menjadi 
yaitu: 
o Locking backfill merupakan timbunan yang 
digunakan untuk mengunci terowongan pada 
tempatnya. Pasir dapat digunakan sebagai jenis 
backfill, akan tetapi lebih disarankan menggunakan 
material yang memiliki butiran yang lebih besar. 
o Ordinary backfill jenis beackfill yang berada ditengah 
tengah, untuk memberikan berat pada terowongan. 
Jenis backfill ini harus padat dan materialnya tak 
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mengandung lempung dan tanah lunak yang melebihi 
20% dari berat totalnya. 
o Protective backfill merupakan lapisan yang 
digunakan untuk menghindari adanya pengikisan dari 
segmen terowongan. Material yang digunakan adalah 
material yang terdiri dari batu yang besar. Backfill 
harus ditimbun 30 meter dari as terwongan. 
 
Gambar 2. 3 Jenis dan Letak Backfill pada Immersed Tunnel 
2.4. Metode Pelaksanaan Terowongan di Dataran 
Metode Pelaksanaan Terowongan di daratan pada umunya 
meliputi 2 metode, yaitu TBM dan cut and cover method. 
a. TBM 
TBM / tunnel boring machine adalah seperangkat alat yang 
digunakan untuk membangun terowongan. Bentuk potongan 
dari terowongan yang dibuat oleh TBM adalah lingkaran. TBM 
memiliki bermacam-macam jenis sesuai dengan 
kemampuannya untuk menggali tanah terowongan. Secara 
sekilas TBM memiliki 3 bagian penting yaitu cutter head, 
shield, dan perangkai lining terowongan. 
b. Cut and Cover Method 
Cut and cover adalah metode pembangunan terowongan 
yang akan menggali tanah dari permukaan yang kemudian 




kembali. ada 2 jenis metode yang sering dilakukan, yaitu 
metode bottom-up dan metode top-down. Kedua metode ini 
memerlukan struktur penahan tanah yang dapat menguatkan 
tanah pada proses penggalian. Perebedaan dari 2 metode ini 
adalah pembangunan segmen terowongannya. Pada bottom-up 
segmen terowongan akan dibuat diluar galian yang kemudian 
akan diangkat dan diletakan di dalam tanah. Sedangkan top-
down method segmen terowongan akan dibangun seraya 
kegiatan penggalian dilakukan. Gambar 2.4 Dan Gambar 2.5 
menunjukan gaya gaya yang berkerja pada terowongan dari 
metode bottom-up dan metode top-down. 
 
Gambar 2. 4 Beban yang Diterima oleh Struktur pada Metode bottom-up 
(sumber: Technical Manual for Design and Contruction of Road Tunnels-Civil 
Element, 2009) 
 
Gambar 2. 5 Beban yang Diterima oleh Struktur pada Metode Top-Down 





 1 : Live Load 
 2 : Vertical Earth Load 
 3 : Vertical Hydrostatic Load 
 4 : Vertical Surchage Load 
 5 : Horizontal Hydrostatic Load 
 6 : Horizontal Eart Load 
 7 : Horzontal Surcharge Load 
 8 : Vertical Hydrostatic Load (Buoyancy) 
 
2.5. Perhitungan Daya Dukung Tanah Pondasi Dangkal 
Pondasi dangkal adalah salah satu jenis pondasi yang dapat 
membantu seluruh beban struktur dapat tersalurkan ke tanah. Akan 
tetapi tanah sendiri memiliki batas kemampuan untuk menerima 
beban besar dari struktur. Sehingga perlu dilakukan perhitungan 
pendekatan sehingga tanah tidak mengalami kegagalan pada saat 
menerima beban struktur. Pendekatan besar daya dukung tanah 
yang akan diterima oleh tanah akan menggunakan persamaan dari 
Terzaghi. Persamaan ini akan memperhitungkan daya dukung 
tanah pada tanah lunak. Pada persamaan ini, ada faktor faktor yang 
dapat digunakan untuk memperhitung kan besar daya dukung 
tanah yang akan ditunjukan pada Tabel 2.6. 





qu  = Kemampuan ultimate daya dukung tanah 
cu  = kohesi tanah 
γ = Berat Volume tanah 
Df = Kedalaman dasar tanah dari permukaan 
B = Lebar pondasi 
 
Untuk menghindari terjadinya kerusakan pada struktur akibat 
turunnya tanah, maka besar daya dukung tanah dapat direduksi. 
Besar yang direduksi akan diambil berdasarkan penelitian dari 
perliaku tanah pada saat tanah tersebut menerima beban dan juga 




Umumnya, untuk bangunan akan diambil 3 dan untuk jalan raya 
akan diambil sebesar 2 
 
Gambar 2. 6 Faktor Daya Dukung Tanah menurut Terzaghi 
2.6. Perencanaan Soldier Pile 
Soldier pile sudah sangat sering digunakan sebagai struktur 
dinidng penahan tanah dalam pekerjaan penggalian. Struktur ini 
dapat digunakan sebagai struktur yang sementara ataupun 
permanen. Pada perencanaannya, soldier pile dapat direncanakan 
dengan adanya lagging di antara pile-nya. Pemasangan soldier pile 
dapat dilakukan dengan memasukan atau dilakukan pengeboran 
kemudian diisi kembali dengan backfill (seperti beton). Metode 
perencanaan soldier pile akan sama seperti perencanaan dari turap, 
yang menggunakan tekanan tanah lateral untuk menentukan 
kedalamannya. 
a. Tekanan Lateral Tanah 
Pada perencanaan dari dinding penahan tanah vertikal, perlu 
diketahui beban apa saja yang berkerja di struktur tersebut, 
yaitu, Tekanan lateral tanah. Tekanan lateral tanah terjadi 
karena terjadi beban luar dan beban vertikal yang terjadi pada 
titik tersebut. Besar dari gaya ini akan dipengaruhi dari kedalam 
titik yang ditinjau, fisik tanah, termasuk kohesi dan sudut geser 
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tanah, friksi tanah dan kemiringan tanah terhadap bentuk 
struktur penahan tanah. Tekanan tanah lateral memiliki 3 jenis 
beban jika dilihat dari pergerakan struktur yang menahan tanah 
tersebut. Gambar 2.7 menunjukan grafik tekanan lateral tanah. 
Tekanan tanah yang pertama adalah tekanan lateral tanah 
dalam kondisi diam /at-rest. Tekanan tanah lateral ini terjadi 
bila tidak ada pergerakan di struktur penahan tanah. Penyebab 
dari pergerakan struktur adalah kegiatan penggalian di salah 
satu sisi dari struktur. Persamaan dibawah akan menunjukan 
menghitung tekanan lateral tanah dalam kondisi diam. 
𝑘0 = 1 − sin(𝜙)  
𝜎0 = 𝜎𝑣 × 𝑘0 
 dimana: 
 𝜎0 = tegangan horisontal tanah at-rest 
 𝑘0 = coefficient of earth pressure at-rest 
 𝜙 = sudut geser tanah 
 
 
Gambar 2. 7 Grafik Tekanan Lateral Tanah (sumber: Bradja M. Das,1993) 
2 jenis yang lain adalah tekanan tanah lateral aktif dan pasif. 
2 jenis tekanan ini memiliki kesamaan akan terjadi pada saat 
struktur yang menahan tanah tersebut sudah mengalami 
pergerakan. Tekanan tanah aktif akan terjadi bila dinding 
bergerak meninggalkan tanah, sedangkan untuk tekanan lateral 
tanah pasif dinding bergerak ke arah massa tanah. 2 tekanan 




tanah dalam kondisi runtuh. Persmaan yang digunakan untuk 
menentukan besar tekanan runtuh akan digunakan persamaan 
dari Rankine 
𝑘𝑎 = tan
2(45 − 𝜙)  
𝜎ℎ𝑚𝑖𝑛 = 𝜎𝑣 × 𝑘𝑎 − 2 × 𝑐 × √𝑘𝑎  
𝑘𝑝 = tan
2(45 + 𝜙)  
𝜎ℎ𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑣 × 𝑘𝑝 + 2 × 𝑐 × √𝑘𝑝  
 dimana: 
 σha = tegangan horisontal tanah aktif (minimum) 
 σhp = tegangan horisontal tanah pasif (maksimum) 
 σh = tegangan horisontal tanah yang timbul 
 σv = tegangan vertikal tanah 
ka = koefisien tekanan tanah tanah aktif 
kp = koefisien tekanan tanah tanah pasif 
 c = nilai kohesivitas tanah 
 𝜙 = sudut geser tanah 
b. Stress and Deformation: Beam on Elastic Foundation 
Metode analisis ini susunan dari struktur tanah akan 
diasumsikan sebagai susunan pegas. Besar pegas adalah 
konstan. Besar kekakuan dari pegas akan diambil dari nilai 
coefficient of subgrade reaction. Proses perhitungan dari 
metode ini ditunjukan pada Gambar 2.5 
 
Gambar 2. 8 Perhitungan Tekanan Lateral Tanah Metode Stress and 
Deformation (sumber: Deep Excavation and Practice, 2006) 
Pada Gambar 2.5 Menunjukan pada awal penggalian 
perhitungan akan diasumsikan tekanan tanah di kedua sisi 
dinding sebesar dari beban tekanan tanah dalam kondisi at-rest. 
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Pada kondisi ini terjadi ketidakseimbangan tekanan di kedua 
sisi dinding. ketidaksetimbangan ini akan menyebabkan 
dinding penahan tanah akan mengalami deformasi. Sehingga 
besar tekanan tersebut akan berubah berdasarkan deformasinya 
menuju ke sisi aktif maupun ke sisi pasif. Deformasi ini akan 
mengakibatkan tekanan horizontal tanah akan membesar 
maupun mengecil sesuai dengan deformasi pada dinding yang 
terjadi. Persamaan yang digunakan adalah 
𝑃ℎ = 𝑃0 ± 𝑘𝑠 × 𝛿 → 𝑏𝑖𝑙𝑎 𝐴 = 1𝑚
2  
𝜎ℎ × 𝐴 = 𝜎0 × 𝐴 + 𝑘𝑠 × 𝛿 × 𝐴 → 𝑏𝑖𝑙𝑎 𝐴 = 1𝑚
2 
𝜎ℎ = 𝜎0 ± 𝑘𝑠 × 𝛿 > 𝜎ℎ   
𝜎𝑎 𝑚𝑖𝑛 < 𝜎ℎ < 𝜎𝑝 𝑚𝑎𝑥  
 dimana: 
 Ph = Gaya Lateral Tanah 
 σa = Tekanan Tanah dinding aktif 
 σp = Tekanan Tanah dinding pasif 
 𝑘𝑠 = coefficient of subgrade reaction 
𝛿 = Deformasi dari Dinding 
Pada metode ini memungkinkan perhitungan terjadi pada 
saat tanah berada di kondisi elastis, dimana besar dari beban 
tanah lateral yang terjadi tidak mencapai kondisi plastis, dimana 
σh>σa maupun σh<σp. Dalam perhitungannya, bila tekanan tanah 
dalam kondisi elastis maka akan diberikan pegas tanah yang 
akan membantu memberikan tanahanan, yang didapatkan dari 
estimasi dengan bantuan tabel dari bowles pada Tabel 2.2. 
Akan tetapi bila tekanan tanah telah melebihi kondisi plastis 
maka besar tekanan akan berhenti berkurang / bertambah, dan 
pegas tanah sudah tidak memberikan perlawanan. 
c. Penentuan Dimensi Soldier Pile 
Penentuan dimesi dari soldier pile akan melalui proses trial 
and error. Proses ini perlu dilakukan karena perhitungannya 
akan mempertimbangkan kekakuan dari penampang dinding 
yang digunakan. Semakin besar penampang akan menghasilkan 
deformasi yang kecil yang menimbulkan tekanan tanahnya akan 




untuk di depan dinding. Selain itu, ada batasan besar deformasi 
maksimum yang terjadi, besar deformasi yang terjadi akan 
dibatasi sebesar 1 inch.  
2.7. Tiang Tarik 
Tiang tarik dapat terjadi apabila ada suatu gaya angkat 
keatas akibat adanya uplift force pada suatu struktur dan gaya 
lainnya yang menyebabkan tiang terangkat. Pada 
perencanaannya, daya dukung tanah melawan gaya tarik ini 
adalah dari gesekan antara tiang tersebut dengan tanah yang 
ada. Beberapoa perumusan yang dapat digunakan untuk 
mengetahui besar dari kekuatan tanah dalam menahan beban 
tarik. 
Pada tanah berkohesi 
𝑄𝑢 = (2𝐿𝐻 + 2𝐵𝐻) × 𝐶𝑢 + 𝑊  atau 
𝑄𝑢 = 𝐽𝐻𝑃 × 𝐻 × 𝑂 + 𝑊  
Dimana  L : panjang group 
 B : Lebar Group 
 H : Kedalaman Tiang 
 Cu : Kohesi Tanah 
 W  : kombinasi berat kelompok Tiang dan 
struktur lainnya 
 JHP : Jumlah Hambatan Pelekat (hasil sondir) 
 O : Keliling Tiang panjang 
2.8. Perhitungan Tulangan Struktur 
Beton adalah smaterial yang sangat sering digunakan 
sebagai material utama suatu struktur. Material ini sangat 
mudah dicari dan memiliki banyak sekali kelebihannya, mulai 
dari bahan dasar yang mudah didapatkan dan mudah untuk 
dibentuk menjadi bentuk sesuai dengan keinginan. Akan tetapi, 
material beton tidak dapat menahan beban tarik yang terjadi 
pada suatu struktur tertebntu. Sehingga akan diperlukan 
tambahan perkuatan dari tulangan sehingga tulangan ini yang 
akan menerima keseluruhan beban tarik yang terjadi. 
Perencanaan penmulangan struktur akan direncanakan dengan 
menggunakan SNI 2847-2013 untuk bangunan beton. 
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Tulangan yang direncanakan adalah tulangan lentur, sebab 
lentur sendiri terdiri dari 2 gaya kopel yaitu gaya tekan dan 
tarik. Dimana gaya tarik akan ditahan oleh tulangan yang akan 
direncanakan. Persamaan yang digunakan untuk merencanakan 
















   
𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0.75 𝜌𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒  
𝐴𝑠 =  𝜌 × 𝑏 × 𝑑  
Untuk menghidarkan kerusakan tulangan karena adanya air 
masuk kedalam tanah, kemampuan penampang beton tersebut 
untuk meneriba beban momen hingga retak terjadi harus 
dikontrol. Diharapkan besar momen yang terjadi melebihi besar 
momen retak yang terjadi. Untuk mengetahui besar momen 





𝑓𝑟 = 0.62 𝜆√𝑓′𝑐 
 
2.9. Program Bantu 
a. Plaxis 
Plaxis adalah salah satu program bantu geoteknik yang 
digunakan untuk menghitung perkuatan galiaan ataupun 
perbaikan tanah yang direncanakan. Metode perhitungan yang 
dilakukan oleh Plaxis adalah metode FEM. Penggunaan dari 
program bantu ini pada tugas ini adalah untuk membandingkan 
hasil perhitungan yang dilakukan dengan metode stress and 
Deformation: Beam on Elastic Foundation dan hasiol dari 






SAP2000 adalah program untuk membantu perhitungan 
struktur baik secara 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Pada tugas 
akhir ini, program ini akan membantu memperhitungkan besar 
defleksi dan momen maksimum yang terjadi di struktur 




spColumn salah satu program untuk membantu perhitungan 
tulangan yang akan digunakan untuk kolom. Program ini akan 
membantu perhitungan desain dari tulangan bored pile. 
Peraturan yang digunakan adalah SNI 2847-2013, perencanaan 
bangunan beton untuk bangunan. Input perhitungan yang 
diminta dari spColumn ini adalah besar momen dan tekanan 
aksial yang terjadi, dimensi dari bored pile, data mutu beton dan 
tulangan, dan ukuran serta banyak dari tulangan yang 
digunakan. Versi program yang digunakan adalah versi 4.81 
 
2.10. Perkiraan Biaya Pelaksanaan Immersed Tunnel 
Seperti pada latar belakang dari tugas akhir ini, desain 
Terowongan jenis Immersed tunnel akan mengasilkan desain yang 
lebih murah dari pada jembatan dan undersea tunnel. Salah satu 
perusahaan konsultan merencanakan terowongan jenis Immersed 
tunnel akan telah memperkirakan besar biaya yang dikeluarkan. 
Gambar 2.8 akan menunjunjukan besar biaya yang digunakan dan 
panjang terowongan di daerah Surabaya pada Tahun 2014. 
 
 
Gambar 2. 9 Perkiraan biaya oleh TEC Tahun 2014  
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Gambar 3.1 merupakan bagan alir tahapan perencanaan 
tugas akhir dalam merencanakan terowongan bawah laut Selat 
Madura adalah sebagai berikut: 
 





Pengumpulan Data Data yang 
digunakan untuk Perencanaan
1. Kontur dasar Laut
2. Data Tanah












1. Diameter Soldier Pile














Gambar 3. 1 Tahapan perencanaan terowongan bawah laut 
(lanj.) 
Studi Literatur 
Studi literatur berupa pengumpulan materi-materi 
yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan 
terowongan bawah laut. Adapun bahan studi yang 
digunakan dalam perencanaan adalah sebagai berikut: 
a. Referensi mengenai standart dan peraturan untuk 
perencanaan geometri jalan raya dan jalan rel; 




Kontrol Berat dan 
Gaya Cabut 
Perencanaan Kedalaman 






















c. Referensi mengenai perencanaan approach dengan 
metode cut and cover. 
d. Referensi mengenai metode perencanaan Stress and 
Deflection: Beam on Elastic Foundation 
Pengumpulan Data yang Digunakan untuk Perencanaan 
Mengumpulkan data-data yang digunakan untuk 
perencanaan seperti: 
a. Data tanah di kedua approach tunnel di sisi Pulau Jawa 
di daerah rute yang dipilih 
b. Gambar kontur dasar laut. 
Perencanaan Struktur Terowongan Bagian Laut 
Perencanaan struktur terowongan bawah laut diabagian laut 
adalah sebagai barikut 
a. Pemilihan bentuk struktur yang akan digunakan untuk 
mengakomodasi kendaraan yang akan melalui 
terowongan ini; 
b. Perencanaan elevasi teratas dari segmen terowongan; 
c. Perencanaan perkuatan tanah atau pondasi yang akan 
digunakan di dalam laut. 
Perencanaan Struktur Bagian Approach Tunnel 
Perencanaan struktur terowongan bawah laut di bagian 
approach terowongan adalah sebagai barikut:  
a. Pemilihan struktur yang akan digunakan untuk 
mengakomodasi kendaraan yang akan melalui 
terowongan ini 
b. Perencanaan perkuatan tanah atau pondasi yang akan 
digunakan pada saat proses penggalian; 
c. Perencanaan penulangan struktur pada setiap potongan 
approach yang direncanakan 
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PERHITUNGAN DAN ANALISIS 
4.1. Rute Alternatif Immersed Tunnel  
Tujuan dari pembangunan terowongan bawah laut ini adalah 
untuk mempermudah pengiriman container menuju ke Pelabuhan 
Tanjung Bumi yang berada di Pulau Madura. Pelabuhan Tanjung 
bumi ini akan direncanakan sebagai pelabuhan masa depan untuk 
Jawa Timur dan dapat dirapati dengan kapal-kapal samudera 
terbesar di dunia. Moda transportasi yang di di rencanakan adalah 
kereta api, kendaraan pribadi dan truk. Sehingga dipilihlah 4 jalur 
yang dirasa dapat membantu pengiriman container ke Pulau 
Madura dengan efisien. 4 rute tersebut akan digambarkan melalui 
Gambar 4.1. Diharapkan, ada 2 terowongan diangun untuk 
keperluan ini. 
 
Gambar 4. 1 Rute Yang Disarankan untuk Pembangunan Terowongan 
Immersed Tunnel (sumber: peta LPI 1908-1 Gresik, 1993) 
Dari Gambar di atas, seluruh ujung di pulau Madura berada di 
daerah Kamal. Daerah ini merupakan lokasi dari Pelabuhan Kalam 
yang melayani pelayaran Surabaya ke Madura. Selain itu, rute ini 







Jembatan Suramadu telah padat. Pemilihan ini 4 rute ini 
berdasarkan pertimbangan letak jalur kereta api dan jalur jalan 
yang dapat dibangun dan jalur kendaraan dengan moda jalan raya. 
Berikut adalah alasan pemilihan dari ke-4 rute di atas: 
A. Rute ini dipilih karena terletak di kota Gresik dan sekitarnya 
merupaka n daerah industry di utara kota Surabaya yang 
selalu perlu untuk expor barang ke luar negeri. Selain itu, 
adanya jalur kereta api yang cukup berdekatan dengan rute 
ini. Pada Gambar 4.2 menunjukan letak dari jalur dan 
stasiun kereta api terdekat di daerah tersebut. Seangkan 
untuk kendaraan pribadi, di daerah tersebut sudah terdapat 
jalan yang telah digunakan untuk pengiriman barang ke 
jetty-jetty kecil yang telah terbangun di daerah tersebut. 
 
Gambar 4. 2 Peta dari Approach dari Rute A (sumber: Google Earth) 
B. Jalur B dipilih karena berada di dekat Terminal Peti Kemas 
Surabaya. Kendaraan dengan moda jalan raya akan sangat 
mudah dalam mengakses jalan ini karena sangat dekat 
dengan jalan tol Perak. Sedangkan untuk moda jalan rel, 
dapat dilakukan karena sudah adanya jaringan rel kereta api 
di Terminal Peti Kemas Surabaya. Gambar 4.3 akan 
menunjukan peta lokasi disekitar Rute B 
C. Rute C terletak di daerah Kalimas dan Pelabuhan Tanjung 
Perak. Pemilihan tempat ini karena adanya stasiun kereta api 
container, yaitu stasiun Kalimas. Selain itu, di daerah 
kalimas tersebut sudah banyak sekali terdapat depo depo 







container di sekeliling stasiun tersebut untuk mengirimkan 
ke seluruh Pulau Jawa dengan bantuan moda kerata api. 
Sedangkan untuk kendaraan dengan moda jalan raya, 
terdapat jalan yang dapat digunakan untuk memasuki bagian 
utama dari Terowongan ini. Gambar 4.3 akan menunjukan 
peta lokasi disekitar Rute C. 
 
Gambar 4. 3 Peta dari Approach dari Rute B dan C (sumber: Google Maps) 
D. Rute ini direncanakan di dekat dengan jalan masuk dari 
jembatan Suramadu. Di daerah ini banyak sekali lahan 
kosong yang dapat digunakan untuk menbangun bagian 
masuk dan keluar di terowongan sisi pulau jawa. Hanya saja 
untuk mengakses terowongan ini perlu dibangun jaringan 
kereta api dan jaringan jalan raya. Lokasi terowongan dilihat 
dari Gambar 4.4. 
 









Suramadu Rute D 
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Dari 4 rute yang telah dijelaskan di atas, untuk tugas akhir akan 
direncanakan terowongan pada rute A saja. Perencanaan akan 
dilakukan dengan asumsi bahwa jaringan kereta api telah dibangun 
di dalam terowongan. 
4.2. Perencanaan Rute, Elevasi, Alimen Terowongan 
Terowongan yang direncanakan pada tugas akhir ini, akan 
direncanakan untuk diletakan sedikit dibawah dasar laut sehingga 
segmen tersebut terlindungi dari seluruh kapal terbesar dan berada 
di selat Madura. lokasi yang dipilih dalam tugas akhir ini adalah 
selat Madura yang merupakan alur lalu lintas pelayaran yang 
sengat ramai digunakan. Sehingga dalam masa operasionlanya 
terowongan ini tidak boleh mengganggu alur pelayaran dari kapal 
kapal yang akan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak dan 
Pelabuhan Teluk Lamong. Oleh karena itu elevasi ini sangat 
penting dalam studi ini. 
a. Kondisi Elevasi Dasar Laut dan Permukaan Eksisting 
Kondisi elevasi eksisting yang berada di rute yang telah 
ditentukan akan dilihat berdasarkan peta Lingkungan Pantai 
Indonesia dan peta Rupa Bumi Indonesia. 2 Peta ini didapatkan 
dari pusat Sentra di Jurusan Geomatika - FTSP ITS. peta 
lingkungan pantai akan menunjukan kedalaman selat Madura 
sedangkan Peta Rupa Muka Bumi Indonesia akan menunjukan 
elevasi dataran di sekitar rute A yang telah ditentukan. Peta LPI 
yang digunakan Berkode 1608-01 Gresik tahun pembuatan 1993 
dan untuk peta RBI adalah 1608-432 Surabaya tahun pembuatan 
1999. Berdasarkan kontur dan titik ketinggian dari 2 peta ini akan 
menggambarkan elevasi dasar laut dan daratan di sekitar rute yang 
ditentukan 
Elevasi dasar laut dan elevasi daratan akan didapatkan dengan 
menggunakan kontur yang telah tertera di peta tersebut. Bentuk 
dasar laut dan darata yang didapatkan ditunjukan oleh Gambar 4. 
5. Berdasarkan Gambar 4. 5 menunjukan kedalaman laut terdalam 






































































b. Perencanaan Elevasi dan Alimen dari Terowongan 
Perencanaan alimen rute terowongan akan direncanakan untuk 
mendapatkan panjang terowongan terpendek. Oleh karena itu, 
perencanaan kelandaian jalan raya maupun dari terowongan akan 
mengambil nilai maksimumnya. Pada perencanaan ini, jalan rel 
sudah berada di dalam terowongan jauh sebelum memasuki bagian 
terowongan ini.  
Perencanaan kelandaian untuk jalan raya di dalam terowongan 
akan diambil dari Peraturan Kementrian PU NOMOR: 
19/PRT/M/2011. Pada pasal 20 mensyaratkan kelandaian 
maximum terowongan untuk jalan raya adalah 3%. Sedangkan 
untuk kerata api, Peraturan yang dirujuk adalah Peraturan Menteri 
Perhubungan Republik Indonesia NOMOR: PM. 60 Tahun 2012. 
Pada pasal 3.1.1.2, kelandaian maksimum dari jalan rel harus 
dirujuk dari Tabel 3-1 (Ditunjukan oleh Tabel 4.1).  Kelandaian 
dari terowongan akan menggunakan perencanaan kelas jalan rel 3. 
Tabel 4. 1 Kelandaian Maksimum Jalan Rel (sumber: Peraturan Menteri 
Perhubungan Republik Indonesia NOMOR: PM. 60 Tahun 2012) 
 
 
Sedangkan untuk elevasi yang direncanakan untuk meletakkan 
segmen terowongan akan mempertimbangkan kedalaman draft 
maksimum kapal yang menuju Pelabuhan Tanjung Perak dan 
Pelabuhan Teluk Lamong. Hal ini direncanakan untuk menghidari 
permasalahan draft kapal yang tidak mencukupi untuk lewat di atas 
terowongan ini. Berdasarkan website pelindo, kedalaman terdalam 
kolam di 2 pelabuhan tersebut adalah sedalam - 10.5 m LWS, 




tribunnews.com (2016) Pelabuhan Terminal Petikemas Surabaya 
akan memperdalam kolam Pelabuhan menjadi -13.30 m LWS. 
Agar tidak mengganggu proses lalu lintas pelayaran di 2 Pelabuhan 
maka akan diambil elevasi puncak maksimum adalah -20.00 LWS. 





Selain itu, elevasi puncak terowongan tetap diusahakan untuk 
tidak jauh lebih dalam dari elevasi dasar laut eksisting. Tujuannya 
untuk mengurangi volume tanah yang harus di-dredging. Dredging 
harus dilaksanakan untuk menyipakan tempat untuk meletakan 
segmen terowongan, selain itu penggalian ini dimaksudkan untuk 
memberikan peningkatan besar daya dukung tanah. Semakin 
dalam dasar segmen diletakan akan semakin besar pula daya 
dukung tanah yang menahan segmen terowongan. 
Berdasarkan pertimbangan ini, elevasi dan kelandaian 
terowongan akan direncakan. Bentuk alimen dan elevasi dari 
system terowongan ini akan ditunjukan oleh Gambar 4.6. Segmen 
terowongan akan diletakan di atas elevasi dasar laut existing, 
sehingga elevasi puncak segmen akan berada pada elevasi -22 
LWS dan ditambah dengan penutup maka akan berada di elevasi -
21 LWS.  
Di sisi Pulau Madura, jalan keluar dan masuk perlu dilakukan 
proses reklamasi. Bagian keluar dari terowongan yang berada di 
sisi Madura berada di bawah HWS (High Water Spring), sehingga 
pada saat pasang tanah tersebut akan tertutup oleh air laut. Pada 
Gambar 4.6 direncanakan dilakukan reklamasi hingga elevasi 
+6.00 LWS. Sehingga jalan dan terowongan aman dari pasanga 








































































































































































































4.3. Desain Immersed Tunnel 
Bagian Utama dari terowongan immersed tunnel adalah bagian 
yang berada di dasar laut. Pembentukan ini berada di tempat 
perbaikan kapal yang letaknya diharapkan cukup dekat dengan rute 
yang diinginkan. Gambar 4.7 menunjukan lokasi dari pembuatan 
segmen terowongan, pada gambar yang kiri, adalah tempat 
pembuatan dalam keadaan kering, sedangkan gambar yang kanan 
menunjukan bahwa lokasi terseubt telah terisi dengan air laut 
sehingga terowongan dapat terapung dan ditarik menuju rute yang 
telah direncanakan. Oleh karena itu, seluruh bagian utama akan 
dibentuk dalam segmen segmen sehingga mudah untuk 
dipindahkan.  
 
Gambar 4. 7 Tempat Pembuatan Segmen Terowongan (kiri: lokasi belum terisi 
air laut; kanan: lokasi telah terisi air laut) 
a. Pemilihan Material dan Desain Bentuk 
Material yang digunakan untuk membentuk segmen 
terowongan ini adalah beton bertulang. Struktur beton dipilih 
karena dapat dibentuk menjadi bentuk seperti apapun sehingga 
lebih mudah untuk menentukan dimensi dan bentuk segmen sesuai 
dengan rencana. Terowongan ini akan direncankan untuk melayani 
transportasi dengan moda jalan raya dan moda jalan rel. Oleh 
karena itu, desain segmen terowongan akan mengikuti peraturan 
yang telah berlaku di Indonesia. 
36 
 
Salah satu moda yang direncanakan untuk melewati 
terowongan ini adalah kendaraan pribadi dan truk, maka pada 
perencanaannya perlu direncakan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Perencanaan jalan di dalam terowongan akan mengikuti 
peraturan dari Peraturan Kementrian PU NOMOR: 
19/PRT/M/2011. Didalam peraturan ini, ada beberapa pasal yang 
dapat dipertimbangkan dalam perencanakan jalan raya didalam 
terowongan. Berikut adalah beberapa point dari pasal 15, pasal 20, 
dan pasal 48: 
1. Kelandaian dari jalur lalu lintas di dalam terowongan 
maksimum 3%; 
2. Terowongan dibangun untuk masing-masing arah lalu lintas; 
3. Di kedua sisi badan jalan, harus disediakan trotoar untuk 
pejalan kaki dan akses untuk petugas pemeliharaan dengan 
lebar minimum sebesar 0.5 meter; 
4. Lebar minimum badan jalan di dalam terowongan adalah 8 
meter; 
5. Tinggi ruang bebas paling rendah adalah setinggi 5,1 meter di 
atas permukaan perkerasan jalan. 
Ada satu moda lagi yang akan diakomodasi oleh terowongan 
ini, yaitu moda jalan rel. Desain segmen terowongan akan 
direncanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan 
Republik Indonesia NOMOR: PM. 60 Tahun 2012. Pada 
perencanaan ini, kereta yang diakomodasi adalah kereta api dengan 
lebar rel 1435 mm. Pada peraturan ini akan dilihat mengenai ruang   
bebas jalur kereta api. Peraturan ruang bebas tersebut dapat dilihat 
di Gambar 4.8. 
Setiap terowongan akan dipersiapkan sebuah ruang yangan 
nantinya akan digunakan dalam kondisi darurat. Ruangan ini akan 
direncanakan sebagai tempat pejalan kaki bagi para pengendara di 
kondisi darurat. Karena ruangan ini sangat besar ruangan ini dapat 
pula difungsikan sebagai tempat kabel listrik di bawah pelat 
pejalan kaki. Pada terowongan ini akan direncanakan 2 ruang 




penumpang kereta api. Sehingga 2 ruangan ini akan diletakan 
ditengah tengah jalur kereta api dan jalur jalan raya. 
Ruang bebas dari terowongan akan diambil pada batas 4, selain 
untuk mengakomodasi kereta untuk peti kemas tetapi juga akan 
direncanakan untuk dapat mengakomodasi komuter dan subway 
juga yang nantinya akan dioperasikan di daerah kawasan Surabaya 
dan sekitarnya. Jalan rel juga akan dibangun 2 lajur agar tidak 
saling menunggu pada saat kereta api dari ke 2 sisi akan bersama-
sama melewati jalan ini. 
Pada terowongan ini akan disiapkan 2 ruang untuk jalan raya. 
Tujuannya adalah untuk memberikan 2 arus jalan raya di dalam 
terowongan. Lebar ruang bebas akan dibuat selebar 9.5 meter 
dengan tinggi 6.4 meter. Tinggi ruang akan memberikan tempat 
untuk drainase dan langit langit penerangan jalan. Dari 
pertimbangan di atas, makan bentuk segmen terowongan akan 
direncanakan seperti pada Gambar 4.9. 
 











































































































































































































Seluruh bagian terowongan akan dibagi menjadi 15 segmen 
sepanjang rute terowongan dibawah laut. Pembagian segmen ini 
akan membantu proses pabrikasi transportasi segmen. Pembagian 
segmen akan ditunjukan pada Gambar 4.10. Segmen akan 
direncanakan menjadi 3 panjang yaitu 100 meter, 150 meter dan 
163 meter. 
 
Gambar 4. 10 Pembagian Segmen Terowongan di Bawah Laut 
Berdasarkan bentuk segmen terowongan yang direncanakan, 
akan dicek apakah titik berat dari segmen ini berada di tengah 
penampang. Pengecekan ini dilakukan untuk menghindarkan 
olengnya segmen terowongan pada saat segmen terapung pada 
proses transportasi. Titik berat akan dihitung pada titik tengah 
segmen dengan bentuk sesuai pada Gambar 4.9. Luas dan titik 
berat akan dihitung dengan bantuan program Autocad yang 
ditunjukan pada Tabel 4.3 untuk perhitungan luas beton dan Tabel 
4.4 untuk perhitungan titik beratnya. Perbedaan titik berat 
diharapkan kurang dari 1 cm. 
Tabel 4. 3 Luas penampang terowongan 
 


















































Luas Total 354380000 mm2 354.38 m2
KA1 34140000 mm2 -34.14 m2
Emergency 1 11700000 mm2 -11.7 m2
KA2 34140000 mm2 -34.14 m2
jalan 1 60620000 mm2 -60.62 m2
Emergency 2 12620000 mm2 -12.62 m2
jalan 2 60620000 mm2 -60.62 m2
140.54 m2Total Luas / 1m
Bagian A (m2) X (m) AX (m3)
Luas Total 354.38 21 7441.98
KA1 -34.14 5.1 -174.114
Emergency 1 -11.7 9.1 -106.47
KA2 -34.14 13.1 -447.234
jalan 1 -60.62 21.45 -1300.299
Emergency 2 -12.62 28.1 -354.622





b. Kontrol Berat 
Kontrol berat dari segmen dalam pembangunan terowongan 
jenis ini merpukan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan 
karena segmen tidak difabrikasi langsung di lokasi dan untuk 
mengetahui jumlah air yang dapat dimasukan kedalam segmen 
sehingga menjadi Ballast. Sehingga pada saat mulai pembawaan 
berat segmen tidak boleh melebihi gaya angkat total dari gaya 
angkat air keatas. Selain itu perhitungan control berat ini dapat 
membantu untuk menentukan backfill yang dibutuhkan untuk tetap 
menjaga terowongan ini tetap pada tempatnya selama masa 
operasionalnya. 
Kontrol berat akan menghitung keseluruhan berat total 1 
segmen yang akan difabrikasi dan dibawa ke lokasi. Keseluruhan 
potongan memanjang dari segmen ditunjukan oleh Gambar 4.11. 
Pada potongan tersebut, dapat dilihat bahwa bagian ujung segmen 
terowongan terdapat bagian yang tidak memiliki sekat. Ruang ini 
ditujukan untuk membantu penyambungan antar segmen 
terowongan yang detailnya ditunjukan oleh Gambar 4.12. 
 
Gambar 4. 11 Potongan Memanjang Segmen Terowongan 
 
Gambar 4. 12 Potongan Terowongan di Ujung Terowongan 
Perhitungan kontrol berat akan dibagi menjadi 3 bagian yaitu 
pada saat memulai pemindahan segmen, pada saat penenggelaman 
segmen, dan pengoperasian segmen setelah ditimbun bacfill. 3 






















































dari setiap segmen yang telah dibangun. Bagian yang perlu 
dihitung adalah berat segmen sendiri, berat dari bulkhead (penutup 
segmen terowongan) dan backfill yang akan menimbun segmen 
terowongan. Berat seluruh segmen terowongan akan 
diperhitungkan pula, yang dihitung dengan menggunakan luas 
yang telah dihitung pada Tabel 4.3. Berat total segmen terowongan 
pada saat bagian dalam kedap air dan pintu bulkhead telah ditutup 
adalah: 
Berat tiap meter = 140.54 × 2.4 = 337.30 𝑡/𝑚′ 
Panjang segmen terowongan = 163 meter 
Pengurangan ruang untuk sambungan karet = 1.5 meter 
Luas beton di daerah sambungan karet = 110.38 m2 
Luasan ini didapatkan dari bantuan program AutoCad 
berdasarkan pada arsiran hitam pada Gambar 4.12. 
Berat total 1 segmen
= 337.3 × 160 × 2.4 + 110.38 × 2.4 × 1.5 × 2
= 54762.024 𝑡𝑜𝑛 
Berat dari bulkhead adalah 
Luas terbuka segmen = 213.84 m2 
Asumsi berat 𝑏𝑢𝑙𝑘ℎ𝑒𝑎𝑑 = 1.5 t/m2 
Berat pintu bulkhead diasumsikan karena data berat pintu tidak 
didapatkan. 
Berat 𝑏𝑢𝑙𝑘ℎ𝑒𝑎𝑑 = 213.84 × 1.5 = 320.76 ton 
Berat total = 320.76 + 54762.024 = 55403.55 ton  
Pada proses pemindahan segmen diharapkan berat segmen tidak 
melebihi gaya angkat air laut yang bekerja. Besar dari gaya angkat 
air adalah 
Total volume segmen = 354.38 m3/m′ 
Total volume ujung segmen = 110.37 m3/m′ 
Volume segmen = 354.38 × 160 + 110.38 × 3
= 57031.94 m3 
Gaya Angkat air = 56921.54 × 1.028 = 58628.834 ton 
Pada proses transportasi total berat dari segmen dan bulkhead 
kurang dari besar gaya angkat air yang terjadi. Sehingga segmen 
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ini masih dapat dipindahkan karena segmen terapung. Pada saat 
mulai penenggelaman segmen, diharapkan berat segmen adalah 
sebesar 1.1 kali dari berat gaya angkat air. Dari sebab itu, air laut 
harus dipompa masuk kedalam terowongan sehingga dapat 
tenggelam. Banyak air yang perlu pompa adalah sebanyak 
Berat segmen = 1.1 × 58515.34 = 64366.9 ton 
Tambahan berat = 64366.9 − 55082.55 = 9408.86 ton 
Volume air laut =
9408.86
1.028
= 9152.59 𝑚3 
Volume air ini akan dipompa masuk kedalam segmen sehingga 
dapat membantu menenggelamkan segmen sehingga dapat 
diletakkan pada tempatnya. Setelah segmen diletakan pada 
tempannya barulah seluruh air di dalam segmen maupun di 
sambungan harus dikeluarkan. Agar segmen ini dapat tetap berada 
ditempatnya perlu ditutup kembali oleh backfill. Ada 3 jenis 
backfill yang akan ditimbun di atas segmen terowongan ini yaitu 
locking backfill, ordinary backfill, dan protective backfill. Locking 
dan protective backfill merupakan lapisan batu sedangkan 
Ordinary backfill merupakan timbunan biasa. Bila perencanaan 




























































































Asumsi ∶ Berat volume lapisan batu = 2 t/m3 
Berat volume lapisan pasir = 1.6 t/m3 
Berat segmen tanpa 𝑏𝑢𝑙𝑘ℎ𝑒𝑎𝑑 =  54762.1 ton 
Berat 𝑙𝑜𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑓𝑖𝑙𝑙 = (2 − 1.03) × 42 × 163
= 6640.62 ton 
Berat 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑦 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑓𝑖𝑙𝑙 =  (1.6 − 1.03) × 2 × 5.8 × 163
= 1077.76 ton 
Berat 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑓𝑖𝑙𝑙 =  (2 − 1.03) × 2 × 1.8 × 163
= 569.196 ton 
Berat 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛 + 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑓𝑖𝑙𝑙 =  63049.67 𝑡𝑜𝑛 
 





Sehingga perencanaan backfill pada Gambar 4.13. dapat 
dilaksanakan. Seluruh perhitungan ini masih belum 
memperhitungkan berat struktur tamabahan yang nantinya akan di 
pasang setelah seluruh segmen terpasang. Akan tetapi terowongan 
sudah pada tempatnya meskipun berat struktur tambahan tidak 
diperhitungkan. Dengan menggunakan rangkaian perhitungan di 
atas, kontrol berat untuk segmen lain dengan panjang 100 meter 
dan 150 meter dapat dilihat pada Tabel 4.5 Dan Tabel 4.6. 
Tabel 4. 5 Kontrol berat pada segmen panjang 100 meter 
 
Panjang segmen 100 meter
Komponen BV tanah 1.6 t/m3
Berat Segmen 33512.45 ton BV batu 2 t/m3
Bulk Head -641.52 ton
Total Berat 34153.97 ton Berat segment 33512.45 ton
Berat Batu Protective 4074 ton
Volume Segmen 34706 m3 Berat Batu Locking 349.2 ton
Berat Volume Air Laut 1.028 t/m3 Berat Pasir 661.2 ton
Buoyancy 35677.77 ton Total Berat 38596.85 ton
Buoyancy  / Wsegmen
Berat Gaya Angkat 36430.26 ton
Berat dibutuhkan 39245.54 ton Berat / buoyancy
Tambahan Berat Air 5091.577 ton





Perhitungan Total Berat Segmen + Backfill
Buoyancy




Tabel 4. 6 Kontrol berat pada panjang segmen 150 meter 
 
c. Kontrol Berat Segmen Terhadap Daya Dukung Tanah 
Salah satu kelebihan dari terowongan immersed tunnel 
adalah secara teori dapat diletakan di atas dasar laut seperti 
apapun. Hal ini disebabkan karena adanya gaya angkat air laut 
yang dapat membantu tanah untuk menahan segmen tersebut. 
Selain itu kabanyakan dari terowongan immersed tunnel 
biasaya akan digali dan diletakan dibawah elevasi dasar lautnya. 
Seperti pada tugas ini terowongan akan diletakan 6.4 meter 
dibawah dasar laut eksisting. 
Pada tugas ini, data tanah akan menggunakan data n-spt dari 
tabel dan lampiran. Dapat dilihat bahwa pada elevasi -6.4 meter 
dibawah dasar laut murupakan tanah yg sangat lunak. Nilai 
nsptnya adalah 1 dan jenis tanahnya merupakan tanah yang 
berkohesi. Karena tidak ada data penyelidikan tanah yang 
mendukung, maka berat volume di lapisan tanah tersubut akan 
di asumsikan sebesar 1,7 t/ m3. Sedangkan untuk data kohesi 
akan dikorelasikan dengan menggunakan tabel dari Mochtar 
(2012) Nilai kohesi dari tanah ini adalah sebesar 0,5 t/m2, dan 
diasumsikan bahwa tanah tidak memiliki sudut geser (φ=0) 
Perhitungan besar daya dukung tanah pada tanah ini akan 
menggunakan persamaan dari Terzaghi. Untuk menghindari 
penurunan yang berlebihan selama masa operasionalnya, angka 
Panjang segmen 150 meter
Komponen BV tanah 1.6 t/m3
Berat Segmen 50377.25 ton BV batu 2 t/m3
Bulk Head -641.52 ton
Total Berat 51018.77 ton Berat segment 50377.25 ton
Berat Batu Protective 6111 ton
Volume Segmen 52425 m3 Berat Batu Locking 523.8 ton
Berat Volume Air Laut 1.028 t/m3 Berat Pasir 991.8 ton
Buoyancy 53892.9 ton Total Berat 58003.85 ton
Buoyancy  / Wsegmen
Berat Gaya Angkat 54645.4 ton
Berat dibutuhkan 59282.19 ton Berat / buoyancy
Tambahan Berat Air 8263.422 ton
Volume Ballast 8038.348 m3
Asumsi









keamanan diambil sebesar 3. Besar daya dukung tanah yang di 
dapatkan adalah 




Tabel 4. 7 Tabel Faktor Faktor Daya Dukung Tanah Terzaghi (sumber: 
Das,2007) 
 
𝑁𝑐 = 5.70; 𝑁𝑞 = 1.00; 𝑁𝛾 = 0 (dari Tabel 4.7)  
𝑞𝑢 = 0.5 × 5.7 + (1.7 − 1.03) × 6.4) × 1 + 0 = 8.14 𝑡/𝑚
2 
𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛 = 42 𝑚  
𝑞𝑢 = 8.14 × 42 = 341.796 𝑡/𝑚/𝑚′  
𝑆𝐹 = 3 → 𝑞𝑎𝑙𝑙 =
341.796
3
= 113.932𝑡/𝑚/𝑚′  
Total beban yang ditahan tanah adalah berat segmen, beban 
lalu lintas, berat backfill, dan beban tambahan struktur dalam 
terowongan. Seperti yang diketahui bahwa segmen terowongan 
bawah laut tidak memiliki berat yang cukup untuk membuat 
segmen tenggelam dengan sendirinya, maka berat keseluruhan 
segmen akan diambil sebesar 1,3x besar buoyancy yang terjadi 
pada segmen terowongan. Pada perhitungan ini yang 
diperhitungkan adalah segmen dengan panjang 163 meter. 
Sehingga berat keseluruh segmen yang di terima oleh tamah 
dasar laut adalah: 
𝐵𝑢𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐𝑦 = 59381.3 𝑡𝑜𝑛/163 = 364.3𝑡/𝑚′  
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛 = 364.3 × 1.3 = 473.59𝑡/𝑚/𝑚′  
𝑞 = 473.59 − 364.3 = 109.29 𝑡/𝑚/𝑚′ < 𝑞𝑎𝑙𝑙   (ok) 
Berdasarkan perhitungan di atas, kondisi tanah dasar laut 
dapat menerima seluruh beban segmen terowongan bawah laut. 
Berarti susunan segmen dan backfill yang direncanakan dapat 







d. Perencanaan Penulangan Segmen Terowongan 
Strtuktur beton bertulang akan sangat berbahaya sekali 
dalam menahan beban tarik. Salah satu beban tarik yang terjadi 
adalah momen. Momen ini akan disebabkan oleh beban beban 
luar. Beban yang dipoerhitungkan adalah beban pada saat 
segmen tersebut telah berada didalam laut dan telah ditutup oleh 
backfill. Pada segmen terowongan ini akan terjadi beban seperti 
pada Gambar 4.14 yang besarnya ditunjukan pada Tabel 4.8. 
 
Gambar 4. 14 Beban yang Terjadi pada Struktur Segmen Terowongan 
Tabel 4. 8 Besar Beban yang Terjadi pada Segmen Terowongan 
 
Segmen terowongan akan banyak diasumsikan sebagai 
struktur pelat. Serta untuk melakukan perhitungan 
penulangannya akan menggunakan SNI 2847-2013 untuk 
perencanaan bangunan beton. Untuk membantu perhitungan 
dari bidang momen dan lainnya akan menggunakan program 
bantu SAP2000. Sehingga hasil perhitungan tersebut akan 
ditunjukan pada Gambar 4.15. 
 
Gambar 4. 15 Output Bidang Momen SAP2000  









No Jenis Beban q (t/m2)
1 Berat Backfill 1.97
2 Tekanan Air Laut 22.66
3 Tekanan Air Laut 32.342
4a Tekanan Air Laut 22.66
4b Tekanan Air Laut 32.342
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Berdasarkan hasil di atas, akan direncanakan penulangan 
pada salah satu bentang segmen. Bentang tersebut adalah pelat 
dibawah ruang untuk jalan raya. Besar momen yang terjadi pada 
pelat tersebut adalah sebesar 255.98 tm untuk di tumpuan dan -
175.33 tm di tengah bentang. Banyaknya tulangan pelat ini akan 




Tabel 4. 9 Perhitungan Tulangan 
pada Tumpuan 
 
Tabel 4. 10 Perhitungan Tulangan 
pada  Lapangan 
 
 
4.4. Perencanaan Tunnel Approach 
Approach disini adalah bagian keluar dan masuknya kendaraan 
kedalam terowongan. Pada tugas akhir ini keluar masuk 
terowongan akan direncakan dengan metode cut and cover. 
Metode ini akan melakukan penggalian lalu menutupnya kembali. 
Pada proses penggalian diperlukan perkuatan tanah sehingha dapat 
menahan beban tanah dan struktur disekitanya. Perhitungan 
struktur penahan tanah sehingga tunnel approach dapat 
dilaksanakan dan bertahan selama masa operasionalnya 
a. Pemilihan Segmen Tunnel Approach 
Sisi masuk dan keluar terowongan sangatlah panjang, sehingga 
tidak mungkin semua potongan approach akan memiliki struktur 
penahan tanah yang sama. Selain itu untuk memasuki 
terwowongan yang telah terpasang di dasar laut, memerlukan jalan 
penghubung dibawah tanah. Pembuatan jalan ini harus dilakukan 
proses penggalian. Metode dalam pembuatan tunnel approach ini 
adalah metode cut and cover, maka proses penggalian diperlukan 
suatu struktur pernahan tanah yang dapat menjaga tanah agar tidak 
longsor pada saat masa pembuatan dan operasionalnya. Oleh 

















n 9 buah /meter

















n 6 buah /meter
Pakai D32 - 150
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terowongan yang akan didesain struktur penahan tanahnya. 
Pemilihan 3 segmen ini ditunjukan oleh Gambar 4.16. 
 
Gambar 4. 16 Perencanaan Tunnel Approach  
Tiga potongan yang diberi tanda kotak inilah yang akan 
direncanakan struktur penahan tanahnya. Pemilihan tiga jenis 
potongan ini adalah karena perbedaan bentuk potongan dari tunnel 
approach. Setiap potongan memiliki bentuk potongan terowongan 
yang berbeda-beda. Gambar 4.17, Gambar 4.18, dan Gambar 
4.19 menunjukan bentuk bentuk Potongan yang dipilih. Perbedaan 
dari 3 model ini dapat diliat pada Tabel 4.11 
Tabel 4. 11 Perbedaan tiap-tiap Model 
 Model 1 Model 2 Model 3 
Jumlah 
Tingkat 
1 1 2 
Kedalaman 
Galian 
6 neter 8.2 meter 18.8 meter 
Pelat Penutup Tidak ada Ada Ada 
Proses 
Penggalian 
1 1 2 










Gambar 4. 17 Potongan Model 1 
 
Gambar 4. 18 Potongan Model 2 
 
Gambar 4. 19 Potongan Model 3 
b. Analisa Data Tanah 
Data Tanah yang digunakan adalah data tanah di kabupaten 
Gresik yang di dapatkan dari Laboratorium Mekanika Tanah ITS. 
Ada 3 data tanah yang didapatkan sebagai perhitungan dalam 
merencanakan struktur penahan tanah. Ketiga data tanah tersebut 












dari perbandingan antara data N-SPT yang ada dengan tabel 
penelitian dari Mochtar (2012) dan Bowles (1997). Berdasarkan 
data tanah tersebut didapatkan Tabel 4.12, Tabel 4.13 dan Tabel 
4.14. 
Tabel 4. 12 Hasil penyelidikan tanah di Tanah 1 
 
 
Tabel 4. 13 Hasil penyelidikan tanah di Tanah 2 
 
Tabel 4. 14 Hasil penyelidikan tanah di Tanah 3 
 
i. Perhitungan dan Korelasi Data yang Dibutuhkan 
Dari data tanah yang ada, ada beberapa data yang tidak 
diketahui dari data tanah di atas, salah satunya berat volume 
tanah dalam kondisi saturated. Seperti yang diketahui, kondisi 
muka air tanah di Indonesia sangat tinggi, sehingga pada analisa 
perkuatan tanah membutuhkan nilai dari berat volume tanah 
dalam kondisi saturated dari setiap lapisan tanah.  Untuk 
mendapatkan berat volume tanah akan menggunakan 
persamaan berikut ini. 
Jenis Tanah NSPT Konsistensi GS Cu(t/m2) γt SR e Wc qu Cu Φ
0 - 2.75 Lempung 9 medium 2.599 4.75 1.704 92.71% 1.15 41.02% 0.95 0.475 0
2.75 - 4.75 Lempung 11 stiff 2.771 7.75 1.79 88.75% 1.07 34.27% 1.28 0.64 0
4.75 - 6.75 Lempung 16 stiff 2.679 9 1.688 89.07% 1.22 40.56% 1.45 0.725 0
6.75 - 8.75 Lempung 18 stiff 2.614 9.5 1.747 94.54% 1.08 39.06% 1.55 0.775 0
8.75 - 10.75 Lempung 25 stiff 2.704 16.25 1.822 95.15% 0.8 28.15% 1.48 0.74 0
10.75 - 12.75 Lempung 23 stiff 2.811 15.75 1.775 77.58% 1.02 28.15% 2.48 1.24 0
12.75 - 14.75 Lempung 22 stiff 2.713 15.5 2.002 83.58% 0.67 20.64% 2.38 1.19 0
14.75 - 16 Lempung 31 stiff 2.667 17.75 1.767 76.86% 0.89 25.65% 2.65 1.325 0
Lapisan Tanah
Jenis Tanah NSPT Konsistensi GS Cu(t/m2) γt SR e Wc qu Cu Φ
0 - 2.75 Lempung 8 medium 2.643 4.5 1.731 93.27% 1.14 40.23% 0.95 0.475 0
2.75 - 4.75 Lempung 10 Medium 2.682 5 1.742 85.11% 1.05 33.32% 1.25 0.625 0
4.75 - 6.75 Lempung 19 stiff 2.627 9.75 1.637 92.89% 1.39 49.15% 1.84 0.92 0
6.75 - 8.75 Lempung 12 stiff 2.792 8 1.724 90.32% 1.29 41.73% 1.21 0.605 0
8.75 - 10.75 Lempung 23 stiff 2.704 15.75 1.944 85.35% 0.69 21.78% 2.45 1.225 0
10.75 - 12.75 Lempung 22 stiff 2.701 15.5 1.824 89.39% 0.94 31.11% 2.35 1.175 0
12.75 - 14.75 Lempung 23 stiff 2.692 15.75 1.872 97.15% 0.9 32.48% 2.48 1.24 0
14.75 - 16 Lempung 35 stiff 2.749 18.75 1.866 89.42% 0.89 28.95% 2.85 1.425 0
Lapisan Tanah
Jenis Tanah NSPT Konsistensi GS γt SR e γsat qu Cu Φ
0 - 2.75 Lempung 16 Stif 2.51 1.562 94% 1.53 1.954 0.8 0.36
2.75 - 4.75 Lempung 0 Lunak 2.503 1.591 100% 1.542 1.591 0.192 0.07
4.75 - 6.75 Lempung 0 Lunak 2.53 1.646 100% 1.37 1.646 0.26 0.11
6.75 - 8.75 Lempung 1 Lunak 2.529 1.521 100% 1.935 1.521 0.36 0.125
8.75 - 10.75 Lempung 2 Lunak 2.65 1.66 100% 1.5 1.660 0.35 0.17
10.75 - 12.75 Lempung 3 Lunak 2.64 1.745 100% 1.2 1.745 0.7 0.33
12.75 - 14.75 Lempung 9 Medium 2.65 1.717 100% 1.3 1.717 1.1 0.3
14.75 - 16.75 Lempung 8 Medium 2.67 1.642 100% 1.6 1.642 0.55 0.3
16.75 - 18.75 Lempung 5 Medium 2.738 1.718 100% 1.42 1.718 1.1 0.45
18.75 - 20.75 Lempung 12 stiff 2.871 1.725 100% 1.581 1.725 1.22 0.55
20.75 - 22.75 Pasir Berlanau 22 Dense 2.78 1.908 100% 0.96 1.908 34
22.75 - 24.75 Pasir 17 Medium Dense 2.766 1.918 100% 0.924 1.918 32










𝛾𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ × (1 + 𝑒) + 1 × (1 − 𝑆𝑟)
1 + 𝑒
    
Dengan menggunakan persamaan di atas maka dapat 
didapatkan Tabel 4.15, Tabel 4.16, dan Tabel 4.17 yang 
menunjukan berat volume jenuh tanah dari setiap hasil 
penelitian data tanah. Seluruh data yang berada di tabel tersebut 
diambil dari  
Tabel 4. 15 Berat Volume Tanah Jenuh tiap Lapisan Data Tanah 1 
 
Tabel 4. 16 Berat Volume Tanah Jenuh tiap Lapisan Data Tanah 2 
 
Tabel 4. 17 Berat Volume Tanah Jenuh tiap Lapisan Data Tanah 3 
 
Cu(t/m2) γt SR e Wc γsat
0 - 2.75 4.75 1.704 92.71% 1.15 41.02% 1.738
2.75 - 4.75 7.75 1.79 88.75% 1.07 34.27% 1.844
4.75 - 6.75 9 1.688 89.07% 1.22 40.56% 1.737
6.75 - 8.75 9.5 1.747 94.54% 1.08 39.06% 1.773
8.75 - 10.75 16.25 1.822 95.15% 0.8 28.15% 1.849
10.75 - 12.75 15.75 1.775 77.58% 1.02 28.15% 1.886
12.75 - 14.75 15.5 2.002 83.58% 0.67 20.64% 2.100
14.75 - 16 17.75 1.767 76.86% 0.89 25.65% 1.889
Lapisan Tanah
Cu(t/m2) γt SR e Wc γsat
0 - 2.75 4.5 1.731 93.27% 1.14 40.23% 1.762
2.75 - 4.75 5 1.742 85.11% 1.05 33.32% 1.815
4.75 - 6.75 9.75 1.637 92.89% 1.39 49.15% 1.667
6.75 - 8.75 8 1.724 90.32% 1.29 41.73% 1.766
8.75 - 10.75 15.75 1.944 85.35% 0.69 21.78% 2.031
10.75 - 12.75 15.5 1.824 89.39% 0.94 31.11% 1.879
12.75 - 14.75 15.75 1.872 97.15% 0.9 32.48% 1.887
14.75 - 16 18.75 1.866 89.42% 0.89 28.95% 1.922
Lapisan Tanah
γt SR e γsat
0 - 2.75 1.562 94% 1.53 1.954
2.75 - 4.75 1.591 100% 1.542 1.591
4.75 - 6.75 1.646 100% 1.37 1.646
6.75 - 8.75 1.521 100% 1.935 1.521
8.75 - 10.75 1.66 100% 1.5 1.660
10.75 - 12.75 1.745 100% 1.2 1.745
12.75 - 14.75 1.717 100% 1.3 1.717
14.75 - 16.75 1.642 100% 1.6 1.642
16.75 - 18.75 1.718 100% 1.42 1.718
18.75 - 20.75 1.725 100% 1.581 1.725
20.75 - 22.75 1.908 100% 0.96 1.908
22.75 - 24.75 1.918 100% 0.924 1.918





Pada data Tanah 2 dan 3 kohesi tanah tidak dapat digunakan 
karena dirasa pengetesan tidak dilakukan pada kondisi jenuh 
air. Oleh karena itu, nilai kohesi yang digunakan untuk analisa 
akan menggunakan korelasi kohesi dari Mochtar (2012). Tabel 
4.18 dan Tabel 4.19 akan menunjukan hasil korelasi kohesi 
untuk data Tanah 2 dan data Tanah 3. 
Tabel 4. 18 Nilai Kohesi Tanah Lunak Data Tanah 1 
 
Tabel 4. 19 Nilai Kohesi Tanah Lunak Data Tanah 2 
 
Pada metode perhitungan stress and deformation, ada satu  
data yang diperlukan dalam proses kalukulasi, yaitu coeficient 
of subgrade reaction. tiap lapisan tanah akan memiliki nilai 
koefisien masing masing. Untuk mendapatkan nilai koefisien 
akan dikorelasi dari tabel coeficient of subgrade reaction 
(Bowles,1996). Tabel 4.20 Akan menunjukan rentang 
coeficient of subgrade reaction. 
Tabel 4. 20 coeficient of subgrade reaction. 
 
Jenis Tanah NSPT Konsistensi Cu(t/m2)
0 - 2.75 Lempung 9 medium 4.75
2.75 - 4.75 Lempung 11 stiff 7.75
4.75 - 6.75 Lempung 16 stiff 9
6.75 - 8.75 Lempung 18 stiff 9.5
8.75 - 10.75 Lempung 25 stiff 16.25
10.75 - 12.75 Lempung 23 stiff 15.75
12.75 - 14.75 Lempung 22 stiff 15.5
14.75 - 16 Lempung 31 stiff 17.75
Lapisan Tanah
Jenis Tanah NSPT Konsistensi Cu(t/m2)
0 - 2.75 Lempung 8 medium 4.5
2.75 - 4.75 Lempung 10 Medium 5
4.75 - 6.75 Lempung 19 stiff 9.75
6.75 - 8.75 Lempung 12 stiff 8
8.75 - 10.75 Lempung 23 stiff 15.75
10.75 - 12.75 Lempung 22 stiff 15.5
12.75 - 14.75 Lempung 23 stiff 15.75





Dengan mengkorelasikan data tanah yang ada dengan Tabel 
4.20 nilai coeficient of subgrade reaction akan didapatkan. 
Asumsi yang diambil untuk mencari coefficient of subgrade 
reaction pada tanah lunak adalah qa = qu. Tabel 4.21, Tabel 
4.22, dan Tabel 4.23 Menunjukan coeficient of subgrade 
reaction di setiap lapisan tanah. 
Tabel 4. 21 Coeficient of Subgrade Reaction Data Tanah 1 
 
Tabel 4. 22 Coeficient of Subgrade Reaction Data Tanah 2 
 
Tabel 4. 23 Coeficient of Subgrade Reaction Data Tanah 3 
 
Pada Program bantu Plaxis, salah satu input yang diminta 
adalah input Modulus Elastisitas tanah, Sedangkan nilai 
modulus elastisitas tanah tidak ada di data tanah yang ada. Oleh 
Jenis Tanah Konsistensi NSPT qu (kpa) Ks (kN/m3
0 - 2.75 Lempung medium 8 90 17400
2.75 - 4.75 Lempung Medium 10 100 18000
4.75 - 6.75 Lempung stiff 19 195 23700
6.75 - 8.75 Lempung stiff 12 160 21600
8.75 - 10.75 Lempung stiff 23 315 36600
10.75 - 12.75 Lempung stiff 22 310 36400
12.75 - 14.75 Lempung stiff 23 315 36600
14.75 - 16 Lempung stiff 35 375 39000
Lapisan Tanah
Jenis Tanah Konsistensi NSPT qu (kpa) Ks (kN/m3
0 - 2.75 Lempung medium 9 95 17700
2.75 - 4.75 Lempung stiff 11 155 21300
4.75 - 6.75 Lempung stiff 16 180 22800
6.75 - 8.75 Lempung stiff 18 190 23400
8.75 - 10.75 Lempung stiff 25 325 37000
10.75 - 12.75 Lempung stiff 23 315 36600
12.75 - 14.75 Lempung stiff 22 310 36400
14.75 - 16 Lempung stiff 31 355 38200
Lapisan Tanah
Hatas - Hbawah Jenis Tanah Konsistensi NSPT qu (kpa) Ks (kN/m3
0 - 2.75 Lempung Stif 16 72 16320
2.75 - 4.75 Lempung Lunak 0 14 12840
4.75 - 6.75 Lempung Lunak 0 22 13320
6.75 - 8.75 Lempung Lunak 1 25 13500
8.75 - 10.75 Lempung Lunak 2 34 14040
10.75 - 12.75 Lempung Lunak 3 66 15960
12.75 - 14.75 Lempung Medium 9 60 15600
14.75 - 16.75 Lempung Medium 8 60 15600
16.75 - 18.75 Lempung Medium 5 90 17400
18.75 - 20.75 Lempung stiff 12 110 18600
20.75 - 22.75 Pasir Berlanau Medium 22 0 52000
22.75 - 24.75 Pasir Medium 17 0 62400
24.75 - 25.5 Lempung stiff 15 260 26400
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kerena itu untuk mendapatkan nilai modulus elastisitas perlu 
dilakukan korelasi dengan hasil percobaan yang telah ada. Pada 
tugas ini, nilai dari modulus elastisitas akan di korelasikan 
dengan tabel nilai berdasarkan Braja Das. Seluruh nilai korelasi 
tersebhut akan ditunjukan oleh Tabel 4.24. 
Tabel 4. 24 Tabel Nilai Modulus Elastisitas Tanah (B.Das, 2007) 
 
Berdasarkan Tabel 4.24 nilai modulus elastisitas akan 
dikorelasikan pada tiap lapisan tanah. Nilai tersebut nantinya 
akan diinterpolasi berdasarkan nilai NSPT, konsistensi dan 
jenis tanah dari data tanah yang ada. Nilai nilai modulus 
elastisitas tanah akan ditunjukan oleh Tabel 4.25, Table 4.26, 
Tabel 4.27. 
Tabel 4. 25 Modulus Elastisitas Tanah 1 
 
Jenis Tanah Konsistensi NSPT Es (Mn/m2) Es (Kpa)
0 - 2.75 Lempung medium 8 33.12 33120
2.75 - 4.75 Lempung Medium 10 41.4 41400
4.75 - 6.75 Lempung stiff 19 57.96 57960
6.75 - 8.75 Lempung stiff 12 45.08 45080
8.75 - 10.75 Lempung stiff 23 65.32 65320
10.75 - 12.75 Lempung stiff 22 63.48 63480
12.75 - 14.75 Lempung stiff 23 65.32 65320





Tabel 4. 26 Modulus Elastisitas Tanah 2 
 
Tabel 4. 27 Modulus Elastisitas Tanah 3 
 
c. Perhitungan Desain Struktur Penahan tanah  
Berdasar 3 potongan di atas, maka dapat dihilat 3 potongan 
tersebut menggunakan struktur penahan tanah yang sama. Struktur 
yang dipilih adalah struktur soldier pile. Karena soldier pile ini 
dirasa lebih ekonomis akan tetapi pada proses pembuatanya tidak 
mengganggu tanah disekitarnya. 
Proses perencanaannya akan menggunakan metode Stress and 
Deflection. Besar dari gaya lateral tanah yang berkerja akan 
dipengaruh oleh defleksi dari tiang yang telah terpasang. Sehingga 
diperlukan melakukan iterasi untuk mendapatkan besar dari gaya 
gaya yang akan bekeja di soldier pile. Karena gaya akan 
mempengaruhi defleksi dan sebaliknya maka perhitungan metode 
merupakan metode iterasi hingga perbedaan dari defleksi 
Jenis Tanah Konsistensi NSPT Es (Mn/m2) Es (Kpa)
0 - 2.75 Lempung medium 9 37.26 37260
2.75 - 4.75 Lempung stiff 11 43.24 43240
4.75 - 6.75 Lempung stiff 16 52.44 52440
6.75 - 8.75 Lempung stiff 18 56.12 56120
8.75 - 10.75 Lempung stiff 25 69 69000
10.75 - 12.75 Lempung stiff 23 65.32 65320
12.75 - 14.75 Lempung stiff 22 63.48 63480
14.75 - 16 Lempung stiff 31 80.04 80040
Lapisan Tanah
Jenis Tanah Konsistensi NSPT Es (Mn/m2) Es (Kpa)
0 - 2.75 Lempung Stif 16 52.44 52440
2.75 - 4.75 Lempung Lunak 0 4.1 4100
4.75 - 6.75 Lempung Lunak 0 4.1 4100
6.75 - 8.75 Lempung Lunak 1 7.42 7420
8.75 - 10.75 Lempung Lunak 2 10.74 10740
10.75 - 12.75 Lempung Lunak 3 14.06 14060
12.75 - 14.75 Lempung Medium 9 37.26 37260
14.75 - 16.75 Lempung Medium 8 33.12 33120
16.75 - 18.75 Lempung Medium 5 20.7 20700
18.75 - 20.75 Lempung stiff 12 45.08 45080
20.75 - 22.75 Pasir Berlanau Medium 22 35.88 35880
22.75 - 24.75 Pasir Medium 17 22.425 22425




mendekati 0. Untuk membantu perhitungan defleksi akan dibantu 
dengan program bantu SAP 2000. 
Langkah langkah yang digunakan untuk mengkalkilasikan 
struktur penahan tanah pada tugas ini adalah sebagai berikut: 
1) Meleakukan preliminary design dimensi dinding, 
termasuk panjang, ukuran penampang. 
2) Mencari seluruh tekanan lateral tanah dalam kondisi at-
rest, active dan passive Dengan persamaan dibawah. 
Kemudian dari tekanan tersebut dijadikan menjadi beban 
terpusat yang berkerja terhadap bored-pile di setiap 
meter serta koefisien pegas tanah yang dapat di ambil 
dari coefficient of subgrade reaction yang telah di 
korelasikan sebelumnya; 
𝜎𝑎𝑡−𝑟𝑒𝑠𝑡 = 𝜎𝑣  𝑥 𝑘0 
𝑘0 = 1 − sin (𝜙) 
𝜎𝑎−𝑚𝑖𝑛 = 𝜎𝑣  ×  𝑘𝑎 − 2𝑐√𝑘𝑎 
𝜎𝑝−𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑣  × 𝑘𝑝 + 2𝑐√𝑘𝑝  
𝑃(𝑡) = 𝜎ℎ × 𝐴 → 𝐴 = 1𝑚
2  
3) Untuk memperkirakan kedalaman pada Bored Pile, 
mula-mula kedalaman bored pile dapat diasumsikan 
memiliki kedalaman yang sangat dalam. Kemudian gaya-
gaya lateral tanah dalam kondisi at-rest (p0) dikerjakan 
dan pegas tanah (ks) juga di inputkan kedalam program 
SAP2000 pada batang tersebut. Kemudian dilihat bentuk 
bidang momennya. Panjang dinding dapat ditentukan 
pada saat bidang momen bored-pile sudah mendekati 0 
di titik tertentu; 
4) Mengulang langkah ke-2 dengan panjang bored pile yang 
telah ditentukanm pada langkah ke-2, dimana dinding 
akan dikenai beban sebesar gaya lateral tanah pada 
kondisi at-rest (p0) sesuai dengan perhitungan besar 
tekanan tanah pada panjang tersebut. Hasil dari SAP2000 
yang diambil adalah defleksi di setiap titik titik beban; 
5) Dengan hasil defleksi dari langkah ke 3, beban at-rest 




dibawah (Pa dan Pp dalam ton; A adalah luas bidang 
kontak tekanan dan dinding) 
𝑃𝑎 = 𝑃𝑎𝑡−𝑟𝑒𝑠𝑡 − 𝛿 × 𝑘𝑠 < 𝑃𝑎−𝑚𝑖𝑛 ; 𝐴 ≈ 1𝑚
2 
𝑃𝑝 = 𝑃𝑎𝑡−𝑟𝑒𝑠𝑡 + 𝛿 × 𝑘𝑠 > 𝑃𝑝−𝑚𝑎𝑥;  𝐴 ≈ 1𝑚
2 
Bila telah melebihi batas maka besar Pa min dan Pp max 
akan digunakan dengan menghilangkan pegas tanah di 
titik tersebut. Lalu di-input kembali ke program 
SAP2000 dan dicari nilai defleksinya pada kondisi 
tersebut. Bila Pa < 0 maka nilai pa =0 dan pegas tanah 
juga dihilangkan; 
6) Mengulang langkah nomor 4 hingga perbedaan defleksi 
mendekati 0. 
Perhitungan semua model potongan akan menggunakan 
langkah langkah seperti di atas. 
 
i. Model 1 
 
Gambar 4. 20 Potongan pada Model 1 
Bentuk dari potongan 1 adalah seperti pada Gambar 4.20. 
Potonngan terowongan ini memiliki tinggi galian sedalam 6 
meter dengan menggunakan perkuatan soldier pile sebagai 
struktur perkuatan galian. Sistem soldier pile yang digunakan 
adalah sistem free-standing yang tidak menggunakan perkuatan 
lain sperti stud atapun ground Anchor. Data Tanah yang 




Tabel 4. 28 Data Tanah yang digunakan untuk Iterasi Perhitungan 
  
Asumsi awal: - Diameter bored pile adalah: 1.5 meter 
- Kerusakan tanah akibat penggalian 
sedalam 1.5D 
- Kedalaman pile awal 30 meter 
- Bagian terdalam bored pile setelah 
pencarian kedalam sudah terjepit 
- Beban surcharge tambahan sebesar 
1.5t/m2 
Sehingga dengan menggunakan asumsi-asumsi di atas 
perhitungan untuk mencari kedalaman dapat dapat dilakukan. 
analisis yang dilakukan pertama adalah mencari tekanan lateral 
tanah yang terjadi pada dinding penahan tanah, seperti pada 
Tabel 4.29 untuk tekanan tanah di belakang dinding dan Tabel 
4.30 untuk tekanan lateral tanah di depan dinding. sisi depan 
dan sisi belakang dinding dapat dilihat pada Gambar 4.21. 
Sedangkan untuk besar tekanan air pori akan dianalisis seperti 
pada Tabel 4.31. 
 
Gambar 4. 21 Penjelasan sisi tekanan lateral tanah. 
Hatas - Hbawah Cu(t/m2) γsat (t/m3) Φ (deg) Ks (t/m3) Es (Kpa)
0 - 2.75 4.75 1.738 0 1740 37260
2.75 - 4.75 7.75 1.844 0 1800 43240
4.75 - 6.75 9 1.737 0 2370 52440
6.75 - 8.75 9.5 1.773 0 2160 56120
8.75 - 10.75 16.25 1.849 0 3660 69000
10.75 - 12.75 15.75 1.886 0 3640 65320
12.75 - 14.75 15.5 2.100 0 3660 63480
14.75 - 16 17.75 1.889 0 3900 80040
6000
Sisi Belakang 





Tabel 4. 29 Tekanan Lateral Tanah di Sisi Bekalang Dinding 
 
Tabel 4. 30 Terkanan Lateral Tanah di Sisi Depan Dinding 
 
Tabel 4. 31 Tekanan Air pori 
 
Setelah tekanan lateral tanah telah dianalisis, seluruh 
tekanan tanah ini akan dikalkulasikan menjadi beban terpusat di 
Point H (m) γsat (t/m3) σ'z (t/m2) Cu (t/m2) Φ K0 σh (t/m2)
1 0 1.738 1.50 4.75 0 1 1.50
2a 2.75 1.738 3.53 4.75 0 1 3.53
2b 2.75 1.844 3.53 7.75 0 1 3.53
3a 4.75 1.844 5.22 7.75 0 1 5.22
3b 4.75 1.737 5.22 9.00 0 1 5.22
4a 6.75 1.737 6.69 9.00 0 1 6.69
4b 6.75 1.773 6.69 9.50 0 1 6.69
5a 8.75 1.773 8.24 9.50 0 1 8.24
5b 8.75 1.849 8.24 16.25 0 1 8.24
6a 10.75 1.849 9.94 16.25 0 1 9.94
6b 10.75 1.886 9.94 15.75 0 1 9.94
7a 12.75 1.886 11.71 15.75 0 1 11.71
7b 12.75 2.100 11.71 15.50 0 1 11.71
8a 14.75 2.100 13.91 15.50 0 1 13.91
8b 14.75 1.889 13.91 17.75 0 1 13.91
9a 30 1.889 27.47 17.75 0 1 27.47
Point H (m) γsat (t/m3) σ'z (t/m2) Cu (t/m2) Φ K0 σh (t/m2)
10 0 1.773 0.00 9.50 0 1 0.00
11a 0.75 1.773 0.58 9.50 0 1 0.58
11b 0.75 1.849 0.58 16.25 0 1 0.58
12a 2.75 1.849 2.28 16.25 0 1 2.28
12b 2.75 1.886 2.28 15.75 0 1 2.28
13a 4.75 1.886 4.05 15.75 0 1 4.05
13b 4.75 2.100 4.05 15.50 0 1 4.05
14a 6.75 2.100 6.25 15.50 0 1 6.25
14b 6.75 1.889 6.25 17.75 0 1 6.25
15 22.00 1.889 19.81 17.75 0 1 19.81






setiap meternya. Pada Tabel 4.32 dan Tabel 4.33, menunjukan 
bahwa besar gaya lateral tanah yang terjadi pada dinding.  Besar 
gaya yang didapatkan disini akan menjadi input pada program 
SAP2000. Besar Coeficient of Subgrade Reaction juga dapat 
dilihat pada tabel tersebut. Nilai ini didapatkan dari data tanah 
pada Tabel 4.28.
Tabel 4. 32 Besar Beban Tekanan 
Tanah Lateral Tanah dan Coeficient of 
Subgrade Reaction di Belakang 
Dinding Penahan Tanah 
 
Tabel 4. 33 Besar Beban Tekanan 
Tanah Lateral Tanah dan Coeficient of 
Subgrade Reaction di Depan Dinding 
Penahan Tanah 
Hasil dari Tabel 4.32 dan Tabel 4.33, dimana nilai P akan 


























































inputkan sebagai nilai koefisien pegas yang diletakan di titik 
gaya tersebut. Dengan bantuan program SAP 2000 untuk 
mencari bidang momen akibat gaya lateral tanah dan pegas 
tanah yang ditunjukan oleh oleh Gambar 4.22. 
 
Gambar 4. 22 Bidang Momen output SAP2000 pada pencarian panjang dinding 
 Berdasarkan Gambar 4.22 dapat dilihat bahwa nilai 
momen mendekati 0 berada di sekitar kedalaman 23 meter. 
Oleh karena itu, maka bored pile akan direncanakan sedalam 
23m. Berdasarkan panjang yang didapatkan, tekanan lateral 
tanah perlu dihitung ulang sesuai dengan kedalaman yang telah 
ditentukan. Pada perhitungan ini akan dihitung pula tekanan 
lateral tanah aktif minimum dan pasif maksimum yang menjadi 
batas atas atau bawah dari tekanan lateral tanah pada 
perhitungan iterasi. Hasil perhitungan tersebut akan ditunjukan 
oleh Tabel 4.34 untuk sisi belakang dinding penahan tanah dan 
Tabel 4.35 untuk sisi didepan dinding penahan tanah. 
Sementara itu, besar tekanan air akan berubah pula, yang akan 
ditunjukan oleh Tabel 4.36.  
Tabel 4. 34 Perhitungan Besar Tekanan Tanah di setiap Lapisan Tanah di 
Belakang Dinding Penahan Tanah 
 
Point H (m) γsat (t/m3) σ'z (t/m2) Cu (t/m2) Φ K0 σh (t/m2) ka σh min (t/m2) kp σh max (t/m2)
1 0 1.738 1.50 4.75 0 1 1.50 1.00 -8.00 1.00 5.86
2a 2.75 1.738 3.53 4.75 0 1 3.53 1.00 -5.97 1.00 7.89
2b 2.75 1.844 3.53 7.75 0 1 3.53 1.00 -11.97 1.00 9.10
3a 4.75 1.844 5.22 7.75 0 1 5.22 1.00 -10.28 1.00 10.79
3b 4.75 1.737 5.22 9.00 0 1 5.22 1.00 -12.78 1.00 11.22
4a 6.75 1.737 6.69 9.00 0 1 6.69 1.00 -11.31 1.00 12.69
4b 6.75 1.773 6.69 9.50 0 1 6.69 1.00 -12.31 1.00 12.86
5a 8.75 1.773 8.24 9.50 0 1 8.24 1.00 -10.76 1.00 14.40
5b 8.75 1.849 8.24 16.25 0 1 8.24 1.00 -24.26 1.00 16.30
6a 10.75 1.849 9.94 16.25 0 1 9.94 1.00 -22.56 1.00 18.00
6b 10.75 1.886 9.94 15.75 0 1 9.94 1.00 -21.56 1.00 17.87
7a 12.75 1.886 11.71 15.75 0 1 11.71 1.00 -19.79 1.00 19.65
7b 12.75 2.100 11.71 15.50 0 1 11.71 1.00 -19.29 1.00 19.58
8a 14.75 2.100 13.91 15.50 0 1 13.91 1.00 -17.09 1.00 21.78
8b 14.75 1.889 13.91 17.75 0 1 13.91 1.00 -21.59 1.00 22.34
9a 23 1.889 21.25 17.75 0 1 21.25 1.00 -14.25 1.00 29.67
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Tabel 4. 35 Perhitungan Besar Tekanan Tanah di setiap Lapisan Tanah di Depan 
Dinding Penahan Tanah 
 
Tabel 4. 36 Besar Tekanan Air Pori yang Membebani Dinding 
 
Pada proses perhitungan, besar tekanan lateral tanah akan 
dijiadikan beban tiap meter kedalaman yang berkerja di tiang 
dinding. Besar gaya-gaya lateral tanah at-rest, batas gaya aktif 
minimum dan pasif maksimum akan ditunjukan oleh Tabel 
4.37 untuk sisi tanah dibelakang dinding dan Tabel 4.38 untuk 
sisi tanah di depan dinding. Pada perhitungan dengan SAP2000, 
beban air akan di-inputkan ke dalam program bantu dalam 
bentuk beban trapezoidal. Pada Iterasi pertama, Besar gaya P0 
akan di-input-kan sebagai beban terpusat pada titik pegas, 
karena diasumsikan pada iterasi ini tiang belum mengalami 
pergerakan, sedangkan nilai ks akan di-input-kan sebagai 
koefisien pegas. Hasil yang diambil dari menjalan program ini 
adalah defleksi yang terjadi pada tiang bored pile. 
 
Point H (m) γsat (t/m3) σ'z (t/m2) Cu (t/m2) Φ K0 σh (t/m2) ka σh min (t/m2) kp σh max (t/m2)
10 0 1.773 0.00 9.500 0.000 1.000 0.00 1.00 -12.67 1.00 5.03
11a 0.75 1.773 0.58 9.500 0.000 1.000 0.58 1.00 -12.09 1.00 5.61
11b 0.75 1.849 0.58 16.250 0.000 1.000 0.58 1.00 -21.09 1.00 7.16
12a 2.75 1.849 2.28 16.250 0.000 1.000 2.28 1.00 -19.39 1.00 8.86
12b 2.75 1.886 2.28 15.750 0.000 1.000 2.28 1.00 -18.72 1.00 8.76
13a 4.75 1.886 4.05 15.750 0.000 1.000 4.05 1.00 -16.95 1.00 10.53
13b 4.75 2.100 4.05 15.500 0.000 1.000 4.05 1.00 -16.62 1.00 10.48
14a 6.75 2.100 6.25 15.500 0.000 1.000 6.25 1.00 -14.42 1.00 12.68
14b 6.75 1.889 6.25 17.750 0.000 1.000 6.25 1.00 -17.42 1.00 13.13
15 15.00 1.889 13.59 17.750 0.000 1.000 13.59 1.00 -10.08 1.00 20.47







Tabel 4. 37 Besar Beban Tekanan 
Tanah di Tiap Meter Kedalamannya di 
Belakang Dinding 
 
Tabel 4. 38 Besar Beban Tekanan 
Tanah di Tiap Meter Kedalamannya di 
Depan Dinding 
 
 Setelah dilakukan proses perhitungan dalam program bantu 
SAP2000, akan diambil hasil defleksi yang terjadi seperti pada 
Tabel 4.37 untuk Iterasi pertama. Hasil defleksi ini akan 
digunakan untuk menghitung gaya lateral tanah pada iterasi 
berikutnya. 
P0 Pa Min Pp Max
0 0.84 -3.91 3.02 885.0
1 2.24 -7.26 6.60 1770.0
2 2.98 -6.52 7.33 1770.0
3 3.74 -10.26 13.76 2040
4 4.58 -10.92 10.15 2130.0
5 5.40 -11.98 23.02 2242.5
6 6.14 -11.86 12.14 2280.0
7 6.89 -11.86 31.06 2325
8 7.66 -11.34 13.82 2340.0
9 8.45 -20.67 44.58 3360
10 9.30 -23.20 17.36 3700.0
11 10.16 -21.59 61.08 3670
12 11.04 -20.46 18.98 3660.0
13 11.99 -19.13 73.24 3645.0
14 13.08 -17.92 20.96 3640.0
15 14.13 -20.25 22.41 3775.0
16 15.02 -20.48 23.45 3820.0
17 15.91 -19.59 24.34 3820.0
18 16.80 -18.70 25.23 3820.0
19 17.69 -17.81 26.12 3820.0
20 18.58 -16.92 27.01 3820.0
21 19.47 -16.03 27.89 3820.0
22 20.36 -15.14 28.78 3820.0
23 10.51 -7.13 14.73 1910.0
ks (t/m)H
At Rest Active Passive
P0 Pa Min Pp Max
8.5 0.39 -14.53 5.81 2680.0
9.5 1.22 -20.45 7.80 3700.0
10.5 2.07 -19.43 8.62 3690.0
11.5 2.94 -18.06 9.42 3660.0
12.5 3.84 -17.08 10.30 3655.0
13.5 4.88 -15.79 11.30 3640.0
14.5 5.97 -15.36 12.51 3685.0
15.5 6.92 -16.40 13.80 3820.0
16.5 7.81 -15.86 14.69 3820.0
17.5 8.70 -14.97 15.58 3820.0
18.5 9.59 -14.08 16.47 3820.0
19.5 10.48 -13.19 17.36 3820.0
20.5 11.36 -12.30 18.24 3820.0
21.5 12.25 -11.41 19.13 3820.0
22.5 13.14 -10.52 20.02 3820.0
ks (t/m)H
At Rest Active Passive
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Pada perhitungan Iterasi berikutnya, besar deformasi dari 
Tabel 4.39 mempengaruhi besar gaya pada iterasi berikutnya. 
Besar gaya akan membesar atau mengecil berdasarkan defleksi 
yang terjadi. Perhitungan gaya yang menjadi Iterasi ke-2 
ditunjukan oleh Tabel 4.40 untuk sisi tanah di belakang dinding 
dan Tabel 4.41 untuk sisi tanah di depan dinding. Contoh 
perhitungan dari besar tekanan lateral tanah: 
𝑃𝑎1𝑚 = 𝑃0 − 𝑘𝑠 × 𝛿 = 2.24 − 1770 × 0.018 = −29.64 𝑡 < 0𝑡 
𝑃𝑝8.5𝑚 = 𝑃0 + 𝑘𝑠 × 𝛿 = 0.4 + 2680 × 0.0093 = 25.32𝑡 > 5.8𝑡 
Bila gaya yang didapatkan telah melebihi gaya aktif 
minimum dan gaya pasif maksimum maka pegas pada titik 
tersebut dihilangkan. Hal ini disebabkan karena tekanan pada 
lapisan tersebut telah melewati batas plastisnya yang 
H δ (m) H δ (m)
0 0.00374 8.5 -0.00257
1 0.00362 9.5 -0.00239
2 0.00351 10.5 -0.00222
3 0.00339 11.5 -0.00205
4 0.00326 12.5 -0.00188
5 0.00313 13.5 -0.00172
6 0.00298 14.5 -0.00156
7 0.00282 15.5 -0.0014
8 0.00266 16.5 -0.00124
9 0.00248 17.5 -0.00107
10 0.00231 18.5 -0.0009
11 0.00213 19.5 -0.00072
12 0.00197 20.5 -0.00052
13 0.0018 21.5 -0.00032













menyebabkan gaya tersebut tidak berkurang ataupun bertambah 
lagi.  
Hasil yang diharapkan dari perhitungan kali ini adalah besar 
defleksi yang terjadi pada iterasi kedua. Sehingga, dapat 
menjadi perbandingan dengan defleksi pada iterasi pertama, 
sehingga dapat diketahui apakah diperlukan iterasi yang 
berikutnya. Hasil defleksi dari SAP2000 ditunjukan oleh Tabel 
4.42. 
Tabel 4. 40 Perhitungan Gaya beban di Sisi Belakang Dinding pada Itersi 2 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
0 0.8422 0.0192 885.0 -3.91 -16.14 0.00 no
1 2.2379 0.0180 1770 -7.26 -29.64 0.00 no
2 2.9759 0.0168 1770 -6.52 -26.82 0.00 no
3 3.7437 0.0157 2040 -10.26 -28.19 0.00 no
4 4.5847 0.0145 2130 -10.92 -26.25 0.00 no
5 5.399 0.0133 2242.5 -11.98 -24.44 0.00 no
6 6.1396 0.0121 2280 -11.86 -21.54 0.00 no
7 6.8869 0.0110 2325 -11.86 -18.66 0.00 no
8 7.6591 0.0099 2340 -11.34 -15.41 0.00 no
9 8.4536 0.0088 3360 -20.67 -20.98 0.00 no
10 9.3002 0.0077 3700 -23.20 -19.22 0.00 no
11 10.16 0.0067 3670 -21.59 -14.47 0.00 no
12 11.044 0.0058 3660 -20.46 -10.11 0.00 no
13 11.991 0.0049 3645 -19.13 -5.95 0.00 no
14 13.084 0.0041 3640 -17.92 -1.99 0.00 no
15 14.125 0.0034 3775 -20.25 1.13 1.13 yes
16 15.021 0.0028 3820 -20.48 4.24 4.24 yes
17 15.911 0.0023 3820 -19.59 7.22 7.22 yes
18 16.8 0.0018 3820 -18.70 9.94 9.94 yes
19 17.69 0.0014 3820 -17.81 12.45 12.45 yes
20 18.579 0.0010 3820 -16.92 14.79 14.79 yes
21 19.468 0.0006 3820 -16.03 17.01 17.01 yes
22 20.358 0.0003 3820 -15.14 19.16 19.16 yes
23 10.512 0.0000 1910 -7.13 10.51 10.51 yes
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Tabel 4. 41 Perhitungan Beban di Sisi Depan Dinding pada Itersi 2 
 
Tabel 4. 42 Hasil Defleksi Dinding pada Akhir Iterasi 2 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
8.5 0.4 0.0093 2680.0 5.8 25.32 5.81 no
9.5 1.2 0.0082 3700.0 7.8 31.66 7.80 no
10.5 2.1 0.0072 3690.0 8.6 28.64 8.62 no
11.5 2.9 0.0062 3660.0 9.4 25.77 9.42 no
12.5 3.8 0.0053 3655.0 10.3 23.36 10.30 no
13.5 4.9 0.0045 3640.0 11.3 21.34 11.30 no
14.5 6.0 0.0038 3685.0 12.5 19.91 12.51 no
15.5 6.9 0.0031 3820.0 13.8 18.84 13.80 no
16.5 7.8 0.0025 3820.0 14.7 17.51 14.69 no
17.5 8.7 0.0020 3820.0 15.6 16.44 15.58 no
18.5 9.6 0.0016 3820.0 16.5 15.61 15.61 yes
19.5 10.5 0.0012 3820.0 17.4 14.97 14.97 yes
20.5 11.4 0.0008 3820.0 18.2 14.47 14.47 yes
21.5 12.3 0.0005 3820.0 19.1 14.07 14.07 yes
22.5 13.1 0.0002 3820.0 20.0 13.73 13.73 yes
H δ (m) H δ (m)
0 0.00974 8.5 -0.00443
1 0.0091 9.5 -0.00388
2 0.00846 10.5 -0.00338
3 0.00782 11.5 -0.00293
4 0.00718 12.5 -0.00253
5 0.00654 13.5 -0.00217
6 0.00592 14.5 -0.00185
7 0.0053 15.5 -0.00157
8 0.00471 16.5 -0.00132
9 0.00415 17.5 -0.00109
10 0.00363 18.5 -0.00088
11 0.00315 19.5 -0.00068
12 0.00272 20.5 -0.00049
13 0.00234 21.5 -0.00029













Iterasi ini akan dilakukan hingga perbedaan dari defleksi 
sebesar 0.1 mm dan perbedaan gaya sudah mendekati nilai 0.1 
ton. Seluruh hasil dari iterasi dapat dilihat di Lampiran. Pada 
Iterasi ke-6, perbedaan defleksi dan perbedaan gaya tersebut 
sudah kurang dari yang diinginkan, sehingga porses iterasi akan 
dihentikan pada iterasi ke-6. Hasil dari iterasi tersebut dapat 
dilihat pada Tabel 4.43 dan, Tabel 4.44 untuk Besar gaya yang 
terjadi, sedangkan Tabel 4.45, dan Gambar 4.23 menunjukan 
deformasi dinding yang terjadi. 
Tabel 4. 43 Perhitungan Gaya beban di Sisi Tidak Digali pada Akhir Iterasi 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
0 0.8422 0.0192 885.0 -3.91 -16.14 0.00 no
1 2.2379 0.0180 1770 -7.26 -29.64 0.00 no
2 2.9759 0.0168 1770 -6.52 -26.82 0.00 no
3 3.7437 0.0157 2040 -10.26 -28.19 0.00 no
4 4.5847 0.0145 2130 -10.92 -26.25 0.00 no
5 5.399 0.0133 2242.5 -11.98 -24.44 0.00 no
6 6.1396 0.0121 2280 -11.86 -21.54 0.00 no
7 6.8869 0.0110 2325 -11.86 -18.66 0.00 no
8 7.6591 0.0099 2340 -11.34 -15.41 0.00 no
9 8.4536 0.0088 3360 -20.67 -20.98 0.00 no
10 9.3002 0.0077 3700 -23.20 -19.22 0.00 no
11 10.16 0.0067 3670 -21.59 -14.47 0.00 no
12 11.044 0.0058 3660 -20.46 -10.11 0.00 no
13 11.991 0.0049 3645 -19.13 -5.95 0.00 no
14 13.084 0.0041 3640 -17.92 -1.99 0.00 no
15 14.125 0.0034 3775 -20.25 1.13 1.13 yes
16 15.021 0.0028 3820 -20.48 4.24 4.24 yes
17 15.911 0.0023 3820 -19.59 7.22 7.22 yes
18 16.8 0.0018 3820 -18.70 9.94 9.94 yes
19 17.69 0.0014 3820 -17.81 12.45 12.45 yes
20 18.579 0.0010 3820 -16.92 14.79 14.79 yes
21 19.468 0.0006 3820 -16.03 17.01 17.01 yes
22 20.358 0.0003 3820 -15.14 19.16 19.16 yes
23 10.512 0.0000 1910 -7.13 10.51 10.51 yes
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Tabel 4. 44 Perhitungan Gaya beban di Sisi Tidak Digali pada Akhir Iterasi 
 
Tabel 4. 45 Hasil Defleksi di Setiap 




Gambar 4. 23 Bentuk Deformasi 
Tiang pada Iterasi Terakhir 
8.5 0.4 0.0093 2680.0 5.8 25.32 5.81 no
9.5 1.2 0.0082 3700.0 7.8 31.66 7.80 no
10.5 2.1 0.0072 3690.0 8.6 28.64 8.62 no
11.5 2.9 0.0062 3660.0 9.4 25.77 9.42 no
12.5 3.8 0.0053 3655.0 10.3 23.36 10.30 no
13.5 4.9 0.0045 3640.0 11.3 21.34 11.30 no
14.5 6.0 0.0038 3685.0 12.5 19.91 12.51 no
15.5 6.9 0.0031 3820.0 13.8 18.84 13.80 no
16.5 7.8 0.0025 3820.0 14.7 17.51 14.69 no
17.5 8.7 0.0020 3820.0 15.6 16.44 15.58 no
18.5 9.6 0.0016 3820.0 16.5 15.61 15.61 yes
19.5 10.5 0.0012 3820.0 17.4 14.97 14.97 yes
20.5 11.4 0.0008 3820.0 18.2 14.47 14.47 yes
21.5 12.3 0.0005 3820.0 19.1 14.07 14.07 yes
22.5 13.1 0.0002 3820.0 20.0 13.73 13.73 yes
H δ (m) H δ (m)
0 0.01919 8.5 -0.0093
1 0.01801 9.5 -0.00823
2 0.01683 10.5 -0.0072
3 0.01565 11.5 -0.00624
4 0.01448 12.5 -0.00534
5 0.0133 13.5 -0.00452
6 0.01214 14.5 -0.00378
7 0.01099 15.5 -0.00312
8 0.00986 16.5 -0.00254
9 0.00876 17.5 -0.00203
10 0.00771 18.5 -0.00158
11 0.00671 19.5 -0.00118
12 0.00578 20.5 -0.00081
13 0.00492 21.5 -0.00048














ii. Model 2 
 
Gambar 4. 24 Potongan Model 2 
Model ke-2 adalah contoh perhitungan pada segmen 
approach dimana permukaan jalan masih dekat dengan 
permukaan tanah. Seperti pada Gambar 4.24, potongan 
approach ini telah tertutup oleh pelat beton. Fungsinya agar 
kegiatan di atas permukaan tanah masih dapat berlasung 
meskipun proses penggalian terowongan dilaksanakan. Pada 
perencanaan, kekakuan dari pelat penutup akan diperhitungkan 
sebagai salah satu tumpuan dari dinding soldier pile. Data tanah 
digunakan untuk melakukan perhitungan adalah data tanah 2 
yang ditunjukan oleh Tabel 4.44. 
Tabel 4. 46 Data tanah yang digunakan untuk Model 2 
 
Asumsi: - Diameter bored pile: 1 meter  
- Kerusakan tanah akibat penggalian sedalam 
1.5D 
- Kedalaman pile awal 50 meter 
- Beban surcharge tambahan sebesar 1.5t/m2 
- Bagian terdalam bored pile setelah pencarian 




Hatas - Hbawah Cu(t/m2) γsat (t/m3) Φ (deg) Ks (t/m3) Es (Kpa)
0 - 2.75 4.5 1.762 0 1770 33120
2.75 - 4.75 5 1.815 0 2130 41400
4.75 - 6.75 9.75 1.667 0 2280 57960
6.75 - 8.75 8 1.766 0 2340 45080
8.75 - 10.75 15.75 2.031 0 3700 65320
10.75 - 12.75 15.5 1.879 0 3660 63480
12.75 - 14.75 15.75 1.887 0 3640 65320
14.75 - 16 18.75 1.922 0 3820 87400
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Dengan asumsi-asumsi yang telah diambil di atas, langkah 
pertama dari desain ini akan mencari kedalam dari bored pile 
yang akan dipasang. Pencarian kedalaman akan direncanakan 
dengan menggunakan beban tekanan lateral tanah pada kondisi 
at rest. Perhitungan tekanan lateral tanah dalam kondisi at-rest 
ditunjukan oleh Tabel 4.47 Untuk tekanan di sisi belakang 
dinding dan Tabel 4.48 Untuk tekanan di sisi depan dinding. 
Tekanan lateral tanah di depan dinding akan diasumsikan 
dimulai pada kedalaman -9.5 meter akibat dari kerusakan akibat 
proses penggalian. Beban air akan membebani tiang sesaui 
dengan asumsi awal yang diambil. Besar tekanan air dilihat 
pada Tabel 4.49. 
Tabel 4. 47 Perhitungan tekanan lateral tanah di belakang dinding pada kondisi 
awal Model 2 
 
Tabel 4. 48 perhitungan tekanan lateral tanah di depan dinding pada kondisi 
awal Model 2 
 
Point H (m) γsat (t/m3) σ'z (t/m2) Cu (t/m2) Φ K0 σh (t/m2)
1 0 1.762 1.50 4.50 0 1 1.50
2a 2.75 1.762 3.60 4.50 0 1 3.60
2b 2.75 1.815 3.60 5.00 0 1 3.60
3a 4.75 1.815 5.23 5.00 0 1 5.23
3b 4.75 1.667 5.23 9.75 0 1 5.23
4a 6.75 1.667 6.56 9.75 0 1 6.56
4b 6.75 1.766 6.56 8.00 0 1 6.56
5a 8.75 1.766 8.09 8.00 0 1 8.09
5b 8.75 2.031 8.09 15.75 0 1 8.09
6a 10.75 2.031 10.15 15.75 0 1 10.15
6b 10.75 1.879 10.15 15.50 0 1 10.15
7a 12.75 1.879 11.91 15.50 0 1 11.91
7b 12.75 1.887 11.91 15.75 0 1 11.91
8a 14.75 1.887 13.68 15.75 0 1 13.68
8b 14.75 1.922 13.68 18.75 0 1 13.68
9a 50 1.922 46.18 18.75 0 1 46.18
Point H (m) γsat (t/m3) σ'z (t/m2) Cu (t/m2) Φ K0 σh (t/m2)
1 0 2.031 0.00 15.750 0 1 0.00
1.25 2.031 1.29 15.750 0 1 1.29
1.25 1.879 1.29 15.500 0 1 1.29
3.25 1.879 3.05 15.500 0 1 3.05
3.25 1.887 3.05 15.750 0 1 3.05
5.25 1.887 4.82 15.750 0 1 4.82
5.25 1.922 4.82 18.750 0 1 4.82




Tabel 4. 49 Besar Tekanan Air Pori Tanah. 
 
Untuk membantu perhitungan, tekanan lateral akan diganti 
menjadi beban terpusat di tiap meter kedalaman. Besar beban 
terpusat tersebut merpupakan luas 1 x 1 meter dari tekanan 
lateral. dengan perhitungan itu maka akan didapatkan besar 
beban terpusat di tiap meter kedalaman pada kondisi at-rest, 
yang ditunjukan oleh Tabel 4.50, dan Tabel 4.51. Hasil 
perhitungan beban terpusat akan dinputkan ke dalam program 
SAP2000 untuk mendapatkan bidang momen dari dinding dan 
pemilihan kedalaman dinding penahan tanah. Besar beban 
terpusan dan ks akan diinputkan kedalam SAP2000 dan beban 
air akan di inputkan sebagai beban trapezoidal di dalam 





Gambar 4. 25  Input SAP2000 pada Model 2 untuk menentukan kedalaman 
dinding 
Hasil yang akan diambil pada run SAP2000 adalah bidang 
momen dinding. Bidang momen dinding dapat dilihat pada 
Gambar 4.26. Berdasarkan hasil tersebut, didapatkan 
kedalaman dinding adalah 27 meter, dan sebagai factor 
keamanan, kedalaman dinding akan ditambah hingga 
kedalaman 30 meter. 
 
Gambar 4. 26 Bidang momen pada penentuan panjang dinding 
 






Tabel 4. 50 Beban Terpusat Tekanan 
Tanah di Belakang Dinding 
 
Tabel 4. 51 Beban Terpusat Tekanan 









































































































Dengan kedalaman dinding yang berbeda, maka tekanan 
lateral tanah harus hitung kembali. Pada perhitungan kali ini, 
batas tekanan lateral aktif minimum dan tekanan pasif 
maksimum diperhitungkan pula. Nantinya tekanan aktif 
minimum dan tekanan pasif maksimum menjadi batas 
minimimum dan maksimum dari beban tekanan tanah. Hasil 
dari perhitungan tekanan lateral tanah di belakang dinding dan 
di depan dinding dilihat pada Tabel 4.52 dan Tabel 4.53. 
Begitu pula tekanan air pori juga akan berubah, yang ditunjukan 
oleh Tabel 4.54. 
Tabel 4. 52 Pehitungan tekanan lateral tanah di sisi belakang dinding Model 2 
setelah kedalaman dinding telah ditentukan 
 
Tabel 4. 53 Pehitungan tekanan lateral tanah di sisi depan dinding Model 2 
setelah kedalaman dinding telah ditentukan 
 
Tabel 4. 54 Tekanan Air Pori 
 
Point H (m) γsat (t/m3) σ'z (t/m2) Cu (t/m2) Φ K0 σh (t/m2) ka σh min (t/m2) kp σh max (t/m2)
1 0 1.762 1.50 4.50 0 1 1.50 1 -7.50 1 5.74
2a 2.75 1.762 3.60 4.50 0 1 3.60 1 -5.40 1 7.84
2b 2.75 1.815 3.60 5.00 0 1 3.60 1 -6.40 1 8.07
3a 4.75 1.815 5.23 5.00 0 1 5.23 1 -4.77 1 9.70
3b 4.75 1.667 5.23 9.75 0 1 5.23 1 -14.27 1 11.47
4a 6.75 1.667 6.56 9.75 0 1 6.56 1 -12.94 1 12.80
4b 6.75 1.766 6.56 8.00 0 1 6.56 1 -9.44 1 12.22
5a 8.75 1.766 8.09 8.00 0 1 8.09 1 -7.91 1 13.75
5b 8.75 2.031 8.09 15.75 0 1 8.09 1 -23.41 1 16.03
6a 10.75 2.031 10.15 15.75 0 1 10.15 1 -21.35 1 18.09
6b 10.75 1.879 10.15 15.50 0 1 10.15 1 -20.85 1 18.03
7a 12.75 1.879 11.91 15.50 0 1 11.91 1 -19.09 1 19.78
7b 12.75 1.887 11.91 15.75 0 1 11.91 1 -19.59 1 19.85
8a 14.75 1.887 13.68 15.75 0 1 13.68 1 -17.82 1 21.62
8b 14.75 1.922 13.68 18.75 0 1 13.68 1 -23.82 1 22.35
9a 30 1.922 27.74 18.75 0 1 27.74 1 -9.76 1 36.41
Point H (m) γsat (t/m3) σ'z (t/m2) Cu (t/m2) Φ K0 σh (t/m2) ka σh min (t/m2) kp σh max (t/m2)
10 0 2.031 0.00 15.750 0.000 1 0.00 1 -31.50 1 7.94
11a 1.75 2.031 1.80 15.750 0.000 1 1.80 1 -29.70 1 9.74
11b 1.75 1.879 1.80 15.500 0.000 1 1.80 1 -29.20 1 9.68
12a 3.75 1.879 3.56 15.500 0.000 1 3.56 1 -27.44 1 11.44
12b 3.75 1.887 3.56 15.750 0.000 1 3.56 1 -27.94 1 11.50
13a 5.75 1.887 5.34 15.750 0.000 1 5.34 1 -26.16 1 13.27
13b 5.75 1.922 5.34 18.750 0.000 1 5.34 1 -32.16 1 14.00
14 21.00 1.922 19.40 18.750 0.000 1 19.40 1 -18.10 1 28.06






Seperti pada perhitungan sebelumnya, tekanan lateral tanah 
akan di ganti menjadi beban terpusat pada setiap meter di 
kedalam dinding. Pada perhitungan beban terpusat kali ini akan 
diperhitungkan pula batas minimum dan batas maksimum dari 
tiap meter kedalam. Perhitungan beban terpusat dan batasnya 
ditunjukan pada Tabel 4.55 dan Tabel 4.56, untuk beban di sisi 
belakang dinding dan depan dinding. Kemudian, beban ini akan 
di inputkan kedalam SAP2000 untuk mencari deformasi 





Gambar 4. 27 Input  pada SAP 2000  untuk iterasi 1 Model 2 
Pada iterasi kali ini, hasil analisis yang dimambil adalah 
defleksi dari tiang yang terjadi. Defleksi dinding ini akan 
menimbulkan beban tekanan tanah akan bertambah atau 
berkurtang tergantung dari defleksi dinding. Hasil dari analisis 
SAP2000 akan ditunjukan oleh Tabel 4.57 yang menunjukan 




Tabel 4. 55 Perhitungan Beban (P) di 
Sisi Belakang Dinding 
 
Tabel 4. 56 Perhitungan Beban (P) di 
Sisi Depan Dinding 
 
 
H P0 Pa Min Pp Max ks
0 0.85 -3.65 2.97 870.0
1 2.26 -6.74 6.51 1740.0
2 3.02 -5.98 7.27 1740.0
3 3.80 -5.95 12.16 1785
4 4.62 -5.38 9.09 1800.0
5 5.39 -11.74 21.09 2227.5
6 6.06 -13.44 12.30 2370.0
7 6.75 -10.12 29.82 2212.5
8 7.52 -8.48 13.17 2160.0
9 8.36 -19.27 42.02 3285
10 9.38 -22.12 17.32 3660.0
11 10.37 -20.76 61.82 3645
12 11.25 -19.75 19.13 3640.0
13 12.13 -19.24 74.45 3655.0
14 13.02 -18.48 20.96 3660.0
15 13.92 -22.08 22.40 3840.0
16 14.84 -22.66 23.50 3900.0
17 15.76 -21.74 24.42 3900.0
18 16.68 -20.82 25.34 3900.0
19 17.60 -19.90 26.26 3900.0
20 18.53 -18.97 27.19 3900.0
21 19.45 -18.05 28.11 3900.0
22 20.37 -17.13 29.03 3900.0
23 21.29 -16.21 29.95 3900.0
24 22.21 -15.29 30.87 3900.0
25 23.14 -14.36 31.80 3900.0
26 24.06 -13.44 32.72 3900.0
27 24.98 -12.52 33.64 3900.0
28 25.90 -11.60 34.56 3900.0
29 26.82 -10.68 35.48 3900.0
30 13.76 -4.99 18.09 1950.0
H P0 Pa Min Pp Max ks
9.5 0.45 -31.05 8.39 3660.0
10.5 1.49 -29.88 9.41 3655.0
11.5 2.46 -28.54 10.34 3640.0
12.5 3.34 -27.78 11.23 3645.0
13.5 4.23 -27.27 12.16 3660.0
14.5 5.11 -27.89 13.23 3720.0
15.5 6.03 -31.47 14.69 3900.0
16.5 6.95 -30.55 15.61 3900.0
17.5 7.87 -29.63 16.53 3900.0
18.5 8.79 -28.71 17.45 3900.0
19.5 9.71 -27.79 18.37 3900.0
20.5 10.64 -26.86 19.30 3900.0
21.5 11.56 -25.94 20.22 3900.0
22.5 12.48 -25.02 21.14 3900.0
23.5 13.40 -24.10 22.06 3900.0
24.5 14.32 -23.18 22.98 3900.0
25.5 15.25 -22.25 23.91 3900.0
26.5 16.17 -21.33 24.83 3900.0
27.5 17.09 -20.41 25.75 3900.0
28.5 18.01 -19.49 26.67 3900.0
29.5 18.93 -18.57 27.59 3900.0
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Tabel 4. 57 Deformasi Dinding pada Titik Beban Belakang Dinding 
 
 
Dengan hasil deformasi dari Tabel 4.57, maka perlu 
dilakukan iterasi berikutnya dengan memperhitungkan faktor 
dari deformasi iterasi sebelumnya. Iterasi ke-2 akan 
mempertimbangkan deformasi dari iterasi sebelumnya dan 
begitu pada iterasi berikutnya. Tekanan Lateral tanah pada 
Iterasi ke 2 akan ditunjukan pada Tabel 4.58 dan Tabel 4.59. 
untuk tekanan tanah di belakang dan di depan dinding. 
H δ (m) H δ (m)
0 0.0000 9.5 -0.00305
1 0.0007 10.5 -0.00286
2 0.0014 11.5 -0.00265
3 0.0020 12.5 -0.00244
4 0.0025 13.5 -0.00226
5 0.0028 14.5 -0.00209
6 0.0031 15.5 -0.00195
7 0.0032 16.5 -0.00184
8 0.0032 17.5 -0.00175
9 0.0031 18.5 -0.00167
10 0.0030 19.5 -0.00161
11 0.0028 20.5 -0.00156
12 0.0025 21.5 -0.0015
13 0.0023 22.5 -0.00143
14 0.0022 23.5 -0.00135
15 0.0020 24.5 -0.00124
16 0.0019 25.5 -0.0011
17 0.0018 26.5 -0.00093
18 0.0017 27.5 -0.00071
19 0.0016 28.5 -0.00045














Tabel 4. 58 Beban Lateral Tanah di Belakang Dinding pada Iterasi 2  
 
Tabel 4. 59 Beban Lateral Tanah di Depan Dinding pada Iterasi 2 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
0 0.8453 0 870 0 0.85 0.85 yes
1 2.2624 0.0007 1740 0 1.04 1.04 yes
2 3.0249 0.001364 1740 0 0.65 0.65 yes
3 3.802 0.001959 1785 0 0.31 0.31 yes
4 4.615 0.00246 1800 0 0.19 0.19 yes
5 5.3881 0.002845 2227.5 0 -0.95 0.00 no
6 6.0594 0.003103 2370 0 -1.29 0.00 no
7 6.7542 0.00323 2212.5 0 -0.39 0.00 no
8 7.5174 0.003231 2160.0 0 0.54 0.54 yes
9 8.358 0.003127 3285 0 -1.91 0.00 no
10 9.3804 0.002955 3660 0 -1.43 0.00 no
11 10.368 0.002752 3645 0 0.34 0.34 yes
12 11.252 0.002544 3640 0 1.99 1.99 yes
13 12.133 0.002347 3655 0 3.55 3.55 yes
14 13.02 0.00217 3660 0 5.08 5.08 yes
15 13.916 0.002018 3840 0 6.17 6.17 yes
16 14.837 0.001892 3900 0 7.46 7.46 yes
17 15.759 0.00179 3900 0 8.78 8.78 yes
18 16.681 0.001708 3900 0 10.02 10.02 yes
19 17.603 0.001642 3900 0 11.20 11.20 yes
20 18.525 0.001585 3900 0 12.34 12.34 yes
21 19.447 0.001531 3900 0 13.48 13.48 yes
22 20.369 0.00147 3900 0 14.64 14.64 yes
23 21.291 0.001397 3900 0 15.84 15.84 yes
24 22.213 0.001303 3900 0 17.13 17.13 yes
25 23.135 0.001181 3900 0 18.53 18.53 yes
26 24.057 0.001022 3900 0 20.07 20.07 yes
27 24.979 0.000824 3900 0 21.77 21.77 yes
28 25.901 0.000583 3900 0 23.63 23.63 yes
29 26.823 0.000306 3900 0 25.63 25.63 yes
30 13.757 0 1950 0 13.76 13.76 yes
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
9.5 0.451 0.003046 3660 8.3881732 11.60 8.39 no
10.5 1.493 0.002855 3655 9.4143887 11.93 9.41 no
11.5 2.463 0.002647 3640 10.336697 12.10 10.34 no
12.5 3.342 0.002442 3645 11.23145 12.24 11.23 no
13.5 4.226 0.002255 3660 12.163541 12.48 12.16 no
14.5 5.114 0.00209 3720 13.232377 12.89 12.89 yes
15.5 6.027 0.00195 3900 14.686767 13.63 13.63 yes
16.5 6.948 0.001837 3900 15.608748 14.11 14.11 yes
17.5 7.87 0.001746 3900 16.530728 14.68 14.68 yes
18.5 8.792 0.001673 3900 17.452708 15.32 15.32 yes
19.5 9.714 0.001612 3900 18.374689 16.00 16.00 yes
20.5 10.64 0.001557 3900 19.296669 16.71 16.71 yes
21.5 11.56 0.0015 3900 20.218649 17.41 17.41 yes
22.5 12.48 0.001434 3900 21.14063 18.07 18.07 yes
23.5 13.4 0.001352 3900 22.06261 18.68 18.68 yes
24.5 14.32 0.001244 3900 22.98459 19.18 19.18 yes
25.5 15.25 0.001104 3900 23.906571 19.55 19.55 yes
26.5 16.17 0.000926 3900 24.828551 19.78 19.78 yes
27.5 17.09 0.000706 3900 25.750531 19.84 19.84 yes
28.5 18.01 0.000446 3900 26.672512 19.75 19.75 yes
29.5 18.93 0.000153 3900 27.594492 19.53 19.53 yes
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Proses iterasi akan berlanjut hingga tidak ada perbedaan 
defleksi dan beban mendekati 0. Proses iterasi dapat dilihat 
pada Lampiran. Pada iterasi ke-6, perbadaan nilai defleksi dan 
beban lateral sudah 0 sehingga iterasi dapat dihentikan. Besar 
tekanan lateral tanah yang menekan dinding dapat dilihat pada 
Tabel 4.60 dan, Tabel 4.61, sedangkan defleksi yang terjadi 
pada dinding ditunjukan oleh Tabel 4.62 dan Gambar 4.28. 
Tabel 4. 60 Beban Lateral Tanah di Belakang Dinding pada Iterasi 6 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
0 0.8453 0 870 0 0.85 0.85 yes
1 2.2624 0.000896 1740 0 0.70 0.70 yes
2 3.0249 0.00175 1740 0 -0.02 0.00 no
3 3.802 0.002527 1785 0 -0.71 0.00 no
4 4.615 0.003192 1800 0 -1.13 0.00 no
5 5.3881 0.003717 2227.5 0 -2.89 0.00 no
6 6.0594 0.004084 2370 0 -3.62 0.00 no
7 6.7542 0.004282 2212.5 0 -2.72 0.00 no
8 7.5174 0.004315 2160.0 0 -1.80 0.00 no
9 8.358 0.0042 3285 0 -5.44 0.00 no
10 9.3804 0.003969 3660 0 -5.15 0.00 no
11 10.368 0.003665 3645 0 -2.99 0.00 no
12 11.252 0.003324 3640 0 -0.85 0.00 no
13 12.133 0.00298 3655 0 1.24 1.24 yes
14 13.02 0.002656 3660 0 3.30 3.30 yes
15 13.916 0.002368 3840 0 4.82 4.82 yes
16 14.837 0.002126 3900 0 6.55 6.55 yes
17 15.759 0.001931 3900 0 8.23 8.23 yes
18 16.681 0.001779 3900 0 9.74 9.74 yes
19 17.603 0.001664 3900 0 11.11 11.11 yes
20 18.525 0.001575 3900 0 12.38 12.38 yes
21 19.447 0.001501 3900 0 13.59 13.59 yes
22 20.369 0.001433 3900 0 14.78 14.78 yes
23 21.291 0.001358 3900 0 15.99 15.99 yes
24 22.213 0.001266 3900 0 17.28 17.28 yes
25 23.135 0.001149 3900 0 18.65 18.65 yes
26 24.057 0.000997 3900 0 20.17 20.17 yes
27 24.979 0.000805 3900 0 21.84 21.84 yes
28 25.901 0.000571 3900 0 23.67 23.67 yes
29 26.823 0.0003 3900 0 25.65 25.65 yes





Tabel 4. 61 Beban Lateral Tanah di Depan Dinding pada Iterasi 6 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
9.5 0.451 0.004096 3660 8.3881732 15.44 8.39 no
10.5 1.493 0.003823 3655 9.4143887 15.47 9.41 no
11.5 2.463 0.003496 3640 10.336697 15.19 10.34 no
12.5 3.342 0.00315 3645 11.23145 14.82 11.23 no
13.5 4.226 0.002814 3660 12.163541 14.53 12.16 no
14.5 5.114 0.002506 3720 13.232377 14.44 13.23 no
15.5 6.027 0.00224 3900 14.686767 14.76 14.69 no
16.5 6.948 0.002021 3900 15.608748 14.83 14.83 yes
17.5 7.87 0.001849 3900 16.530728 15.08 15.08 yes
18.5 8.792 0.001716 3900 17.452708 15.48 15.48 yes
19.5 9.714 0.001615 3900 18.374689 16.01 16.01 yes
20.5 10.64 0.001535 3900 19.296669 16.62 16.62 yes
21.5 11.56 0.001465 3900 20.218649 17.27 17.27 yes
22.5 12.48 0.001395 3900 21.14063 17.92 17.92 yes
23.5 13.4 0.001313 3900 22.06261 18.52 18.52 yes
24.5 14.32 0.00121 3900 22.98459 19.04 19.04 yes
25.5 15.25 0.001076 3900 23.906571 19.44 19.44 yes
26.5 16.17 0.000904 3900 24.828551 19.69 19.69 yes
27.5 17.09 0.000691 3900 25.750531 19.79 19.79 yes
28.5 18.01 0.000437 3900 26.672512 19.72 19.72 yes
29.5 18.93 0.00015 3900 27.594492 19.52 19.52 yes
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Tabel 4. 62 Besar Defleksi pada Iterasi 
ke-6 pada Tiap Titik Tangkap Beban 
 
 
Gambar 4. 28 Deformasi Tiang yang 
Terjadi pada Model 2
 
iii. Model 3 
Model 3 adalah perecanaan dari station untuk perpindahan 
moda jalan raya menjadi moda jalan rel, dan sebaliknya. Di titik 
ini, approach jalan raya dari permukaan tanah dan jalan rel dari 
terowongan akan bertemu. Sehingga di titik ini sangat cocok 
untuk dibangun tempat perpindahan moda dan juga tempat 
istirahat sebelum memasuki bagian terowongan dibawah laut. 
Desain Stasiun dapat diliat pada Gambar 4.29.  
H δ (m) H δ (m)
0 0 9.5 -0.0041
1 0.000896 10.5 -0.00382
2 0.00175 11.5 -0.0035
3 0.002527 12.5 -0.00315
4 0.003192 13.5 -0.00281
5 0.003717 14.5 -0.00251
6 0.004084 15.5 -0.00224
7 0.004282 16.5 -0.00202
8 0.004315 17.5 -0.00185
9 0.0042 18.5 -0.00172
10 0.003969 19.5 -0.00162
11 0.003665 20.5 -0.00154
12 0.003324 21.5 -0.00147
13 0.00298 22.5 -0.0014
14 0.002656 23.5 -0.00131
15 0.002368 24.5 -0.00121
16 0.002126 25.5 -0.00108
17 0.001931 26.5 -0.0009
18 0.001779 27.5 -0.00069
19 0.001664 28.5 -0.00044















Gambar 4. 29 Desain Perencanaan Station Kereta Api. 
Pada perencanaan ini, penggalian akan dilaksanakan hingga 
elevasi -18.8 meter. Metode pelaksanaannya penggalian akan 
dibagi menjadi 2 fase yaitu, penggalian hingga dasar lantai 
pertama, pada elevasi -10.5 meter, dan penggalian hingga ke 
dasar lantai kendaraan, pada elevasi -18.8 meter. Gambar 4.2 
akan menjelaskan proses pelaksanaan pembuatan station ini. 
Perencanaan terowongan ini akan menggunakan data tanah 
pada Tabel 4.62. 
 















Tabel 4. 63 Data Tanah untuk Desain Potongan Model 3. 
 
Asumsi:  - Diameter Bored Pile: 1.6 meter 
- Panajng kedalaman awal 75 meter 
- Kerusakan tanah akibat penggalian 
sedalam 1.5D 
- Beban surcharge tambahan sebesar 
1.5t/m2 
- Bagian terdalam bored pile setelah 
pencarian kedalam sudah terjepit. 
- Ujung teratas bored pile berada pada 
elevasi -2.00 dari permukaan tanah. 
Dengan asumsi asumsi ini, maka perhitungan untuk 
menentukan kedalaman dinding dapat dilakukan. untuk 
menentukan kedalaman tersebut, permodelan untuk 
mendapatkan kedalam akan dilakukan percobaan pada model 
terakhir. Model terakhir adalah penggalian hingga elevasi -
18.80 meter dengan 2 perletakan sendi pada elevasi -2.00 dan -
10.00. Tekanan tanah yang digunakan juga akan menggunakan 
pada kondisi at-rest. Perhitungan tekanan lateral tanah dalam 
kondisi at rest akan ditunjukan pada Tabel 4.64 untuk tekanan 
tanah di belakang dinding dan Tabel 4.65 untuk tekanan tanah 
di depan dinding. Tekanan lateral tanah di depan dinding akan 
dimulai pada elevasi -21.00, karena adanya kerusakan tanah 
dibawah di sisi setebal 1.5D = ~2.4m. Selain tekanan tanah yang 
Hatas - Hbawah γsat (t/m3) Cu(t/m2) Φ (deg) Ks (t/m3) Es (Kpa)
0 - 2.75 1.954 3.6 0 1632 52440
2.75 - 4.75 1.591 7 0 1284 4100
4.75 - 6.75 1.646 1.1 0 1332 4100
6.75 - 8.75 1.521 1.25 0 1350 7420
8.75 - 10.75 1.660 1.7 0 1404 10740
10.75 - 12.75 1.745 3.3 0 1596 14060
12.75 - 14.75 1.717 3 0 1560 37260
14.75 - 16.75 1.642 3 0 1560 33120
16.75 - 18.75 1.718 4.5 0 1740 20700
18.75 - 20.75 1.725 5.5 0 1860 45080
20.75 - 22.75 1.908 0 34 5200 35880
22.75 - 24.75 1.918 0 32 6240 22425




membebani dinding, tekanan air pori juga membebani tiang. 
Besar tekanan air pori ditunjukan oleh Tabel 4.66. 
Tabel 4. 64 Tekanan lateral tanah at-rest di belakang dinding Model 3 
percobaan awal 
 
Tabel 4. 65 Tekanan lateral tanah at-rest di depan dinding Model 3 percobaan 
awal 
 
Tabel 4. 66 Tekanan Air Pori Tanah 
 
Point H (m) γsat (t/m3) σ'z (t/m2) Cu (t/m2) Φ K0 σh (t/m2)
1 0 1.954 1.50 3.60 0 1 1.50
2a 2.75 1.954 4.12 3.60 0 1 4.12
2b 2.75 1.591 4.12 0.70 0 1 4.12
3a 4.75 1.591 5.30 0.70 0 1 5.30
3b 4.75 1.646 5.30 1.10 0 1 5.30
4a 6.75 1.646 6.60 1.10 0 1 6.60
4b 6.75 1.521 6.60 1.25 0 1 6.60
5a 8.75 1.521 7.64 1.25 0 1 7.64
5b 8.75 1.660 7.64 1.70 0 1 7.64
6a 10.75 1.660 8.96 1.70 0 1 8.96
6b 10.75 1.745 8.96 3.30 0 1 8.96
7a 12.75 1.745 10.45 3.30 0 1 10.45
7b 12.75 1.717 10.45 3.00 0 1 10.45
8a 14.75 1.717 11.88 3.00 0 1 11.88
8b 14.75 1.642 11.88 3.00 0 1 11.88
9a 16.75 1.642 13.17 3.00 0 1 13.17
9b 16.75 1.718 13.17 4.50 0 1 13.17
10a 18.75 1.718 14.60 4.50 0 1 14.60
10b 18.75 1.725 14.60 5.50 0 1 14.60
11a 20.75 1.725 16.05 5.50 0 1 16.05
11b 20.75 1.908 16.05 0.00 34 0.44 7.08
12a 22.75 1.908 17.87 0.00 34 0.44 7.88
12b 22.75 1.918 17.87 0.00 32 0.47 8.40
13a 24.75 1.918 19.70 0.00 32 0.47 9.26
13b 24.75 1.742 19.70 13.00 0 1.00 19.70
14 75 1.742 56.99 13.00 0 1.00 56.99
Point H (m) γsat (t/m3) σ'z (t/m2) Cu (t/m2) Φ K0 σh (t/m2)
15 0.00 1.908 0.00 0.000 34.000 0.441 0.00
16a 1.75 1.908 1.59 0.000 34.000 0.441 0.70
16b 1.75 1.918 1.59 0.000 32.000 0.470 0.75
17a 3.75 1.918 3.43 0.000 32.000 0.470 1.61
17b 3.75 1.742 3.43 13.000 0.000 1.000 3.43
18 54.00 1.742 40.71 13.000 0.000 1.000 40.71






 Dengan menggunakan metode pada perhitungan 
sebelumnya, untuk menentukan kedalaman dari dinding yang 
digunakan akan dicari dari bidang momen akibat dari tekanan 
lateral tanan pada 3 Tabel di atas. Hasil dari perhitungan 
tersebut akan ditunjukan oleh Gambar 4.30. 
 
Gambar 4. 31 Hasil SAP2000. 
Berdasarkan diagram bidang ini, kedalaman dari dinding 
station dapat diambil kurang lebih pada kedalaman 40 meter. 
Akan tetapi untuk angka keamanan maka kedalaman dinding 
dipasang pada kedalaman 55 meter. Selain itu, pada 
perhitungan ini tidak menunjukan bahwa adanya sedikit 
perubahan pada dinding pada fase penggalian pertama dan 
kedua.  
Pada perhitungan struktur ini fase penggalian station akan 
dibagi menjdi 2 fase. Sehingga akan dilakukan perhitungan 
disetiap fasenya. Pada penggalian fase kedua, hasil defleksi dari 
penggalian pertama akan diperhitungkan sebagia beban 
tambahan pada perhitungan dinding di fase kedua. Dinding 
akan direncanakan untuk menahan beban tanah pada proses 
pembuatan dan masa operasionalnya. 
i. Penggalian Pertama 
Penggalian pertama akan direncanakan untuk digali hngga 
elevasi -10.50 meter. Perhitungan tekanan lateral tanah perlu 
dilakukan kembali karena adanya perbedaan kedalaman 
dinding dan elevasi penggalian. Pada perhitungan tekanan ini, 
akan dihitung pula tekanan aktif minimum dan tekanan pasif 
maksimum. Tekanan tanah didepan dinding akan mulai 
diperhitungkan dibawah lapisan tanah kurang lebih 1.5D=~ 2.4 
meter, sehingga tekanan tanaha di depan dinding akan dimulai 
pada kedalaman 13 meter. Perhitungan Tekanan Tanah at-rest, 




Tabel 4.67 untuk di sisi belakang dinding, dan Tabel 4.68 
untuk tekanan tanah di sisi depan dinding. untuk tekanan air 
pori yang memberikan beban pada dinding ditunjukan oleh 
Tabel 4.69. Tekanan Air pori akan terperngaruh dari fator 
rembesan sehingga tidak ada tekanan air pori dasar dinding. 
Tabel 4. 67 Tekanan tanah di belakang dinding pada iterasi Model 3 fase 1 
 
Tabel 4. 68 Tekanan tanah di depan dinding pada Iterasi Model 3 fase 1 
 
Point H (m) γsat (t/m3) σ'z (t/m2) Cu (t/m2) Φ K0 σh (t/m2) ka σh min (t/m2) kp σh max (t/m2)
1 0 1.954 1.50 3.60 0.00 1.00 1.50 1.00 -5.70 1.00 5.29
2a 2.75 1.954 4.12 3.60 0.00 1.00 4.12 1.00 -3.08 1.00 7.92
2b 2.75 1.591 4.12 0.70 0.00 1.00 4.12 1.00 2.72 1.00 5.80
3a 4.75 1.591 5.30 0.70 0.00 1.00 5.30 1.00 3.90 1.00 6.98
3b 4.75 1.646 5.30 1.10 0.00 1.00 5.30 1.00 3.10 1.00 7.40
4a 6.75 1.646 6.60 1.10 0.00 1.00 6.60 1.00 4.40 1.00 8.69
4b 6.75 1.521 6.60 1.25 0.00 1.00 6.60 1.00 4.10 1.00 8.83
5a 8.75 1.521 7.64 1.25 0.00 1.00 7.64 1.00 5.14 1.00 9.87
5b 8.75 1.660 7.64 1.70 0.00 1.00 7.64 1.00 4.24 1.00 10.25
6a 10.75 1.660 8.96 1.70 0.00 1.00 8.96 1.00 5.56 1.00 11.57
6b 10.75 1.745 8.96 3.30 0.00 1.00 8.96 1.00 2.36 1.00 12.59
7a 12.75 1.745 10.45 3.30 0.00 1.00 10.45 1.00 3.85 1.00 14.08
7b 12.75 1.717 10.45 3.00 0.00 1.00 10.45 1.00 4.45 1.00 13.91
8a 14.75 1.717 11.88 3.00 0.00 1.00 11.88 1.00 5.88 1.00 15.35
8b 14.75 1.642 11.88 3.00 0.00 1.00 11.88 1.00 5.88 1.00 15.35
9a 16.75 1.642 13.17 3.00 0.00 1.00 13.17 1.00 7.17 1.00 16.63
9b 16.75 1.718 13.17 4.50 0.00 1.00 13.17 1.00 4.17 1.00 17.41
10a 18.75 1.718 14.60 4.50 0.00 1.00 14.60 1.00 5.60 1.00 18.84
10b 18.75 1.725 14.60 5.50 0.00 1.00 14.60 1.00 3.60 1.00 19.29
11a 20.75 1.725 16.05 5.50 0.00 1.00 16.05 1.00 5.05 1.00 20.74
11b 20.75 1.908 16.05 0.00 34.00 0.44 7.08 0.28 4.54 3.54 56.78
12a 22.75 1.908 17.87 0.00 34.00 0.44 7.88 0.28 5.05 3.54 63.20
12b 22.75 1.918 17.87 0.00 32.00 0.47 8.40 0.31 5.49 3.25 58.15
13a 24.75 1.918 19.70 0.00 32.00 0.47 9.26 0.31 6.05 3.25 64.13
13b 24.75 1.742 19.70 13.00 0.00 1.00 19.70 1.00 -6.30 1.00 26.92
14 55 1.742 42.15 13.00 0.00 1.00 42.15 1.00 16.15 1.00 49.36
Point H (m) γsat (t/m3) σ'z (t/m2) Cu (t/m2) Φ K0 σh (t/m2) ka σh min (t/m2) kp σh max (t/m2)
1 0 1.717 0.00 3.30 0.00 1.00 0.00 1.00 -6.60 1.00 3.63
1.75 1.717 1.25 3.00 0.00 1.00 1.25 1.00 -4.75 1.00 4.72
1.75 1.642 1.25 3.00 0.00 1.00 1.25 1.00 -4.75 1.00 4.72
3.75 1.642 2.54 3.00 0.00 1.00 2.54 1.00 -3.46 1.00 6.00
3.75 1.718 2.54 4.50 0.00 1.00 2.54 1.00 -6.46 1.00 6.78
5.75 1.718 3.97 4.50 0.00 1.00 3.97 1.00 -5.03 1.00 8.22
5.75 1.725 3.97 5.50 0.00 1.00 3.97 1.00 -7.03 1.00 8.67
7.75 1.725 5.42 5.50 0.00 1.00 5.42 1.00 -5.58 1.00 10.12
7.75 1.908 5.42 0.00 34.00 0.44 2.39 0.28 1.53 3.54 19.19
9.75 1.908 7.24 0.00 34.00 0.44 3.19 0.28 2.05 3.54 25.61
9.75 1.918 7.24 0.00 32.00 0.47 3.40 0.31 2.22 3.25 23.57
11.75 1.918 9.08 0.00 32.00 0.47 4.27 0.31 2.79 3.25 29.54
2a 11.75 1.742 9.08 13.00 0.00 1.00 9.08 1.00 -16.92 1.00 16.29
2b 42.00 1.742 31.52 13.00 0.00 1.00 31.52 1.00 5.52 1.00 38.73
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Tabel 4. 69 Tekanan Air Pori 
 
Seperti pada perhitungan sebelumnya, tekanan tanah akan 
dihitung kembali sebagai beban terpusat di tiap meternya. 
Perhitungan ini akan memperhitungan batas minimum dan 
batas maksimum dari tekanan tanah sehingga dapat digunakan 
pada perhitungan setelahnya. Perhitungan beban terpusat 
tersebut akan ditunjukan pada Tabel 4.70 dan Tabel 4.71, 
untuk beban terpusat di belakang dinding dan beban di depan 
dinding. Beban terpusat ini akan digunakan sebagai input yang 
akan dicari defleksi dari tiap meter titik tangkap beban. Input 
yang dilakukan kedalam program bantu SAP2000 ditunjukan 




Gambar 4. 32 Input Pada Program Bantu SAP2000  
Pada iterasi kali ini, hasil analisis yang dimambil adalah 
defleksi dari tiang yang terjadi. Defleksi dinding ini akan 
menimbulkan beban tekanan tanah akan bertambah atau 
berkurtang tergantung dari defleksi dinding. Hasil dari analisis 
SAP2000 ditunjukan oleh Tabel 4.72 yang menunjukan 
deformasi dinding di titik tangkap beban terpusat.







Tabel 4. 70 Beban Terpusan 
Tanah di Belakang Dinding 
 
Tabel 4. 71 Beban Terpusan 
Tanah di Depan Dinding 
 
H P0 Pa Min Pp Max ks
2 3.41 -3.79 7.20 1632.0
3 4.26 1.41 6.46 1371
4 4.86 3.46 6.53 1284.0
5 5.47 3.47 7.46 1320
6 6.11 3.91 8.21 1332.0
7 6.72 4.30 8.92 1345.5
8 7.25 4.75 9.48 1350.0
9 7.81 4.63 10.32 1390.5
10 8.46 5.06 11.07 1404.0
11 9.15 3.35 12.52 1548
12 9.89 3.29 13.52 1596.0
13 10.63 4.48 14.13 1569.0
14 11.34 5.34 14.81 1560.0
15 12.04 6.04 15.50 1560.0
16 12.68 6.68 16.15 1560.0
17 13.35 5.10 17.40 1695.0
18 14.06 5.06 18.31 1740.0
19 14.78 4.28 19.36 1830.00
20 15.51 4.51 20.20 1860.00
21 9.41 4.72 48.65 4365.00
22 7.58 4.86 60.79 5200.00
23 8.38 5.45 60.16 5980.00
24 8.94 5.84 61.89 6240.00
25 17.29 -3.01 36.33 3540
26 20.63 -5.37 27.84 2640.0
27 21.37 -4.63 28.58 2640
28 22.12 -3.88 29.33 2640
29 22.86 -3.14 30.07 2640
30 23.60 -2.40 30.81 2640
31 24.34 -1.66 31.55 2640
32 25.08 -0.92 32.29 2640
33 25.83 -0.17 33.04 2640
34 26.57 0.57 33.78 2640
35 27.31 1.31 34.52 2640
36 28.05 2.05 35.26 2640
37 28.79 2.79 36.00 2640
38 29.54 3.54 36.75 2640
39 30.28 4.28 37.49 2640
40 31.02 5.02 38.23 2640
41 31.76 5.76 38.97 2640
42 32.50 6.50 39.71 2640
43 33.25 7.25 40.46 2640
44 33.99 7.99 41.20 2640
45 34.73 8.73 41.94 2640
46 35.47 9.47 42.68 2640
47 36.21 10.21 43.42 2640
48 36.96 10.96 44.17 2640
49 37.70 11.70 44.91 2640
50 38.44 12.44 45.65 2640
51 39.18 13.18 46.39 2640
52 39.92 13.92 47.13 2640
53 40.67 14.67 47.88 2640
54 41.41 15.41 48.62 2640
55 20.98 7.98 24.59 2640
H P0 Pa Min Pp Max ks
13.5 0.31 -6.14 3.90 1560.0
14.5 1.04 -5.07 4.54 1560.0
15.5 1.74 -4.26 5.20 1560.0
16.5 2.38 -4.37 6.04 1605.0
17.5 3.08 -5.92 7.32 1740.0
18.5 3.80 -5.70 8.15 1770.0
19.5 4.52 -6.48 9.21 1860.0
20.5 4.47 -3.99 12.28 2695.0
21.5 2.69 1.73 21.60 5200.0
22.5 3.15 2.03 24.29 5460.0
23.5 3.73 2.44 25.81 6240.0
24.5 5.37 -2.20 25.41 5340
25.5 9.63 -16.37 16.84 2640.0
26.5 10.38 -15.62 17.59 2640.0
27.5 11.12 -14.88 18.33 2640.0
28.5 11.86 -14.14 19.07 2640.0
29.5 12.60 -13.40 19.81 2640.0
30.5 13.34 -12.66 20.55 2640.0
31.5 14.09 -11.91 21.30 2640.0
32.5 14.83 -11.17 22.04 2640.0
33.5 15.57 -10.43 22.78 2640.0
34.5 16.31 -9.69 23.52 2640.0
35.5 17.05 -8.95 24.26 2640.0
36.5 17.80 -8.20 25.01 2640.0
37.5 18.54 -7.46 25.75 2640.0
38.5 19.28 -6.72 26.49 2640.0
39.5 20.02 -5.98 27.23 2640.0
40.5 20.76 -5.24 27.97 2640.0
41.5 21.51 -4.49 28.72 2640.0
42.5 22.25 -3.75 29.46 2640.0
43.5 22.99 -3.01 30.20 2640.0
44.5 23.73 -2.27 30.94 2640.0
45.5 24.47 -1.53 31.68 2640.0
46.5 25.22 -0.78 32.43 2640.0
47.5 25.96 -0.04 33.17 2640.0
48.5 26.70 0.70 33.91 2640.0
49.5 27.44 1.44 34.65 2640.0
50.5 28.18 2.18 35.39 2640.0
51.5 28.93 2.93 36.14 2640.0
52.5 29.67 3.67 36.88 2640.0
53.5 30.41 4.41 37.62 2640.0
54.5 31.15 5.15 38.36 2640.0
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Tabel 4. 72 Hasil Defleksi di Titik Tangkap Beban Tanah pada Iterasi 1 
 
H δ (m) H δ (m)
2 0 13.5 -0.005313
3 0.000798 14.5 -0.005229
4 0.001574 15.5 -0.005074
5 0.002311 16.5 -0.00486
6 0.002992 17.5 -0.0046
7 0.003602 18.5 -0.004309
8 0.00413 19.5 -0.004002
9 0.004566 20.5 -0.003697
10 0.004905 21.5 -0.003411
11 0.005143 22.5 -0.003165
12 0.005282 23.5 -0.002967
13 0.005325 24.5 -0.002822
14 0.00528 25.5 -0.002724
15 0.00516 26.5 -0.002664
16 0.004974 27.5 -0.002633
17 0.004735 28.5 -0.002624
18 0.004458 29.5 -0.00263
19 0.004157 30.5 -0.002647
20 0.003849 31.5 -0.00267
21 0.00355 32.5 -0.002696
22 0.003282 33.5 -0.002721
23 0.003059 34.5 -0.002744
24 0.002888 35.5 -0.002762
27 0.002646 38.5 -0.00277
28 0.002627 39.5 -0.002753
29 0.002626 40.5 -0.002723
30 0.002638 41.5 -0.002679
31 0.002659 42.5 -0.00262
32 0.002684 43.5 -0.002543
33 0.00271 44.5 -0.002448
34 0.002734 45.5 -0.002331
35 0.002754 46.5 -0.002191
36 0.002769 47.5 -0.002027
37 0.002777 48.5 -0.001836
38 0.002775 49.5 -0.001619
39 0.002764 50.5 -0.001375
40 0.00274 51.5 -0.001105
41 0.002704 52.5 -0.000812
42 0.002653 53.5 -0.000498
















Dengan hasil deformasi dari Tabel 4.72, maka perlu 
dilakukan iterasi berikutnya dengan memperhitungkan faktor 
dari deformasi iterasi sebelumnya. Iterasi ke-2 akan 
mempertimbangkan deformasi dari iterasi sebelumnya dan 
begitu pada iterasi berikutnya. Tekanan Lateral tanah pada 
Iterasi ke 2 akan ditunjukan pada Tabel 4.73 dan Tabel 4.74. 
untuk tekanan tanah di depan dan di belakang dinding. 
Tabel 4. 73 Perhitungan tekanan tanah di sisi depan dinding pada iterasi 2 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
13.5 0.3 0.0053 1560 3.9 8.60 3.90 no
14.5 1.0 0.0052 1560 4.5 9.20 4.54 no
15.5 1.7 0.0051 1560 5.2 9.65 5.20 no
16.5 2.4 0.0049 1605 6.0 10.18 6.04 no
17.5 3.1 0.0046 1740 7.3 11.08 7.32 no
18.5 3.8 0.0043 1770 8.2 11.42 8.15 no
19.5 4.5 0.0040 1860 9.2 11.96 9.21 no
20.5 4.5 0.0037 2695 12.3 14.44 12.28 no
21.5 2.7 0.0034 5200 21.6 20.43 20.43 yes
22.5 3.1 0.0032 5460 24.3 20.43 20.43 yes
23.5 3.7 0.0030 6240 25.8 22.24 22.24 yes
24.5 5.4 0.0028 5340 25.4 20.44 20.44 yes
25.5 9.6 0.0027 2640 16.8 16.82 16.82 yes
26.5 10.4 0.0027 2640 17.6 17.41 17.41 yes
27.5 11.1 0.0026 2640 18.3 18.07 18.07 yes
28.5 11.9 0.0026 2640 19.1 18.79 18.79 yes
29.5 12.6 0.0026 2640 19.8 19.54 19.54 yes
30.5 13.3 0.0026 2640 20.6 20.33 20.33 yes
31.5 14.1 0.0027 2640 21.3 21.13 21.13 yes
32.5 14.8 0.0027 2640 22.0 21.94 21.94 yes
33.5 15.6 0.0027 2640 22.8 22.75 22.75 yes
34.5 16.3 0.0027 2640 23.5 23.56 23.52 no
35.5 17.1 0.0028 2640 24.3 24.34 24.26 no
36.5 17.8 0.0028 2640 25.0 25.12 25.01 no
37.5 18.5 0.0028 2640 25.7 25.87 25.75 no
38.5 19.3 0.0028 2640 26.5 26.59 26.49 no
39.5 20.0 0.0028 2640 27.2 27.29 27.23 no
40.5 20.8 0.0027 2640 28.0 27.95 27.95 yes
41.5 21.5 0.0027 2640 28.7 28.58 28.58 yes
42.5 22.2 0.0026 2640 29.5 29.16 29.16 yes
43.5 23.0 0.0025 2640 30.2 29.70 29.70 yes
44.5 23.7 0.0024 2640 30.9 30.19 30.19 yes
45.5 24.5 0.0023 2640 31.7 30.63 30.63 yes
46.5 25.2 0.0022 2640 32.4 31.00 31.00 yes
47.5 26.0 0.0020 2640 33.2 31.31 31.31 yes
48.5 26.7 0.0018 2640 33.9 31.55 31.55 yes
49.5 27.4 0.0016 2640 34.7 31.72 31.72 yes
50.5 28.2 0.0014 2640 35.4 31.81 31.81 yes
51.5 28.9 0.0011 2640 36.1 31.84 31.84 yes
52.5 29.7 0.0008 2640 36.9 31.81 31.81 yes
53.5 30.4 0.0005 2640 37.6 31.72 31.72 yes
54.5 31.2 0.0002 2640 38.4 31.60 31.60 yes
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Tabel 4. 74 Perhitungan tekanan tanah di sisi belakang dinding pada iterasi 2 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
2 3.41 0.0000 1632 0.00 3.41 3.41 yes
3 4.26 0.0008 1371 1.41 3.16 3.16 yes
4 4.86 0.0016 1284 3.46 2.84 3.46 no
5 5.47 0.0023 1320 3.47 2.42 3.47 no
6 6.11 0.0030 1332 3.91 2.13 3.91 no
7 6.72 0.0036 1346 4.30 1.88 4.30 no
8 7.25 0.0041 1350 4.75 1.67 4.75 no
9 7.81 0.0046 1391 4.63 1.46 4.63 no
10 8.46 0.0049 1404 5.06 1.58 5.06 no
11 9.15 0.0051 1548 3.35 1.19 3.35 no
12 9.89 0.0053 1596 3.29 1.46 3.29 no
13 10.63 0.0053 1569 4.48 2.27 4.48 no
14 11.34 0.0053 1560 5.34 3.11 5.34 no
15 12.04 0.0052 1560 6.04 3.99 6.04 no
16 12.68 0.0050 1560 6.68 4.93 6.68 no
17 13.35 0.0047 1695 5.10 5.32 5.32 yes
18 14.06 0.0045 1740 5.06 6.31 6.31 yes
19 14.78 0.0042 1830 4.28 7.18 7.18 yes
20 15.51 0.0038 1860 4.51 8.35 8.35 yes
21 9.41 0.0036 4365 4.72 -6.09 4.72 no
22 7.58 0.0033 5200 4.86 -9.49 4.86 no
23 8.38 0.0031 5980 5.45 -9.92 5.45 no
24 8.94 0.0029 6240 5.84 -9.08 5.84 no
25 17.29 0.0028 3540 0.00 7.49 7.49 yes
26 20.63 0.0027 2640 0.00 13.53 13.53 yes
27 21.37 0.0026 2640 0.00 14.39 14.39 yes
28 22.12 0.0026 2640 0.00 15.18 15.18 yes
29 22.86 0.0026 2640 0.00 15.93 15.93 yes
30 23.60 0.0026 2640 0.00 16.64 16.64 yes
31 24.34 0.0027 2640 0.00 17.32 17.32 yes
32 25.08 0.0027 2640 0.00 18.00 18.00 yes
33 25.83 0.0027 2640 0.00 18.67 18.67 yes
34 26.57 0.0027 2640 0.57 19.35 19.35 yes
35 27.31 0.0028 2640 1.31 20.04 20.04 yes
36 28.05 0.0028 2640 2.05 20.74 20.74 yes
37 28.79 0.0028 2640 2.79 21.46 21.46 yes
38 29.54 0.0028 2640 3.54 22.21 22.21 yes
39 30.28 0.0028 2640 4.28 22.98 22.98 yes
40 31.02 0.0027 2640 5.02 23.79 23.79 yes
41 31.76 0.0027 2640 5.76 24.62 24.62 yes
42 32.50 0.0027 2640 6.50 25.50 25.50 yes
43 33.25 0.0026 2640 7.25 26.42 26.42 yes
44 33.99 0.0025 2640 7.99 27.39 27.39 yes
45 34.73 0.0024 2640 8.73 28.41 28.41 yes
46 35.47 0.0023 2640 9.47 29.49 29.49 yes
47 36.21 0.0021 2640 10.21 30.64 30.64 yes
48 36.96 0.0019 2640 10.96 31.84 31.84 yes
49 37.70 0.0017 2640 11.70 33.13 33.13 yes
50 38.44 0.0015 2640 12.44 34.47 34.47 yes
51 39.18 0.0012 2640 13.18 35.89 35.89 yes
52 39.92 0.0010 2640 13.92 37.38 37.38 yes
53 40.67 0.0007 2640 14.67 38.93 38.93 yes
54 41.41 0.0003 2640 15.41 40.52 40.52 yes




Proses iterasi akan berlanjut hingga tidak ada perbedaan 
defleksi dan beban medekati 0. Proses iterasi dapat dilihat pada 
Lampiran. Pada iterasi ke-5, perbadaan nilai defleksi dan beban 
lateral sudah 0 sehingga iterasi dapat dihentikan. Tekanan 
lateral tanah yang membebani dinding dapat dilihat pada Tabel 
4.75 dan, Tabel 4.76, sedangkan Tabel 4.77 dan Gambar 4.33 
akan menunjukan defleksi yang terjadi pada dinding. 
Tabel 4. 75 Perhitungan tekanan tanah iterasi terakhir di depan dinding 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
13.5 0.3 0.0125 1560 3.9 19.77 3.90 no
14.5 1.0 0.0126 1560 4.5 20.67 4.54 no
15.5 1.7 0.0125 1560 5.2 21.30 5.20 no
16.5 2.4 0.0123 1605 6.0 22.20 6.04 no
17.5 3.1 0.0120 1740 7.3 24.00 7.32 no
18.5 3.8 0.0116 1770 8.2 24.30 8.15 no
19.5 4.5 0.0111 1860 9.2 25.08 9.21 no
20.5 4.5 0.0105 2695 12.3 32.66 12.28 no
21.5 2.7 0.0098 5200 21.6 53.71 21.60 no
22.5 3.1 0.0091 5460 24.3 53.07 24.29 no
23.5 3.7 0.0085 6240 25.8 56.61 25.81 no
24.5 5.4 0.0078 5340 25.4 47.12 25.41 no
25.5 9.6 0.0072 2640 16.8 28.62 16.84 no
26.5 10.4 0.0066 2640 17.6 27.81 17.59 no
27.5 11.1 0.0061 2640 18.3 27.11 18.33 no
28.5 11.9 0.0056 2640 19.1 26.53 19.07 no
29.5 12.6 0.0051 2640 19.8 26.08 19.81 no
30.5 13.3 0.0047 2640 20.6 25.75 20.55 no
31.5 14.1 0.0043 2640 21.3 25.54 21.30 no
32.5 14.8 0.0040 2640 22.0 25.45 22.04 no
33.5 15.6 0.0037 2640 22.8 25.46 22.78 no
34.5 16.3 0.0035 2640 23.5 25.58 23.52 no
35.5 17.1 0.0033 2640 24.3 25.78 24.26 no
36.5 17.8 0.0031 2640 25.0 26.07 25.01 no
37.5 18.5 0.0030 2640 25.7 26.42 25.75 no
38.5 19.3 0.0029 2640 26.5 26.82 26.49 no
39.5 20.0 0.0027 2640 27.2 27.27 27.23 no
40.5 20.8 0.0026 2640 28.0 27.74 27.74 yes
41.5 21.5 0.0025 2640 28.7 28.23 28.23 yes
42.5 22.2 0.0025 2640 29.5 28.73 28.73 yes
43.5 23.0 0.0024 2640 30.2 29.21 29.21 yes
44.5 23.7 0.0023 2640 30.9 29.68 29.68 yes
45.5 24.5 0.0021 2640 31.7 30.12 30.12 yes
46.5 25.2 0.0020 2640 32.4 30.51 30.51 yes
47.5 26.0 0.0019 2640 33.2 30.85 30.85 yes
48.5 26.7 0.0017 2640 33.9 31.14 31.14 yes
49.5 27.4 0.0015 2640 34.7 31.36 31.36 yes
50.5 28.2 0.0013 2640 35.4 31.52 31.52 yes
51.5 28.9 0.0010 2640 36.1 31.61 31.61 yes
52.5 29.7 0.0007 2640 36.9 31.64 31.64 yes
53.5 30.4 0.0005 2640 37.6 31.62 31.62 yes
54.5 31.2 0.0002 2640 38.4 31.56 31.56 yes
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Tabel 4. 76 Perhitungan tekanan tanah iterasi terakhir di belakang dinding 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
2 3.41 0.0000 1632 0.00 3.41 3.41 yes
3 4.26 0.0016 1371 1.41 2.03 2.03 yes
4 4.86 0.0032 1284 3.46 0.72 3.46 no
5 5.47 0.0048 1320 3.47 -0.82 3.47 no
6 6.11 0.0062 1332 3.91 -2.16 3.91 no
7 6.72 0.0075 1346 4.30 -3.43 4.30 no
8 7.25 0.0088 1350 4.75 -4.57 4.75 no
9 7.81 0.0098 1391 4.63 -5.84 4.63 no
10 8.46 0.0107 1404 5.06 -6.57 5.06 no
11 9.15 0.0114 1548 3.35 -8.55 3.35 no
12 9.89 0.0120 1596 3.29 -9.23 3.29 no
13 10.63 0.0124 1569 4.48 -8.75 4.48 no
14 11.34 0.0125 1560 5.34 -8.23 5.34 no
15 12.04 0.0126 1560 6.04 -7.59 6.04 no
16 12.68 0.0125 1560 6.68 -6.75 6.68 no
17 13.35 0.0122 1695 5.10 -7.33 5.10 no
18 14.06 0.0118 1740 5.06 -6.50 5.06 no
19 14.78 0.0113 1830 4.28 -5.95 4.28 no
20 15.51 0.0108 1860 4.51 -4.51 4.51 no
21 9.41 0.0101 4365 4.72 -34.85 4.72 no
22 7.58 0.0095 5200 4.86 -41.72 4.86 no
23 8.38 0.0088 5980 5.45 -44.29 5.45 no
24 8.94 0.0081 6240 5.84 -41.88 5.84 no
25 17.29 0.0075 3540 0.00 -9.27 0.00 no
26 20.63 0.0069 2640 0.00 2.43 2.43 yes
27 21.37 0.0063 2640 0.00 4.67 4.67 yes
28 22.12 0.0058 2640 0.00 6.80 6.80 yes
29 22.86 0.0053 2640 0.00 8.80 8.80 yes
30 23.60 0.0049 2640 0.00 10.68 10.68 yes
31 24.34 0.0045 2640 0.00 12.43 12.43 yes
32 25.08 0.0042 2640 0.00 14.06 14.06 yes
33 25.83 0.0039 2640 0.00 15.58 15.58 yes
34 26.57 0.0036 2640 0.57 17.00 17.00 yes
35 27.31 0.0034 2640 1.31 18.32 18.32 yes
36 28.05 0.0032 2640 2.05 19.56 19.56 yes
37 28.79 0.0031 2640 2.79 20.72 20.72 yes
38 29.54 0.0029 2640 3.54 21.83 21.83 yes
39 30.28 0.0028 2640 4.28 22.89 22.89 yes
40 31.02 0.0027 2640 5.02 23.91 23.91 yes
41 31.76 0.0026 2640 5.76 24.91 24.91 yes
42 32.50 0.0025 2640 6.50 25.90 25.90 yes
43 33.25 0.0024 2640 7.25 26.89 26.89 yes
44 33.99 0.0023 2640 7.99 27.89 27.89 yes
45 34.73 0.0022 2640 8.73 28.92 28.92 yes
46 35.47 0.0021 2640 9.47 29.99 29.99 yes
47 36.21 0.0019 2640 10.21 31.11 31.11 yes
48 36.96 0.0018 2640 10.96 32.27 32.27 yes
49 37.70 0.0016 2640 11.70 33.51 33.51 yes
50 38.44 0.0014 2640 12.44 34.80 34.80 yes
51 39.18 0.0011 2640 13.18 36.16 36.16 yes
52 39.92 0.0009 2640 13.92 37.58 37.58 yes
53 40.67 0.0006 2640 14.67 39.06 39.06 yes
54 41.41 0.0003 2640 15.41 40.58 40.58 yes








Gambar 4. 33 Defleksi tiang pada 
akhir iterasi 
H δ (m) H δ (m)
2 0.0000 13.5 -0.0125
3 0.0016 14.5 -0.0126
4 0.0032 15.5 -0.0125
5 0.0048 16.5 -0.0123
6 0.0062 17.5 -0.0120
7 0.0075 18.5 -0.0116
8 0.0088 19.5 -0.0111
9 0.0098 20.5 -0.0105
10 0.0107 21.5 -0.0098
11 0.0114 22.5 -0.0091
12 0.0120 23.5 -0.0085
13 0.0124 24.5 -0.0078
14 0.0125 25.5 -0.0072
15 0.0126 26.5 -0.0066
16 0.0125 27.5 -0.0061
17 0.0122 28.5 -0.0056
18 0.0118 29.5 -0.0051
19 0.0113 30.5 -0.0047
20 0.0108 31.5 -0.0043
21 0.0101 32.5 -0.0040
22 0.0095 33.5 -0.0037
23 0.0088 34.5 -0.0035
24 0.0081 35.5 -0.0033
25 0.0075 36.5 -0.0031
26 0.0069 37.5 -0.0030
27 0.0063 38.5 -0.0029
28 0.0058 39.5 -0.0027
29 0.0053 40.5 -0.0026
30 0.0049 41.5 -0.0025
31 0.0045 42.5 -0.0025
32 0.0042 43.5 -0.0024
33 0.0039 44.5 -0.0023
34 0.0036 45.5 -0.0021
35 0.0034 46.5 -0.0020
36 0.0032 47.5 -0.0019
37 0.0031 48.5 -0.0017
38 0.0029 49.5 -0.0015
39 0.0028 50.5 -0.0013
40 0.0027 51.5 -0.0010
41 0.0026 52.5 -0.0007
42 0.0025 53.5 -0.0005















ii. Penggalian Kedua 
Setelah penggalian pertama selesai, pelat lantai akan 
dibangun sebelum melakukan penggalian kedua. Lantai 
kendaraan akan menjadi stud/penahan dari dinding pada saat 
penggalian fase ke 2 dilakukan. Sehingga pada perencanaan 
dari penggalian fase kedua akan mempertimbangkan 
deformasidari fase pertama dan penambahan stud karena 
adanya pelat lantai. 
Penggalian kedua akan dimulai pada setelah pelat lantai 
cukup kuat untuk menahan beban sendiri, dan tekanan lateral 
tanah. Penggalian kedua akan dimulai pada elevasi -10.50 
hingga elevasi -18.80 meter. Tekanan tanah di depan tanah dan 
tekanan air pori juga akan berubah pula. Tabel 4.78 akan 
menunjukan besar tekanan tanah yang terjadi sedangkan Tabel 
4.79 menunjukan perubahan dari tekanan air pori yang terjadi. 
Tekanan tanah di belakang dinding tidak berubah karena tidak 
ada perubahan elevasi tanah dibelakang dinding seperti yang 
ditunjukan oleh Tabel 4.69 dan Tabel 4.72. Serepti pada 
perhitungan sebelumnya, tekanan tanah dijadikan beban 
terpusat tiap meternya serti yang ditunjukan oleh Tabel 4.80. 
Tabel 4. 78 Tekanan tanah di depan dinding pada Model 3 fase 2  
 
Tabel 4. 79 Tekanan air pori pada Model 3 fase 2 
 
Point H (m) γsat (t/m3) σ'z (t/m2) Cu (t/m2) Φ K0 σh (t/m2) ka σh min (t/m2) kp σh max (t/m2)
15 0.00 1.908 0.00 5.500 0.000 1.00 0.00 1.00 -11.00 1.00 4.69
16a 1.75 1.908 1.59 0.000 34.000 0.44 0.70 0.28 0.45 3.54 5.62
16b 1.75 1.918 1.59 0.000 32.000 0.47 0.75 0.31 0.49 3.25 5.17
17a 3.75 1.918 3.43 0.000 32.000 0.47 1.61 0.31 1.05 3.25 11.15
17b 3.75 1.742 3.43 13.000 0.000 1.00 3.43 1.00 -22.58 1.00 10.64
18 34.00 1.742 25.87 13.000 0.000 1.00 25.87 1.00 -0.13 1.00 33.08







Tabel 4. 80 Gaya lateral tanah di depan dinding pada Model 3 fase 2 
 
Dengan adanya beban terpusat dari 2 sisi dinding, analisis 
dinding dapat dilakukan. Pada analisis iterasi pertama 
pergerakan dinding akhir di penggalian pertama fase terakhir 
akan dimasukan sebagai beban. Analisis beban terpusat yang 
terjadi pada iterasi pertama dilihat pada Tabel 4.81 dan Tabel 
4.82 utnuk beban di sisi belakang dan depan dinding. Kemudian 
Beban tersebut akan dimasukan kedalam program bantu 





Gambar 4. 34 Input Beban Lateral dan Tekanan Air di SAP2000 
P0 Pa Min Pp Max
21.5 0.18 -8.14 4.92 5200.0
22.5 0.59 -1.68 5.43 5460.0
23.5 1.07 0.70 7.41 6240.0
24.5 1.97 -4.91 10.20 5340
25.5 3.98 -22.02 11.19 2640.0
26.5 4.72 -21.28 11.93 2640.0
27.5 5.47 -20.53 12.68 2640.0
28.5 6.21 -19.79 13.42 2640.0
29.5 6.95 -19.05 14.16 2640.0
30.5 7.69 -18.31 14.90 2640.0
31.5 8.43 -17.57 15.64 2640.0
32.5 9.18 -16.82 16.39 2640.0
33.5 9.92 -16.08 17.13 2640.0
34.5 10.66 -15.34 17.87 2640.0
35.5 11.40 -14.60 18.61 2640.0
36.5 12.14 -13.86 19.35 2640.0
37.5 12.89 -13.11 20.10 2640.0
38.5 13.63 -12.37 20.84 2640.0
39.5 14.37 -11.63 21.58 2640.0
40.5 15.11 -10.89 22.32 2640.0
41.5 15.85 -10.15 23.06 2640.0
42.5 16.60 -9.40 23.81 2640.0
43.5 17.34 -8.66 24.55 2640.0
44.5 18.08 -7.92 25.29 2640.0
45.5 18.82 -7.18 26.03 2640.0
46.5 19.56 -6.44 26.77 2640.0
47.5 20.31 -5.69 27.52 2640.0
48.5 21.05 -4.95 28.26 2640.0
49.5 21.79 -4.21 29.00 2640.0
50.5 22.53 -3.47 29.74 2640.0
51.5 23.27 -2.73 30.48 2640.0
52.5 24.02 -1.98 31.23 2640.0
53.5 24.76 -1.24 31.97 2640.0
54.5 25.50 -0.50 32.71 2640.0
ks
H
At Rest Active Passive
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Tabel 4. 81 Beban Terpusat Tanah Lateral di Belakang Dinding pada Iterasi 1 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
2 3.41 0.0000 1632.0 0.0 3.41 3.41 yes
3 4.26 0.0016 1371.0 1.4 2.03 2.03 yes
4 4.86 0.0032 1284.0 3.5 0.72 3.46 no
5 5.47 0.0048 1320.0 3.5 -0.82 3.47 no
6 6.11 0.0062 1332.0 3.9 -2.16 3.91 no
7 6.72 0.0075 1345.5 4.3 -3.43 4.30 no
8 7.25 0.0088 1350.0 4.7 -4.57 4.75 no
9 7.81 0.0098 1390.5 4.6 -5.84 4.63 no
10 8.46 0.0107 1404.0 5.1 -6.57 5.06 no
11 9.15 0.0114 1548.0 3.3 -8.55 3.35 no
12 9.89 0.0120 1596.0 3.3 -9.23 3.29 no
13 10.63 0.0124 1569.0 4.5 -8.75 4.48 no
14 11.34 0.0125 1560.0 5.3 -8.23 5.34 no
15 12.04 0.0126 1560.0 6.0 -7.59 6.04 no
16 12.68 0.0125 1560.0 6.7 -6.75 6.68 no
17 13.35 0.0122 1695.0 5.1 -7.33 5.10 no
18 14.06 0.0118 1740.0 5.1 -6.50 5.06 no
19 14.78 0.0113 1830.0 4.3 -5.95 4.28 no
20 15.51 0.0108 1860.0 4.5 -4.51 4.51 no
21 9.41 0.0101 4365.0 4.7 -34.85 4.72 no
22 7.58 0.0095 5200.0 4.9 -41.72 4.86 no
23 8.38 0.0088 5980.0 5.5 -44.30 5.45 no
24 8.94 0.0081 6240.0 5.8 -41.88 5.84 no
25 17.29 0.0075 3540.0 0.0 -9.27 0.00 no
26 20.63 0.0069 2640.0 0.0 2.43 2.43 yes
27 21.37 0.0063 2640.0 0.0 4.67 4.67 yes
28 22.12 0.0058 2640.0 0.0 6.80 6.80 yes
29 22.86 0.0053 2640.0 0.0 8.80 8.80 yes
30 23.60 0.0049 2640.0 0.0 10.67 10.67 yes
31 24.34 0.0045 2640.0 0.0 12.43 12.43 yes
32 25.08 0.0042 2640.0 0.0 14.06 14.06 yes
33 25.83 0.0039 2640.0 0.0 15.58 15.58 yes
34 26.57 0.0036 2640.0 0.6 17.00 17.00 yes
35 27.31 0.0034 2640.0 1.3 18.32 18.32 yes
36 28.05 0.0032 2640.0 2.1 19.56 19.56 yes
37 28.79 0.0031 2640.0 2.8 20.72 20.72 yes
38 29.54 0.0029 2640.0 3.5 21.83 21.83 yes
39 30.28 0.0028 2640.0 4.3 22.89 22.89 yes
40 31.02 0.0027 2640.0 5.0 23.91 23.91 yes
41 31.76 0.0026 2640.0 5.8 24.91 24.91 yes
42 32.50 0.0025 2640.0 6.5 25.90 25.90 yes
43 33.25 0.0024 2640.0 7.2 26.89 26.89 yes
44 33.99 0.0023 2640.0 8.0 27.89 27.89 yes
45 34.73 0.0022 2641.0 8.7 28.92 28.92 yes
46 35.47 0.0021 2642.0 9.5 29.99 29.99 yes
47 36.21 0.0019 2643.0 10.2 31.10 31.10 yes
48 36.96 0.0018 2644.0 11.0 32.27 32.27 yes
49 37.70 0.0016 2645.0 11.7 33.50 33.50 yes
50 38.44 0.0014 2646.0 12.4 34.79 34.79 yes
51 39.18 0.0011 2647.0 13.2 36.15 36.15 yes
52 39.92 0.0009 2648.0 13.9 37.57 37.57 yes
53 40.67 0.0006 2649.0 14.7 39.06 39.06 yes
54 41.41 0.0003 2650.0 15.4 40.58 40.58 yes




Tabel 4. 82 Beban Terpusat Tanah Lateral di Depan Dinding pada Iterasi 1 
 
Hasil yang diambil pada proses iterasi ini adalah besar 
defleksi dari tiap titik tangkap beban terpusat yang ada. Hasil 
defleksi ini akan mempengaruhi apakah spring tanah di titik 
tersebut masih berkerja atau tidak, serta akan mempengaruhi 
besar tekanan tanah aktif dan pasifnya. Hasil dari defleksi pada 
Iterasi ini ditunjukan oleh Tablel 4.83. 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
21.5 0.18 0.0098 5200.0 4.92 51.20 4.92 no
22.5 0.59 0.0091 5460.0 5.43 50.52 5.43 no
23.5 1.07 0.0085 6240.0 7.41 53.95 7.41 no
24.5 1.97 0.0078 5340.0 10.20 43.72 10.20 no
25.5 3.98 0.0072 2640.0 11.19 22.97 11.19 no
26.5 4.72 0.0066 2640.0 11.93 22.16 11.93 no
27.5 5.47 0.0061 2640.0 12.68 21.46 12.68 no
28.5 6.21 0.0056 2640.0 13.42 20.88 13.42 no
29.5 6.95 0.0051 2640.0 14.16 20.42 14.16 no
30.5 7.69 0.0047 2640.0 14.90 20.09 14.90 no
31.5 8.43 0.0043 2640.0 15.64 19.89 15.64 no
32.5 9.18 0.0040 2640.0 16.39 19.80 16.39 no
33.5 9.92 0.0037 2640.0 17.13 19.81 17.13 no
34.5 10.66 0.0035 2640.0 17.87 19.93 17.87 no
35.5 11.40 0.0033 2640.0 18.61 20.13 18.61 no
36.5 12.14 0.0031 2640.0 19.35 20.42 19.35 no
37.5 12.89 0.0030 2640.0 20.10 20.77 20.10 no
38.5 13.63 0.0029 2640.0 20.84 21.17 20.84 no
39.5 14.37 0.0027 2640.0 21.58 21.62 21.58 no
40.5 15.11 0.0026 2640.0 22.32 22.09 22.09 yes
41.5 15.85 0.0025 2640.0 23.06 22.58 22.58 yes
42.5 16.60 0.0025 2640.0 23.81 23.08 23.08 yes
43.5 17.34 0.0024 2640.0 24.55 23.57 23.57 yes
44.5 18.08 0.0023 2640.0 25.29 24.03 24.03 yes
45.5 18.82 0.0021 2640.0 26.03 24.47 24.47 yes
46.5 19.56 0.0020 2640.0 26.77 24.86 24.86 yes
47.5 20.31 0.0019 2640.0 27.52 25.21 25.21 yes
48.5 21.05 0.0017 2640.0 28.26 25.49 25.49 yes
49.5 21.79 0.0015 2640.0 29.00 25.71 25.71 yes
50.5 22.53 0.0013 2640.0 29.74 25.87 25.87 yes
51.5 23.27 0.0010 2640.0 30.48 25.96 25.96 yes
52.5 24.02 0.0007 2640.0 31.23 25.99 25.99 yes
53.5 24.76 0.0005 2640.0 31.97 25.97 25.97 yes
54.5 25.50 0.0002 2640.0 32.71 25.91 25.91 yes
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Tabel 4. 83 Defleksi yang Terjadi pada Dinding pada Iterasi 1 
 
H Deform H Deform
2 0 21.5 -0.019425
3 0.001399 22.5 -0.019422
4 0.002789 23.5 -0.019302
5 0.004167 24.5 -0.019074
6 0.005525 25.5 -0.018751
7 0.006861 26.5 -0.018345
8 0.00817 27.5 -0.017871
9 0.009452 28.5 -0.01734
10 0.010707 29.5 -0.016763
11 0.01195 30.5 -0.016149
12 0.013146 31.5 -0.015507
13 0.014277 32.5 -0.014845
14 0.015324 33.5 -0.014169
15 0.016273 34.5 -0.013485
16 0.017111 35.5 -0.012797
17 0.017828 36.5 -0.012109
18 0.018416 37.5 -0.011425
19 0.018871 38.5 -0.010746
20 0.019192 39.5 -0.010075
21 0.01938 40.5 -0.009413
22 0.019439 41.5 -0.008762
23 0.019376 42.5 -0.008122
24 0.019201 43.5 -0.00749
25 0.018924 44.5 -0.006866
26 0.018557 45.5 -0.006245
27 0.018116 46.5 -0.005624
28 0.017612 47.5 -0.004999
29 0.017057 48.5 -0.004369
30 0.01646 49.5 -0.003729
31 0.015831 50.5 -0.003078
32 0.015178 51.5 -0.002414
33 0.014508 52.5 -0.001738
34 0.013828 53.5 -0.00105
























Dengan hasil di atas, proses perhitungan untuk iterasi 
berikutnya dapat dilakukan. akan tetapi untuk iterasi 
berikutnya, besar deformasi dinding tidak diubah/ sama seperti 
hasil akhir dari deformasi dinding pada fase pertama. Iterasi 
dilakukan sebanyak 5 kali untuk mendapatkan hasil yang 
diinginkan. Hasil dari iterasi terakhir akan ditunjukan oleh 
Tabel 4.84, Tabel 4.85 untuk besar beban terpusat yang 
menjadi beban dinding, dan Tabel 4.86 dan Gambar 4.35 
menunjukan bentuk defleksi dinding setelah penggalian kedua 
selesai. Defleksi maksimum dinding masih lebih kecil dari batas 
maksimum yang telah ditentukan diawal. 
Tabel 4. 84 Besar Tekanan Tanah di Depang Dinding pada Akhir Iterasi 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
21.5 0.2 0.0220 5200.0 4.9 114.56 4.92 no
22.5 0.6 0.0221 5460.0 5.4 121.18 5.43 no
23.5 1.1 0.0220 6240.0 7.4 138.66 7.41 no
24.5 2.0 0.0219 5340.0 10.2 118.87 10.20 no
25.5 4.0 0.0216 2640.0 11.2 61.08 11.19 no
26.5 4.7 0.0213 2640.0 11.9 60.87 11.93 no
27.5 5.5 0.0208 2640.0 12.7 60.42 12.68 no
28.5 6.2 0.0203 2640.0 13.4 59.76 13.42 no
29.5 6.9 0.0197 2640.0 14.2 58.93 14.16 no
30.5 7.7 0.0190 2640.0 14.9 57.93 14.90 no
31.5 8.4 0.0183 2640.0 15.6 56.81 15.64 no
32.5 9.2 0.0176 2640.0 16.4 55.58 16.39 no
33.5 9.9 0.0168 2640.0 17.1 54.27 17.13 no
34.5 10.7 0.0160 2640.0 17.9 52.90 17.87 no
35.5 11.4 0.0152 2640.0 18.6 51.48 18.61 no
36.5 12.1 0.0144 2640.0 19.4 50.04 19.35 no
37.5 12.9 0.0135 2640.0 20.1 48.59 20.10 no
38.5 13.6 0.0127 2640.0 20.8 47.14 20.84 no
39.5 14.4 0.0119 2640.0 21.6 45.70 21.58 no
40.5 15.1 0.0110 2640.0 22.3 44.27 22.32 no
41.5 15.9 0.0102 2640.0 23.1 42.86 23.06 no
42.5 16.6 0.0094 2640.0 23.8 41.46 23.81 no
43.5 17.3 0.0086 2640.0 24.5 40.08 24.55 no
44.5 18.1 0.0078 2640.0 25.3 38.70 25.29 no
45.5 18.8 0.0070 2640.0 26.0 37.33 26.03 no
46.5 19.6 0.0062 2640.0 26.8 35.96 26.77 no
47.5 20.3 0.0054 2640.0 27.5 34.57 27.52 no
48.5 21.0 0.0046 2640.0 28.3 33.17 28.26 no
49.5 21.8 0.0038 2640.0 29.0 31.76 29.00 no
50.5 22.5 0.0030 2640.0 29.7 30.32 29.74 no
51.5 23.3 0.0021 2640.0 30.5 28.87 28.87 yes
52.5 24.0 0.0013 2640.0 31.2 27.38 27.38 yes
53.5 24.8 0.0004 2640.0 32.0 25.88 25.88 yes
54.5 25.5 0.0000 2640.0 32.7 25.50 25.50 yes
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Tabel 4. 85 Besar Tekanan Tanah di Belakang Dinding pada Akhir Iterasi 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
2 3.4071 0 1632 0 3.41 3.41 yes
3 4.2586 0.001354 1371 1.4086382 2.40 2.40 yes
4 4.861 0.002705 1284 3.4609674 1.39 3.46 no
5 5.4674 0.004051 1320 3.4674361 0.12 3.47 no
6 6.1117 0.005391 1332 3.9117174 -1.07 3.91 no
7 6.7226 0.006724 1345.5 4.2975611 -2.32 4.30 no
8 7.2475 0.008052 1350 4.7474674 -3.62 4.75 no
9 7.8076 0.009379 1390.5 4.6325611 -5.23 4.63 no
10 8.4632 0.010707 1404 5.0632174 -6.57 5.06 no
11 9.1471 0.012062 1548 3.3471236 -9.52 3.35 no
12 9.8895 0.0134 1596 3.2894674 -11.50 3.29 no
13 10.627 0.014698 1569 4.4765924 -12.43 4.48 no
14 11.344 0.015936 1560 5.3444674 -13.52 5.34 no
15 12.04 0.017093 1560 6.0403736 -14.62 6.04 no
16 12.685 0.018153 1560 6.6847174 -15.63 6.68 no
17 13.348 0.019103 1695 5.0980924 -19.03 5.10 no
18 14.064 0.019931 1740 5.0637174 -20.62 5.06 no
19 14.784 0.02063 1830 4.2836861 -22.97 4.28 no
20 15.508 0.021192 1860 4.5084674 -23.91 4.51 no
21 9.4099 0.021617 4365 4.7162474 -84.95 4.72 no
22 7.5762 0.021905 5200 4.8590828 -106.33 4.86 no
23 8.3776 0.022059 5980 5.4518328 -123.54 5.45 no
24 8.9389 0.022083 6240 5.8427413 -128.86 5.84 no
25 17.289 0.021985 3540 0 -60.54 0.00 no
26 20.632 0.021775 2640 0 -36.85 0.00 no
27 21.374 0.021461 2640 0 -35.28 0.00 no
28 22.116 0.021053 2640 0 -33.46 0.00 no
29 22.858 0.020561 2640 0 -31.42 0.00 no
30 23.6 0.019995 2640 0 -29.19 0.00 no
31 24.342 0.019366 2640 0 -26.78 0.00 no
32 25.084 0.018682 2640 0 -24.24 0.00 no
33 25.826 0.017955 2640 0 -21.58 0.00 no
34 26.568 0.017192 2640 0.5677174 -18.82 0.57 no
35 27.31 0.016402 2640 1.3097174 -15.99 1.31 no
36 28.052 0.015592 2640 2.0517174 -13.11 2.05 no
37 28.794 0.01477 2640 2.7937174 -10.20 2.79 no
38 29.536 0.01394 2640 3.5357174 -7.27 3.54 no
39 30.278 0.013109 2640 4.2777174 -4.33 4.28 no
40 31.02 0.012279 2640 5.0197174 -1.40 5.02 no
41 31.762 0.011454 2640 5.7617174 1.52 5.76 no
42 32.504 0.010635 2640 6.5037174 4.43 6.50 no
43 33.246 0.009823 2640 7.2457174 7.31 7.31 yes
44 33.988 0.009016 2640 7.9877174 10.19 10.19 yes
45 34.73 0.008213 2641 8.7297174 13.04 13.04 yes
46 35.472 0.007412 2642 9.4717174 15.89 15.89 yes
47 36.214 0.006611 2643 10.213717 18.74 18.74 yes
48 36.956 0.005807 2644 10.955717 21.60 21.60 yes
49 37.698 0.005 2645 11.697717 24.47 24.47 yes
50 38.44 0.004186 2646 12.439717 27.36 27.36 yes
51 39.182 0.003365 2647 13.181717 30.27 30.27 yes
52 39.924 0.002536 2648 13.923717 33.21 33.21 yes
53 40.666 0.001699 2649 14.665717 36.17 36.17 yes
54 41.408 0.000854 2650 15.407717 39.14 39.14 yes








Gambar 4. 35 Defleksi Akhir Dinding 
pada Akhir Penggalian 
H δ (m) H
2 0 21.5 -0.022
3 0.0014 22.5 -0.022
4 0.0027 23.5 -0.022
5 0.0041 24.5 -0.022
6 0.0054 25.5 -0.022
7 0.0067 26.5 -0.022
8 0.0081 27.5 -0.021
9 0.0094 28.5 -0.021
10 0.0107 29.5 -0.020
11 0.0121 30.5 -0.020
12 0.0134 31.5 -0.019
13 0.0147 32.5 -0.018
14 0.0159 33.5 -0.018
15 0.0171 34.5 -0.017
16 0.0182 35.5 -0.016
17 0.0191 36.5 -0.015
18 0.0199 37.5 -0.014
19 0.0206 38.5 -0.014
20 0.0212 39.5 -0.013
21 0.0216 40.5 -0.012
22 0.0219 41.5 -0.011
23 0.0221 42.5 -0.010
24 0.0221 43.5 -0.009
25 0.0220 44.5 -0.009
26 0.0218 45.5 -0.008
27 0.0215 46.5 -0.007
28 0.0211 47.5 -0.006
29 0.0206 48.5 -0.005
30 0.0200 49.5 -0.005
31 0.0194 50.5 -0.004
32 0.0187 51.5 -0.003
33 0.0180 52.5 -0.002
34 0.0172 53.5 -0.001























d. Perhitungan Tulangan Komponen Approach 
Seperti yang direncanakan seluruh bagian dari approach 
terowongan akan terbuat dari material beton. Beton adalah material 
yang kuat untuk menahan beban tekan akan tetapi tidak cukup kuat 
untuk menahan beban tarik. Salah satu yang membantu agar beton 
dapat menahan beban tarik tersebut adalah tulangan beton, yang 
nantinya akan berkerja bersama sama membentuk struktur beton 
bertulang. 
Tiga model yang telah diperhitungkan di atas, memiliki banyak 
sekali komponen yang menerima beban yang menimbilkan 
momen. Salah satu yang menerima beban momen adalah 
komponen dinding yang terbuat dari bored pile. Dimana bored pile 
akan menerima beban tekanan lateral tanah yang cukup besar dari 
belakang dinding. Selain itu, komponen yang diperlukan menahan 
beban momen dan tekanan yang lainnya adalah struktur pelat 
kendaraan.  
Hanya pada model ke-3, pelat kendaraan akan membantu 
menahan dinding. Pada model ini setelah pelat kendaraan 
dibangun, tanah dibawah lantai tersebut akan digali lagi lagi, 
sehingga pelat ini akan membantu menahan beban tekanan tanah 
yang diterima oleh dinding. Sedangkan pada model lainnya, lantai 
kendaraan yang berada di atas tanah yang telah digali akan 
menerina tekanan angkat air pada kondisi hidrstatis. Pelat 
kendaraan di atas tanah yang digali juga tidak akan menerima 
beban tekanan lateral dari tanah maupun dari air pori. 
Dengan ini, maka struktur dari tiap model approach akan dapat 
direncakanan struktur dan penulangannya. Beban angkat air akan 
dikurangi dengan berat pelat itu sendiri pada saat momen yang 
terjadi pada pelat akan dikalkulasikan. Pada perhitungan 
penulangan besar momen terjadi akan dibesarkan sebesar 0.9 untuk 
pelat dan 0.75 untuk bored pile. 
 
i. Model 1 
Pada approach model 1 ini, aka nada 2 komponen struktur 
yang akan direncanakan penulangannya. 2 komponen tersebut 




design untuk dimensi struktur pada model 1 akan ditunjukan 
oleh Tabel 4.87. 
Tabel 4. 87 Preliminary Design untuk Model 1 
 
Pada perhitungan sebelumnya, dinding pada model 1 akan 
menhan beban tekanan lateral tanah, dan tekan air pori yang 
menyebabkan dinding terguling. Dari seluruh rangkaian 
perhitungan sebelumnya, salah satu hasil SAP2000 yang dapat 
diambil untuk perhitungan tulangan pada bored pile adalah 
hasil bidang momen. Bidang momen dari bored pile pada model 
1 seperti pada Gambar 4.36. 
 
 Gambar 4. 36 Bidang Momen pada Dinding Model 1  
Untuk membantu perhitungan perencanaan tulangan bored 
pile, program SpColoumn akan digunakan. Program ini akan 
membantu menentukan banyak tulangan serta juga memberikan 
bentuk diagram iterasi antara P-M. Dengan input momen yang 
didapatkan pada perhitungan sebelumnya. Hasil output dari SP 
coloumn ditunjukan oleh Gambar 4.37, tulangan yang 
digunakan adalah 22D32 
 
Gambar 4. 37 Hasil akhir spColoumn untuk Analisis Penulangan Bored Pile 
Dapat dilihat pada kalkulasi sebelumnya, besar defleksi 
dinding cukup besar. Untuk menghindari crack yang dapat 
Komponen Tebal (m) Deiameter (m)
Pelat Bawah 1 -
Bored Pile - 1.5
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menyebabkan air tanah masuk kedalam dinding dan 
menyebabkan tulangan beton terkorosi, maka perlu 
diperhitungkan kontrol besar material dan penampang untuk 





𝑓𝑟 = 0.62 𝜆√𝑓′𝑐 = 0.62√50 = 4.38 𝑀𝑃𝑎 
 𝑀𝑐𝑟 =
4.38 × 0.2485 × 1012
750
= 1.45 × 109𝑁𝑚𝑚
≈ 145.124𝑡𝑚 > 67.074 𝑡𝑚             (ok) 
Untuk desain penulangan pada pelat lantai kendaraan harus 
diketahui beban yang akan terjadi. Pelat lantai kendaraan 
direncanakan menggunakan tebal pelat setebal 1 meter. Seperti 
pada penjelasan pada BAB 2, beban yang mendorong pelat 
lantai adalah beban angkat air. Gaya angkat air baru terjadi pada 
saat air tanah di daerah penggalian ini telah kembali hidrostatis. 
Artinya besar dari gaya angkat tersebut adalah perbedaan tinggi 
antara muka air dibelakang dinding dan dibawah pelat. Pada 
model ini, tinggi muka air tanah adalah 6meter. Besar gaya yang 
terjadi adalah 
𝐹 = 6𝑚 × 1𝑡/𝑚3 = 6𝑡/𝑚2 
Keadaan paling kritis dari pelat lantai bawah adalah pada saat 
terowongan tidak dilalui oleh kendaraan apapun, sehingga 
seluruh gaya angkat air akan diterima seluruhnya oleh pelat 
lantai. Beban yang mempengaruhi besar dari momen pelat 
adalah beban beban angkat air dan beban sendiri dari pelat. 
Dengan asumsi hubungan antara pelat dan dinding tidak terjepit 
dengan sempurna maka besar momen maksimum yang terjadi 




× 𝑞 × 𝑙2 =
1
8
× (6 − 2.4) × 192 = 162.45𝑡. 𝑚/𝑚′  
Dengan besar momen telah dihitung, penulangan pelat dapat 




dan besar tulangan yang digunakan dapat dilihat pada tabel 
Tabel 4.88 Perhitungan penulangan pelat ini adalah 
Tabel 4. 88 Parameter Material dan Dimensi Pelat 
 






0.9 × 1000 × 937.5^2
























𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0.75 𝜌𝑏 = 0.0074  
𝜌 = 0.005136 
𝐴𝑠 = 0.005136 × 𝐵 × 𝐷 = 0.005136 × 1000 × 937.5




= 9.8 → 𝑃𝑎𝑘𝑎𝑖 𝐷25 − 100 𝑚𝑚   
- Perhitungan Tulangan Susut 
𝑇𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 13𝑚𝑚 (𝐴𝑠 = 113.0973 𝑚𝑚2 )  












𝐴𝑠 = 0.0002 × 𝐵 × 𝐷 = 0.0002 × 1000 × 937.5




= 1.658 → 𝑃𝑎𝑘𝑎𝑖 𝐷13 − 300   
Bedasarkan perhitungan di atas, maka detail penulangan dari 
pelat ini ditunjukan ada Gambar 4.38. Penulangan arah yang 
tidak dominan akan menggunakan desain tulangan susut. 
 
Gambar 4. 38 Penulangan Pada Pelat Lantai Dasar Model 1 
ii. Model 2  
Pada model 2 ada 3 komponen struktur yang akan di 
rencanakan penulangannya. 3 komponen tersebut adalah 
dinding bored pile, pelat lantai kendaraan atas dan pelat lantai 
kendaraan bawah. Perhitungan penulangan akan menggunakan 
peraturan yang digunakan untuk mendesain penulangan pada 
bangunan beton. Prelimanry design untuk dimensi dari seluruh 
komponen pada model 2 akan ditunjukan oleh Tabel 4.89. 
Tabel 4. 89 Preliminary Design pada Model 2 
 
 
Pada model ini, ada 2 jenis pelat lantai kendaraan yang 
memiliki perbedaan fungsi. Pelat lantai atas akan berfungsi 
untuk menutup approach terowongan dan akan membantu 
dinding menahan dinding melawan tekanan lateral tanah dan air 
pori. Sedangkan, pelat lantai bawah akan difungsikan untuk 





Komponen Tebal (m) Deiameter (m)
Pelat Atas 1 -
Pelat Bawah 1.25 -




Pelat lantai atas akan direncakan untuk menerima beban tekan 
dari dinding dan beban kendaraan yang nantinya akan lewat di 
atasnya. Sedangkan pelat lantai bawah akan direncakan untuk 
menahan momen dari beban angkat air. 
Desain Tulangan pada pelat lantai kendaraan atas akan 
berdasarkan beban aksial dan beban lentur. Beban yang terjadi 
akan menggunakan asumsi beban seperti yang telah dijelaskan 
sebalumnya. Beban aksial yang terjadi adalah akibat reaksi dari 
tekanan lateral tanah dan air pori. Dengan bantuan dari 
SAP2000 maka akan didapatkan besar momen yang terjadi 
pada pelat ini. Gambar 4.39 akan menunjukan besar momen 
yang terjadi pada pelat ini. Sedangkan, besar beban aksial yang 
terjadi ditunjukan oleh Gambar 4.40. 
 
Gambar 4. 39 Besar Aksial Pelat Akibat Tekanan Lateral Tanah dan Air Pori 
 
 
Gambar 4. 40 Momen yang Terjadi di Tengah Bentang (atas) dan di Tumpuan 
(bawah) 
Dengan 2 hasil momen di atas, akan didesain penulangan 
pelat lantai kendaraan atas. Langkah langkah perhitungan sama 
seperti perhitungan penulangan pad acara sebelumnya. Tabel 
4.90 dan Tabel 4.91 akan menunjukan hasil perhitungan 
penulangan ini. Tulangan susut akan direncanakan untuk 
mengisi sisi atas pelat sehingga tidak terjadi kerusakan pelat 
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akibat penyusutan. Tulangan susut akan menggunakan tulangan 
diameter 13mm sehingga banyak tulangan yang digunakan 
dapat dilihat pada Tabel 4.92. 
Tabel 4. 90 Desain Penulangan 
pada Momen Lapangan 
 
Tabel 4. 91 Desain Penulangan 
pada Momen Tumpuan 
 
Tabel 4. 92 Desain Tulangan Susut pada Pelan Lantai 
   
Untuk kontrol tekanan aksial, akan diasumsikan hanya material 
beton saja yang menahan beban aksial. Sehingga perhitungan 
aksialnya adalah sebagai berikut 
𝑃𝑛 = 0.85 𝜙 (0.85𝑓′𝑐. 𝐴𝑔)  
𝜙𝑃𝑛 = 0.85 0.75 (0.85 × 50 × 1.106) = 27093750 𝑁 ≈
2709.4 𝑡 > 21.47 𝑡  
Sehingga pelat struktur pelat dapat digunakan sebagai pelat 
kendaraan dan penahan dinding bored pile.  
Desain penulangan pelat lantai kendaraan bawah akan 
direncanakan pada saat pelat telah dibangun dan belum ada 
yang melintasi. Pelat lantai ini akan direncanakan dengan tebal 
1.25 meter. Sehingga beban yang dominan terjadi hanya beban 
angkat air. Beban angkat air akan direncanakan pada saat air 

















n 9 buah /meter


















Pakai D25 - 100
As 132.7323 mm2
ρ 0.0002 m
As perlu 191.5 mm2
n 2 buah




angkat air akan sangat dipengaruhi perbedaan elevasi muka air 
tanah. Besar gaya angkat yang terjadi adalah.  
𝐹 = 8.2𝑚 × 1𝑡/𝑚3 = 8.2𝑡/𝑚2 
Dengan menggunakan asumsi seperti pada perhitungan dari 
model 1, dimana sambungan dari pelat dan dinding tidak 
sempurna, yang menyebabkan tumpuan pelat seperti tumpuan 
sendi. Dari asumsi-asumsi ini dan metode perhitungan pada 
model sebelumnya, desain penulangan pelat ini dapat dilihat 
pada Tabel 4.93. Pelat ini cukup tinggi, untuk menghindari 
kerusakan akibat penyusutan beton pada pelat ini, maka akan 
didesain pula tulangan susutnya. Tabel 4.94 menunjukan 




× 𝑞 × 𝑙2 =
1
8
× (8.2 − 1.25 × 2.4) × 192
= 234.65 𝑡. 𝑚/𝑚′  
Tabel 4. 93 Desain Penulangan pada Pelat Lantai Bawah Model 2 
 
Tabel 4. 94 Desain Tulangan Susut 
 
Penulangan bored pile pada dinding ini akan direncanakan 

















n 9 buah /meter
Pakai D29 - 100
As (13mm) 132.7323 mm2
ρ 0.0002 m
As perlu 241.1 mm2
n 2 buah
Pakai D13 - 300
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Pada perencanaan ini pelat lantai kendaraan akan diasumsikan 
tidak memberikan tambahan momen kepada dinding, sehingga 
momen dinding hanya akan terpengaruh dari beban lateral dan 
tekanan air saja. Penulangan bored pile ini juga akan 
direncanakan dengan program bantu spColumn. Gambar 4.41  
menunjukan momen yang terjadi pada bored pile. Dengan input 
dari momen terbesar pada Gambar 4.41, maka akan didapatkan 
konfigurasi dan perencanaan tulangan. Hasil dari spColumn 
adalah dengan menggunakan tulangan 10D32 dengan rasio 
tulangan 1%. Konfigurasi tulangan bored pile ditunjukan oleh 
Gambar 4.42. 
 
Gambar 4. 41 Bidang Momen dan Nilai Momen Maksimum pada Bored Pile 
 
Gambar 4. 42 Tulangan pada Bored Pile 
Seperti pada perhitungan penulangan bored pile 
sebelumnya, momen retak dari struktur ini akan dikontrol. 
Retak akibat beban yang terjadi dapat menyebabkan kerusakan 
pada tulangan dari struktur dinding penahan tanah. Besar dari 
momen retak yang pada penapng ini adalah 
𝑀𝑐𝑟 =
4.38 × 0.0491 × 1012
500
= 4.305 × 108𝑁𝑚𝑚 
≈ 43.051𝑡𝑚 > 28.346 𝑡𝑚             (ok) 
Dari perhitungan ini, penampang belum mengalami retak pada 
saat penggalian telah selesai. Sehingga ukuran penampang 





iii. Model 3  
Pada model ini, ada 4 bagian struktur yang akan 
direncanakan penulangannya.  Yang direncanakan pada model 
ini adalah 2 pelat lantai kendaraan, 1 balok lantai dan 1 bored 
pile. Asumsi-asumsi perencanaan dari penulangan di model ini 
akan sama seperti pada perhitungan penulangan pada model 1 
dan model 2. Tabel 4.95 akan menunjukan preliminary design 
dari dimensi dari setiap komponen yang akan direncanakan. 
Tabel 4. 95 Preliminary Dimensi pada Model 3 
 
Pelat yang berada teratas merpukan pelat yang akan 
menutup approach ini agar di atas potongan ini dapat digunakan 
sebagai jalan kembali. Selain itu, pelat ini juga akan 
direncanakan untuk membantu perkuatan dinidng. Dengan 
beban beban di atas, maka beban momen akan didapatkan dari 
berat tanah, air dan traffic di atasnya, dan beban aksial akan 
didapatkan dari dinding akibat dari tekanan tanah, dan air pada 
perhitungan sebelumnya. Untuk perhitungan momen pada pelat 
ini akan dibantu dengan program bantu SAP2000. Bidang 
momen yang terjadi pada pelat ini akan ditunjukan oleh 
Gambar 4.44 dan beban aksial yang terjadi ditunjukan oleh 
Gambar 4.43 Besar beban aksial yang terjadi akan diambil dari 
hasil perhitungan pada langkah akhir. 
 
Gambar 4. 43 Beban Aksial pada Pelat di Akhir Penggalian (titik 1: Pelat atas, 
titik 9: Pelat tengah) 
 
 
Komponen Tebal (m) Deiameter (m)
Pelat Atas 2 -
Pelat Lantai Parkir 1.5 -
Pelat Bawah 2.5 -




Gambar 4. 44 Momen yang Terjadi di Tengah Bentang (kanan) dan di 
Tumpuan (kiri) 
Sehingga dengan momen dan aksial di atas dapat 
direncanakan penulangan pada pelat ini. Kontrol aksial, akan 
diasumsikan bahwa seluruh penampang terbuat dari material 
beton. Tabel 4. 96 dan Tabel 4.97 menunjukan desain tulangan 
lentur. Tulangan susut juga diperhitungkan agar tidak terjadi 
kerusakan karena penyusutan pada pelat ini Tulangan susut 
direncanakan menggukanan tulangan D13. Tabel 4.98 akan 
menunjukan desain tulangan susut.
Tabel 4. 96 Desain Penulangan 
pada Momen Tumpuan 
 
Tabel 4. 97 Desain Penulangan 


















n 15 buah /meter






















Tabel 4. 98 Desain Tulangan Susut 
 
Untuk kontrol dari penampang untuk meanahan beban aksial 
akan diperhitungkan dengan persamaan: 
𝜙𝑃𝑛 = 0.85 0.75 (0.85 × 50 × 2.106) = 54187500 𝑁/𝑚′ ≈
5418.75 𝑡/𝑚′ > 35.43 𝑡/𝑚′  
Dari perhitungan di atas ini, maka dapat dilihat bahwa desain 
pelat dapat digunakan sebagai pelat penutup. 
Pada lantai berikutnya, lantai akan tebuat dari struktur pelat 
seperti struktur pelat di atasnya. Pelat ini akan berfungsi untuk 
menahan beban kendaraan yang akan lewat dan parker di 
atasnya. Beban dari pelat ini akan direncanakan sebesar 1.2t/m2 
sesuai dengan SNI 1727-2013. Sehingga lantai ini dapat 
digunakan untuk tempat parkir truk. Kemudian, seluruh Beban 
ini akan diinputkan kedalam program SAP2000 sehingga akan 
didapatkan besar momen yang terjadi. Besar momen yang 
terjadi pada balok ini ditunjukan pada Gambar 4.44. 
 
 
Gambar 4. 45 Bidang Momen dari SAP 2000 untuk Pelat Lantai Kendaraan 
Dengan hasi dari SAP2000, penulangan dari pelat ini dapat 
didesain. Pehitungan desain tulangan pelat akan sama seperti 
pada perhitungan di model model sebelumnya. Tabel 4.97 dan 
Tabel 4.98 akan menunjukan perhitungan desain tulangan pada 
model ini. Dengan ketebalamn 1.5 meter tentu akan sangat 
berbahaya sekali untuk membiarkan bagian yang tidak 
As 132.7323 mm2
ρ 0.0002 m
As perlu 391.1 mm2
n 3 buah
Pakai D13 - 300
116 
 
direncanakan penulangannya tidak diberi tulangan. Untuk 
mengisi bagian tersebut, maka akan direncakan tulangan 
susutnya. Tabel 4.99 akan menunjukan desain tulangan susut. 
Tabel 4. 99 Desain Tulangan pada 
Tumpuan 
 
Tabel 4. 100 Desain Tulangan 
pada Tengah Bentang 
 
Tabel 4. 101 Desain Tulangan Susut 
 
Kemudian karena ada beban aksial yang terjadi, penapang dari 
pelat akan dikontrol kemampuannya untuk menahan besar 
tekan yang terjadi. Besar tekan yang terjadi akibat menahan 
beban dinding adalah sebesar 245.2 t/m’. Dengan asumsi seperti 
pada model sebelumnya, besar gaya aksial yang terjadi adalah 
𝜙𝑃𝑛 = 0.85 0.75 (0.85 × 50 × 1,5.106) = 40640625 𝑁/𝑚′ ≈
4064.0625 𝑡/𝑚′ > 245.2 𝑡/𝑚′  
Sehingga dari perhitungan ini pelat dengan tebal 1.5 meter 
dapat digunakan. 
Pelat ke-3 adalah pelat yang akan menerima beban angkat 
air secara langsung. Besar Beban angkat air yang terjadi adalah 
dalam kondisi ait muka tanah kembali hidrostatis, sehingga 
besar gaya angkat air tanah akan dipengaruhi oleh perbedaan 
tinggi muka air tanah. Besar tekanan air tanah tersebut adalah 

















n 15 buah /meter

















n 13 buah /meter
Pakai D25 - 50
As 132.7323 mm2
ρ 0.0002 m
As perlu 291.5 mm2
n 3 buah




Pada perhitungan besar tekanan angkat air adanya pengurangan 
2 meter. 2 meter ini adalah tinggi air di atas pelat tertinggi pada 
model ini.  Hal ini seperti yang ditunjukan pada BAB 2, pada 
penjelasan beban yang terjadi pada segmen terowongan cut and 
cover. Besar gaya angkat ini akan direncanakan berdasarkan 
beban yang telah dikalkulasikan di atas. Beban ini akan di-
input-kan kedalam SAP2000 sehingga dapat dicari nilai momen 
maksimumnya. Bidang dan besar momen pada pelat ini 
ditunjukan oleh Gambar 4.45. 
 
 
Gambar 4. 46 Besar Bidang Momen yang Terjadi pada Pelat Bawah 
Dengan hasil momen dari SAP2000, akan didesain banyak 
tulangan yang akan digunakan pada pelat ini. Metode 
perhitungan yang dilakukan sesuai dengan metode perhitungan 
yang dilakukan sebelumnya. Tabel 4.100 dan Tabel 4.101 
menunjukan hasil perhitungan tulangan untuk menahan momen 
yang terjadi. untuk menghindari pelat beton tidak mengalami 
keruskan karena adanya penyusutan, maka harus didesain 
tulangan susut sehingga tidak terjadi kerusakan. Tabel 4.102 
menunjukan desain dari tulangan susut pada pelat ini. Tulangan 




Tabel 4. 102 Desain Tulangan pada 
pada bagian atas pelat 
 
Tabel 4. 103 Desain Tulangan pada 
bagian bawah pelat 
Tabel 4. 104 Desain Tulangan Susut pada Pelat 
 
Penulangan bored pile dinding penahan tanah ini, akan 
direncanakan dengan menggunakan momen pada perhitungan 
sebelumnya. Beban yang terjadi pada dinding adalah tekanan 
lateral tanah dan tekanan air pori. Kondisi paling ekstrim adalah 
pada saat akhir dari penggalian ke-2. Besar momen yang terjadi 
pada akhir penggalian fase ke-2 ditunjukan oleh Gambar 4.47. 
Untuk merencanakan penulangan bored pile akan dibantu 
dengan program bantu spColumn. Dengan input dari momen 
terbesar pada Gambar 4.46, maka akan didapatkan konfigurasi 
dan perencanaan tulangan. Hasil dari spColumn adalah dengan 
menggunakan tulangan 25D32 dengan rasio tulangan 1%. 
Konfigurasi tulangan bored pile ditunjukan oleh Gambar 4.47. 
Untuk mengindari masuknya air tanah kedalam dinding 
penahan maka akan perlu dikontrol besar momen yang dapat 
menyebabkan retak pada permukanan bored pile. Masuknya air 
kedalam dinding dapat menyebabkan kerusakan pada tulangan 

















n 13 buah /meter

















n 10 buah /meter
Pakai D29 - 100
As 132.7323 mm2
ρ 0.0002 m
As perlu 491.1 mm2
n 4 buah




retak sehingga air tidak masuk kedalam struktur dinding. 
perhitungan besar momen retak adalah 
𝑀𝑐𝑟 =
4.38 × 0.7854 × 1012
800
= 4.304 × 109𝑁𝑚𝑚
≈ 430.405𝑡𝑚 > 356.83 𝑡𝑚             (ok) 
 Dari perhitungan ini, penampang belum mengalami retak pada 
saat penggalian telah selesai. Sehingga ukuran penampang 
bored pile dapat digunakan. 
 
Gambar 4. 47 Momen yang Terjadi pada Bored Pile 
 
Gambar 4. 48 Tulangan Bored Pile 
e. Analisa Buoyancy dan Friksi Bored Pile 
Buoyancy adalah tekanan air keatas akibat adanya perbedaan 
tinggi permukaan air tanah karena penggalian. Pada 
perencanaan ini, perbedaan tinggi muka air terjadi karena letak 
permukaan tanah akan berubah karena kegiatan penggalian. 
Ada kemungkinan gaya buoyancy akan menyebabkan seluruh 
segmen terowongan terangkat. Untuk menghindari itu maka 
kontrol beban buoyancy yang terjadi harus diperhitungkan 
dalam menghitung structur penahannya. 
Kontrol besar gaya buoyancy akan direncanakan pada saat 
pelat lantai bawah telah terpasang dan muka air tanah telah 
hidrostatis kembali. Artinya muka air tanah setelah dilakukan 
ekscavasi maka akan berada tepat dibawah pelat lantai 
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kendaraan. Besar dari gaya yang akan terjadi merupakan beban 
luas yang besar gaya sebesar perbedaan tinggi muka air tanah 
dikali dengan berat volume dari air tanah tersebut. 
Seluruh beban tekanan air ini akan ditahan oleh berat total 
dari terowongan dan friksi dari bored pile yang dipasang 
sebelum dilakukan penggalian. Pada perhitungan ini, bentuk 
dari bored pile yang seharusnya lingkaran akan diasumsikan 
dengan bentuk segi-empat, panjang salah satu sisinya sebesar 
diameter dari bored pile yang terpasang dan sisi yang lain 
memiliki panjang 1 meter. Asumsi ini diambil karena jarak 
antar bored pile sangat kecil. Friksi akan dihitung sesuai dengan 
keadaan bored pile yang telah terpasang. Pada Kontrol ini maka 
diambil angka keamanan 3 (SF=3). 
 
i. Model 1 
Pada model potongan ini, kedalam galian yang dilakukan 
adalah sedalam 6 meter dari permukaan. Bentuk dari model 
dapat dilihat di Gambar 4.18. Pada perencanaan model ini, 
jalan raya selebar 19 meter dengan tebal pelat 1 meter. Untuk 
bored pile, kedalaman rencana adalah 23 meter dengan 
diameter bored pile 1.5 meter.  
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, besar dari beban 
buoyancy adalah perbedaan tinggi muka air dikalikan dengan 
berat volume air. Sehingga besar dari yang mengangkat seluruh 
bagian terowongan adalah sebesar: 
 𝐹 = 6𝑚 × 1𝑡/𝑚3 = 6𝑡/𝑚2 
Σ𝐹 = 6𝑡/𝑚2 × 19𝑚 = 114 𝑡/𝑚′ 
Berdasarkan perhitungan di atas, beban yang harus ditahan oleh 
keselurah bagian terowongan adalah sebesar 114 t/m’ (arah 
tegak lurus gambar) 
Seluruh bagian terowngan akan membantu menahan gaya 
buoyancy yang terjadi. Bored pile akan menhan gaya ini dengan 
friksi antara bored pile dan tanah, dan pelat lantai akan 
membantu dengan berat dari pelat tersebut. Oleh karena itu, 
komponen yang menahan akan diperhatikan. Perhitungan yang 




𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑢𝑘𝑎 (1) = 6 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚 (2) = (23 − 6) = 17 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 
 
Gambar 4. 49 Pejelasan bagian friksi tiang Model 1 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑖𝑙𝑒 = 2.4 × 𝑉𝑝𝑖𝑙𝑒 × 𝐿 = 86.71 𝑡/𝑚′ 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖 = 2.4 × 1 × 19 = 22.8 𝑡/𝑚′ 
𝐶𝑢̅̅̅̅  𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑔𝑎𝑙𝑖 (1) = 5.89 𝑡/𝑚2  → rata – rata dari parameter 
data Tanah 1 pada Bagian 1 
𝐶𝑢̅̅̅̅  𝑑𝑖𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ 𝑔𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 (2) = 15.72 𝑡/𝑚2  → rata – rata dari 
parameter data Tanah 1 pada Bagian 1 
𝐹𝑟𝑖𝑘𝑠𝑖 𝑇𝑖𝑎𝑛𝑔 
𝑄𝑢 = (2𝐿𝐻 + 2𝐵𝐻) × 𝐶𝑢  
𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 1 → 𝑄𝑢 = 1 × 1 × 5.89 × 6 = 52.97 𝑡/𝑚′  
𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 2 → 𝑄𝑢 = 1 × 1 × 15.72 × 17 = 400.78 𝑡/𝑚′  
∑ 𝑄𝑢 = (52.97 + 400.78 × 2) × 2 + 22.8 + 86.71 × 2 =




= 714.95 𝑡/𝑚′ > 114 𝑡/𝑚′  (ok) 
Sehingga potongan model 1 ini dapat menahan gaya buoyancy 
yang terjadi pada perencenaan ini. 
 
ii. Model 2 
Pada model potongan ini, kedalam galian yang dilakukan 
adalah sedalam 8.2 meter dari permukaan. Bentuk dari model 
dapat dilihat di Gambar 4.21. Pada perencanaan model ini, 
jalan raya selebar 19 meter dengan tebal pelat 1 meter. Untuk 
bored pile, kedalaman rencana adalah 30 meter dengan diameter 
bored pile 1 meter.  
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, besar dari beban 
buoyancy adalah perbedaan tinggi muka air dikalikan dengan 
berat volume air. Sehingga besar dari yang mengangkat seluruh 







𝐹 = 8.2𝑚 × 1𝑡/𝑚3 = 8.2𝑡/𝑚2 
Σ𝐹 = 8.2𝑡/𝑚2 × 19𝑚 = 155.8 𝑡/𝑚′ 
Berdasarkan perhitungan di atas, beban yang harus ditahan oleh 
keselurah bagian terowongan adalah sebesar 155.8 t/m’ (arah 
tegak lurus gambar) 
Seperti yang diasumsikan, bahwa seluruh komponen 
pembentuk approach akan diperhitungkan sebagai gaya 
penahan gaya angkat air. Gaya penahanan tersebut adalah berat 
struktur dan friksi tanah. Friksi tanah yang akan menahan gaya 
angkat air adalah sebagai berikut 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑢𝑘𝑎 (1) = 8.2 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟  
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚 (2) = (30 − 8.2) = 21.8 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 
 
Gambar 4. 50 Pejelasan bagian friksi tiang Model 2 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑖𝑙𝑒 = 2.4 × 𝑉𝑝𝑖𝑙𝑒 × 𝐿 = 131.95 𝑡/𝑚′ 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖 1 = 2.4 × 1 × 19 = 45.6 𝑡/𝑚′ 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖 2 = 2.4 × 1.25 × 19 = 57 𝑡/𝑚′ 
𝐶𝑢̅̅̅̅  𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑔𝑎𝑙𝑖 = 6.52 𝑡/𝑚2  → rata – rata dari parameter data 
Tanah 2 pada Bagian 1 
𝐶𝑢̅̅̅̅  𝑑𝑖𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ 𝑔𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 = 17.83 𝑡/𝑚2 → rata – rata dari parameter 
data Tanah 2 pada Bagian 2 
𝐹𝑟𝑖𝑘𝑠𝑖 𝑇𝑖𝑎𝑛𝑔 
𝑄𝑢 = (2𝐿𝐻 + 2𝐵𝐻) × 𝐶𝑢  
𝐹𝑟𝑖𝑘𝑠𝑖 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 1 = (1 × 1 × 8.2) × 6.52 = 53.475 𝑡/𝑚′  
𝐹𝑟𝑖𝑘𝑠𝑖 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 2 =× (1 × 1 × 21.8) × 17.83 = 478.09 𝑡/𝑚′  
∑ 𝑄𝑢 = 𝐹𝑟𝑖𝑘𝑠𝑖 𝑡𝑖𝑎𝑛𝑔 × 2 + 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑆𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟  
 = (53.475 + 478.09 × 2) × 2 + 131.95 × 2 + 45.6 +











= 751.28 𝑡/𝑚′ > 155.8 𝑡/𝑚′  (ok) 
Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa seluruh komponen 
dari approach mampu menahan gaya buoyancy yang terjadi. 
 
iii. Model 3 
Pada model potongan ini, kedalam galian yang dilakukan 
adalah sedalam 18.8 meter dari permukaan. Bentuk dari model 
dapat dilihat di Gambar 4.26. pada model ini, elevasi teratas 
approach terdapat pada elevasi -2.00, sehingga ada 
pengurangan dari besar tekanan angkat air. Pada perencanaan 
model ini, lebar total jalan raya dan jalan rel selebar 49 meter 
dengan tebal pelat 2.5 meter. Untuk bored pile, kedalaman 
rencana adalah 53 meter dengan diameter bored pile 1 meter.  
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, besar dari beban 
buoyancy adalah perbedaan tinggi muka air dikalikan dengan 
berat volume air. Sehingga besar dari yang mengangkat seluruh 
bagian terowongan adalah sebesar: 
𝐹 = (18.8 − 2)𝑚 × 1𝑡/𝑚3 = 16.8  𝑡/𝑚2 
Σ𝐹 = 16.8 𝑡/𝑚2 × 49𝑚 = 921.2 𝑡/𝑚′ 
Berdasarkan perhitungan di atas, beban yang harus ditahan oleh 
keselurah bagian terowongan adalah sebesar 921.2 t/m’ (arah 
tegak lurus gambar) 
Seperti yang diasumsikan, bahwa seluruh komponen 
pembentuk approach akan diperhitungkan sebagai gaya 
penahan gaya angkat air. Gaya penahanan tersebut adalah berat 
struktur dan friksi tanah. Friksi tanah yang akan menahan gaya 
angkat air adalah sebagai berikut 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑢𝑘𝑎 (1) = 16.8 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚 (2) = 53 − 16.8 = 36.2 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑖𝑙𝑒 = 2.4 × 𝑉𝑝𝑖𝑙𝑒 × 𝐿 = 511.5 𝑡/𝑚′ 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑡𝑢𝑝 = 2.4 × 2 × 49 = 235.2 𝑡/𝑚′ 




Gambar 4. 51 Pejelasan bagian friksi tiang Model 3 
𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖 2 = 2.4 × 1.5 × 49 = 176.4 𝑡/𝑚′ 
𝐶𝑢̅̅̅̅  𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑔𝑎𝑙𝑖 = 2.81 𝑡/𝑚2 → rata – rata dari parameter data 
Tanah 3 pada Bagian 1 
𝐶𝑢̅̅̅̅  𝑑𝑖𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ 𝑔𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 = 12.08 𝑡/𝑚2 → rata – rata dari parameter 
data Tanah 3 pada Bagian 1 
𝐹𝑟𝑖𝑘𝑠𝑖 𝑇𝑖𝑎𝑛𝑔 
𝑄𝑢 = (2𝐿𝐻 + 2𝐵𝐻) × 𝐶𝑢  
𝐹𝑟𝑖𝑘𝑠𝑖 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 1 = (1 × 1 × 18.8) × 2.81 = 75.64 𝑡/𝑚′  
𝐹𝑟𝑖𝑘𝑠𝑖 𝐵𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 2 = (1 × 1 × 36.2) × 12.08 = 1399.34 𝑡/𝑚′  
∑ 𝑄𝑢 = 75.64 × 2 + (1399.34 × 2) × 3 + 511.5 × 3 +




= 1816.27 𝑡/𝑚′ > 921.2 𝑡/𝑚′  (ok) 
Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa seluruh 
komponen dari approach mampu menahan gaya buoyancy yang 
terjadi. 
 
f. Perhitungan dengan Program Bantu Plaxis v8.2 
Pada saat melakukan perhitungan, kesalahan pada 
perhitungan adalah suatu resiko yang harus diambil. Akan 
tetapi, untuk mengurangi resiko tersebut, dapat digunakan 
progam-progam bantu yang telah sering digunakan untuk 
memnghitung apa yang akan terjadi. Plaxis adalah salah satu 
program bantu yang sering digunakan dalam perencanaan 
struktur perkuatan tanah. Untuk memastikan perhitungan yang 









Plaxis akan digunakan untuk memvalidasi hasil yang telah 
didapatkan 
Plaxis adalah suatu program bantu yang tidak dapat berkerja 
tanpa adanya input. Input input yang digunakan adalah geometri 
perencanaan, data hasil analisa tanah dan material perkutan 
tanah yang digunakan. Pada perencanaan ini, salah satu input 
yang diminta oleh Plaxis adalah modulus elastisitas tanah, yang 
tidak ada data di data tanah yang ada. Oleh karena itu maka 
perlu dilakukan korelasi dengan tabel penelitian yang telah ada. 
Hasi dari korelasi modulus elastisitas dapat dilihat di bagian 
analisa data tanah. 
Untuk melakukan perbandingan, harus diambil output yang 
memiliki kesamaan yang dihitung pada perhitungan manual. 
Hasil dari Plaxis adalah besar defleksi soldier pile yang 
diinputkan. 
 
i. Model 1 
Plaxis akan meminta beberapa data yang digunakan 
sebagai input untuk perhitungannya, seperti pada Gambar 
4.52. Pada geometrinya, dapat dilihat bahwa tiap lapisan 
tanah akan memiliki parameter yang berbeda-beda. Bored 
pile di-input-kan sesuai dengan panjang yang telah dihitung 
sebelumnya, serta parameter dari bored pile, seperti Inertia 
dan luas penampang akan diambil dari program SAP2000, 
dapat dilihat pada perhitungan ini.  Setelah dilakukan input 
kedalam program, pembagian mesh dapat dilakukan. 
Pembagian mesh finite element tersebut ditunjukan oleh 
Gambar 4.53.  
E = 4700 × √50 = 33234.02 MPa = 33234020 kPa 
I = 0.2485 m4 → dari SAP2000 
A = 1.7671 m2 → dari SAP2000 
EA = 33234020 × 1.7671 =  58727834 kN/m 
EI = 33234020 × 0.2485 = 8258654 kNm2/m 





Gambar 4. 52 input Geometri pada Plaxis 
 
Gambar 4. 53 Pembagian mesh pada program Plaxis v8.2 
Beban dari yang digunakan adalah sebesar -15 kpa / -1.5 
t/m2 sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Pada halaman 
initial condition, muka air tanah akan diletakan tepat 
permukaan. dan tidak melakukan perubahan pada geometri. 
Pada halaman calculation, baru beberapa lapisan tanah akan 
dinonaktifkan sehingga terbentuk sebuah galian, dan air 
pada lapisan tersebut akan diganti menjadi pharetic dry. 
Proses kalkulasi akan dilakukan dengan bertahap, dimana 




perhitungannya. Langkah tersebut dapat dilihat pada 
Lampiran. 
Hasil dari Plaxis yang akan diambil adalah deformasi 
pada langkah akhir yang terjadi pada bored pile, sehingga 
untuk melihat hasilnya akan dipilih output horizontal 
deformation. Output yang diambil adalah deformasi 
horisontal dari keseluruhan geometri input, seperti pada 
Gambar 4.54, dan deformasi horizontal dari salah satu 
dinding, seperti pada Gambar 4.55. 
 
Gambar 4. 54 Hasil Horizontal Deflection Plaxis 
 
Gambar 4. 55 Deformasi dari Bored Pile Berdasarkan Hasil Plaxis 
128 
 
Berdasarkan hasil Plaxis ditemukan bahwa deformasi 
maksimum yang terjadi adalah sebesar 12.93 mm. Perbedaan 
yang terjadi sangat mungkin karena perbedaan dari perhitungan 
dari dasar besar nilai coefficient of subgrade reaction. besar 
koefisien yang digunakna pada perhitungan sebelumnya 
menggunakan korelasi yang mungkin besarnya lebih besar dari 
pada yang ditemukan pada Plaxis. 
 
ii. Model 2  
Salah satu data yang di inputkan kedalam Plaxis adalah 
geometri dan data tanah dari tanah yang aklan dianalisis. Input 
geometri pada Plaxis dapat dilihat pada Gambar 4.56. Input 
dari data tanah akan menyesuaikan data tanah yang telah 
dikorelasikan sebelumnya pada sub-bab a. dengan asumsi 
interface dari dinding akan diasumsikan 0,9. 
 
Gambar 4. 56 Input Geometri pada Plaxis 
Seluruh bagian terowongan akan di-input-kan sebagai plate 
pada program Plaxis. Untuk sebuah struktur, pada program 
Plaxis akan diminta data EA dan EI dari interface plate di dalam 
program Plaxis. Pelat lantai kendaraan akan menggunakan tebal 
1 meter. Pada model ini, input interface plate dapat dilihat pada 




program Plaxis, mesh untuk finite element dapat di bagi seperti 
pada Gambar 4.57. 
Tabel 4. 105 Input Plate Plaxis 
 
 
Gambar 4. 57 Pembagian mesh pada Model 2 
Pada geomettri di atas ada beban terbagi rata yang terdapat 
pada input geometri pada Gambar 4.56. Besar beban tersebut 
adalah -15 kPa / 1.5 t/m2 seperti pada perhitungan sebelumnya. 
Proses perhitungan, termasuk initial condition, pharetic 
condition dan langkah pengerjaan, akan sama seperti pada 
model sebelumnya. Output perhitungan yang diharapkan juga 
sama seperti pada percobaan sebelumnya. 
Hasil perhitungan dari Plaxis yang diharapkan adalah 
deformasi yang terjadi pada dinding. Hasil perhitungan pada  
seluruh geometri adalah seperti pada Gambar 4.58 yang besar 
deformasi yang terjadi ditunjukan dengan kode warna. 
Parameter Pelat Soldier Pile
A (m2) 1 0.785








Gambar 4. 58 Hasil Plaxis Output: Horizontal Deflection 
Pada hasil di atas, dapat dilihat bahwa defleksi horizontal 
terbesar yang terjadi adalah sebesar 7.17 mm. Tidak hanya itu, 
pada bagian terbawah dari dinding terjadi sedikit pergeseran. 
Pergeseran dibawah ditumbulkan karena lapisan tanah di Plaxis 
diasumsikan sama, sehingga tidak ada asumsi dinding telah 
terjepit pada kedalaman tertentu. Hasil yang yang didapatkan 
dari Plaxis memiliki perbedaan dengan hasil perhitungan yang 
telah dilakukan sebelumnya. Pada perhitungan manual, defleksi 
maksimum yang didapatkan adalah sebesar 4.3mm. Perbedaan 
ini dapat dikarenakan adanya beberapa perbedaan di salah satu 
parameter tanah. Salah satu yang menimbulkan perbdaan 
adalah kalkulasi dari coefficient of subgrade reaction, dimana 
pada perhitungan manual akan dikorelasikan dengan tabel yang 
ada. Selain itu pada perhitungan manual tidak 
mempertimbangkan berat struktur pelat yang menahan dinding 
tersebut. 
 
iii. Model 3 
Seperti pada sebelumnya, model ketiga juga akan 
diperhitungakan pada program Plaxis juga. Geometri dari 
model ini dapat dilihat pada Gambar 4.59. Pada perhitungan 




seluruh lapisan tanah tidak di-input-kan semuanya. Lapisan 
tanah akan ditentukan dari jenis lapisan tanah dan jenis lapisan 
tanah. Dari data tanah yang digunakan pada model 3, akan 
ditentukan bahwa geometri tanah akan dibagi menjadi 6 lapisan 
tanah. Parameter tanah akan di rata-rata dari parameter tanah 
dengan konsistensi tanah yang sama. Parameter tanah yang 
diinputkan dapat dilihat pada Tabel 4.108.  
Tabel 4. 106 Parameter Tanah Input Plaxis 
 
 
Gambar 4. 59 Input Geometri pada Plaxis 
Input lain yang diperlukan adalah parameter dari dinding 
penahan tanah. Seperti pada perhitungan sebelumnya, dinding 
akan menggunakan bored pile dengan diameter 1.6 meter. 
Hatas - Hbawah γsat (t/m3) Cu(t/m2) Φ (deg) Es (Kpa)
0 - 2.75 1.954 0.800 0 1632.000
2.75 - 12.75 1.633 2.870 0 1393.200
12.75 - 18.75 1.305 3.500 0 30360.000
18.75 - 20.75 1.725 5.500 0 1860.000
20.75 - 24.75 1.913 0 33 5720
24.75 - 55 1.742 2.100 0 2640.000
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Dengan adanya 3 pelat yang akan dikalkulasikan. 3 pelat 
tersebut adalah pelat atas, pelat lantai kendaraan dan pelat lanti 
kendaraan bawah. Input parameter pelat akan sesuai dengan 
desain pelat sebelumnya. Parameter pelat dan dinding dapat 
dilihat pada Tabel 4.109. Kemudian, mesh geometri tersebut 
akan di bentuk ditunjukan oleh Gambar 4.60. 
Tabel 4. 107 Parameter Struktur untuk Strukut Approach 
 
 
Gambar 4. 60 Pembagian mesh pada Model 3 
Proses perhitungan dinding ini akan menyesuaikan apa yang 
dihitung pada perhitungan sebelumnya. Perhitungan Plaxis 
akan dibagi menjadi beberapa fase. Tiap fase tersebut akan 
menonaktifkan beberapa bagian tanah. hasil yang ditunjukan 
adalah pada akhir dari fase pertama dana akhir pada fase 2. 
Langkah perhitungan dengan plaxis akan ditunjukan di 
Lampiran. Setelah itu proses kalkulasi Plaxis akan dijalankan. 
Hasil dari perhitungan dengan menggunakan Plaxis akan 
ditunjukan oleh Gambar 4.61 Untuk akhir dari fase pertama 
dan Gambar 4.62 Untuk fase ke dua. 2 hasil ini merupakan 
Horizontal displacement yang terjadi pada geometri tanah yang 
diinputkan.  
Komponen Pelat Atas Pelat Tengah Pelat Bawah Bored Pile
E (Kpa)
A (m2) 2 1.5 2.5 2.01
I (m4) 0.67 0.28 1.30 0.32
EA (kN/m) 66468037.43 49851028.07 83085046.79 66820959.39






Gambar 4. 61 Hasil Plaxis pada Akhir Fase 1 
 
Gambar 4. 62 Hasil Plaxis pada Akhir Fase 2 
Pada fase ke 2 perhitungan Plaxis tidak dapat menyesuaikan 
perhitungan manual yang terjadi. bila pelat lantai bawah di non-
aktifkan pada perhitungan dari penggalian fase 2, akan terjadi 
error pada hasil akhir dari Plaxis. Sehingga untuk melihat 
hasilnya maka pelat lantai akan diaktifkan. Berdasarkan hasil di 
atas dapat dilihat bahwa pada fase 1 defleksi terbesar adalah 
17.4 mm dan pada fase ke 2 nilai deformasi maksimum sebesar 
16.85 mm.  
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Dari hasil Plaxis dan hasil perhitungan manual sebelumnya, 
terdapat perbedaan dari hasil defleksi yang dikalkulasikan. Pada 
perhitungan sebelumnya, besar defleksi maksimum yang terjadi 
pada fase 1 adalah sebesar 12.6 mm dan pada fase 2 sebesar 
22.1. Hal ini mungkin terjadi karena parameter dari tanah yang 
diinputkan adalah hasil korelasi dari data yang telah ada. Selain 
itu, pada perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya juga 
menggunakan korelasi data pada coefficient of subgrade 
reaction. ada kemungkinan juga Plaxis juga menggunakan nilai 
ks dengan persamaan yang menggunakan dari persamaan yang 
menggunakan modulus elastisitas. 
4.5. Perencanaan Metode Pelaksanaan Pembangunan 
a. Pelaksanaan Pembangunan Immersed Tunnel 
Langkah Langkah perekerjaan 
1. Melakukan pabrikasi dari segmen terowongan + pengecekan 
kebocoran 
Langkah awal untuk melakukan pembangunan dari 
terowongan immersed tunnel adalah membuat segmen 
terowongan. Segmen terowongan akan dibuat di daerah pantai 
elevasi lantai kerjanya berada dibawah permukaan air laut, 
sehingga pada saat proses transportasinya air laut dapat 
membanjiri seluruh bagian terowongan dan dapat menganggat 
seluruh segmen terowongan. Seluruh segmen terowongan 
akan dipabrikasikan di tempat ini. Proses Pabrikasi segmen 
terowongan dapat dilihat pada Gambar 4.63. 
 





Kebocoran pada segmen terowongan bawah laut akan 
menyebabkan kejadian yang sangat fatal. Pengecekan segmen 
yang telah jadi sehingga bebas dari kebocoran adalah kegiatan 
yang harus dilakukan. Selain, membahayakan pengendara 
pada masa layannya, struktur segmen ini tidak bisa 
ditransportasikan menuju tempat yang akan direncanakan, 
sebab air laut akan masuk melalui celah celah retakan. 
 
2. Dredging tempat untuk untuk peletakan segmen terowongan 
Seraya dengan proses pabrikasi segmen terowongan, 
persiapan untuk tempat peletakan segmen dapat dilakukan. 
Persiapa tempat ini akan memerlukan proses dredging di 
sepanjang rute terowongan akan dibangun. 
 
3. Peletakan pondasi lajur di tempat segmen 
Setelah parit untuk lokasi tempat peletakan terowongan 
telah terbentuk, Pembuatan pondasi lajur dapat dilakukan. 
pondasi lajur yang mudah untuk dibangun di dasar laut adalah 
dengan pondasi batuan dengan tebal kurang lebih 60 cm 
hingga 1 meter. pada pekerjaan ini, dilakukan hanya dengan 
meratakan permukaan lapisan batuan, sehingga tidak akan 
merusak segmen terowongan. Tujuannya peletakan pondasi 
ini adalah untuk meratakan beban yang disebabkan oleh 
segmen terowongan ke dasar laut yang telah digali 
 
4. Penutupan dan transportasi segmen sebelum dibawa ke lokasi 
Setelah lokasi dari terowongan telah digali dan pondasi 
lajur  telah terbangun, segment telah siap untuk dipindahkan 
dari tempat pabrikasi ke rute yang direncanakan. Sebelum 
lokasi pabrikasi segmen dibanjiri dengan air laut, Seluruh 
lubang yang telah dibuat dari segmen akan ditutup dengan 
pintu baja, sehingga dapat kedap air. Penutupan ini dapat 
menyebabkan bagian dalam segmen akan terisi oleh udara 
sehingga tidak ada pemberat selain berat struktur dari segmen 
itu sendiri yang dapat membuat seluruh segmen dapat 
mengambang di permukaan air laut, yang prosesnya 




Gambar 4. 64 Segmen Terowongan yang Telah Siap untuk Ditransportasikan 
(sumber: Wikipedia.com) 
 
Gambar 4. 65 Proses Pembanjiran Segmen terowongan Sebelum Dipindahkan 
(sumber: http://www.popularmechanics.com) 
Setelah dipastikan segmen terowongan telah tidak 
mengalami kebocoran air, maka segmen telah siap untuk 
dipindahkan. Pemindahan segmen akan dibantu oleh 
setidaknya 4 kapal yang akan menarik segmen terowongan 
ini. Gambar 4.66 segmen akan dipindahkan menuju rute 
terowongan.  
 
Gambar 4. 66 Proses Transportasi Segmen Terowongan (sumber: 
http://blog.ramboll.com) 
5. Peletakan segmen di tempat yang telah disiapkan 
Setelah segmen terowongan telah berada tepat di atas parit 




ditenggelamkan. Untuk membantu menenggelamkan segmen 
terowongan ini perlu pemberat yang harus ditambahkan 
kedalam segmen sehingga dapat tenggelam. Air pemberat 
akan di isi pada tempat yang telah disiapkan didalam segmen 
terowongan. Proses pennenggelam segmen dapat dilihat pada 
Gambar 4.67. 
 
Gambar 4. 67 Proses pennenggelaman Segmen Teroiwongan (sumber: 
http://blog.ramboll.com) 
6. Proses penghubungan sambungan antar segmen 
Proses ini akan dilakukan setelah 2 segmen telah di atur 
letak segmennya. Pada bagian hubungan atar segmen 
adabagian yang sengaja di kosongkan sehingga dapat terisi 
oleh air. Proses penyambungannya adalah dengan meletakkan 
2 segmen sangat berdekatan sehingga sambungan karet antar 
segmen telah terhubung. Kemudian, air yang berada diruang 
tersebut akan dipompa keluar sehingga sambungan karet yang 
telah terhubung sebelumnya akan tersatu dengan sempurna. 
Gambar 4.68 akan menunjukan proses penghubungan 
sambungan karet dan Gambar 4.69 menunjukan detail dari 
sambungan karet jenis rubber gasket pada ujung segmen yang 
sering digunakan pada sambungan segmen terowongan. 
 
 
Gambar 4. 68 Proses Penyambungan antar Segmen dengan Sambungan 




Gambar 4. 69 Detail Sambungan Rubber Gasket (sumber: Gina Gasket, 
Trelleborg) 
7. Penimbunan kembali dengan backfill 
Segmen yang telah terpasang akan ditimbun setelah 
segmen telah terhubung dengan sempurna. Timbunan segmen 
terowongan akan ditimbun sehingga akan terlindungi dari arus 
laut yang terjadi pada didasar laut. selain itu, tidak 
memungknkan membiarkan air laut tetap berada didalam 
segmen terowongan untuk memberikan pemberat, sehingga 
perlu dicarikan material lain yang dapat memberikan 
pemberat pada segmen dari luar terowongan. Sehingga bagian 
luar segmen akan ditimbun untuk memberikan berat tambahan 
kepada segmen terowongan sehingga dapat berada didalam 
secara permanen. Backfill ini akan mayoritas terdiri dari 





b. Pelaksanaan Pembangunan Approach pada segmen yang 
dikalkulasi. 
Langkah Langkah perekerjaan 
1. Pembersihan lahan 
Langkah awal untuk memulai pembuatan approach adalah 
pembersihan lahan di sekitar rute. Di rute ini akan digali akan 
dibebaskan telebih dahulu sehingga tidak ada yang 
mengganggu kegiatan pelaksanaan berikutnya. Bila 
direncanakan adanya pelat penutup di atas terowongan, tanah 
akan digali telebih dahulu untuk memberikan tempat bagi 
pelat penutup terowongan, seperti dalam model 2 tanah akan 
digali sedalam 1 meter, dan pada model 3 tanah akan digali 
sedalam 3 meter. 
2. Pengecoran Bored Pile 
Proses berikutnya setelah lahan telah dibebaskan adalah 
Pembuatan bored pile. tempat yang akan dibuat bored pile 
akan dibor terlebih dahulu, untuk menyiapkan ruang untuk 
tulangan dan campuran beton yang telah disiapkan. Seraya 
proses pengglian dilakukan lubang tersebut akan diisi dengan 
slurry agar lubang tersebut tetap dapat mempertahankan 
bentuknya. Setelah menembus kedalaman yang diinginkan, 
lubang tersebut akan diisi dengan tulangan bored pile yang 
telah direncanakan sebelumnya. Kemudian, campuran beton 
akan dimasukan kedalam lubang. Karena berat volume beton 
lebih berat maka campuran slurry tersebut akan terangkat dan 





Gambar 4. 70 Proses Pembuatan Bored Pile 
Proses ini akan berulang hingga bored pile sampai susunan 
ini membentuk seperti dinding. Bored pile direncanakan 
untuk berhimpitan 1 dengan yang lainnya. 
3. Pembuatan Pelat Penutup. 
Pada pembuatan model 2 dan model 3, ujung bored pile 
akan ditutup oleh pelat, sehingga bagian atasnya dapat 
digunakan kembali sebagai jalan. Lebihan tulangan bored pile 
akan dibuat sebagai panjang penyaluran dari pelat yang di 
atasnya sehingga dapat pelat dan dinding akan menyatu. Pada 
model 1 proses ini akan dilewati untuk memberikan ruang 
bebas pada kendaraan yang melewati terowongan ini. 
4. Dewatering 
Tinggi muka air tanah akan tetap berada di atas elevasi 
penggalian, sehingga pada proses penggalian air tetap akan 
menggenangi seluruh terowongan yang telah digali. Untuk 
menghindari hal tersebut, air tanah akan dipompa terlebih 
dahulu hingga elevasi muka air tanah akan berada dibawah 




air ini akan dilakukan terus hingga pelat lantai kendaraan telah 
selesai dibangun. 
5. Penggalian terowongan 
Rute jalan akan berada dibawah tanah, sehingga untuk 
mendapatkan kelandaian tersebut tanah akan digali sehingga 
seluruh terowongan dapat terhubung. Tanah akan gali hingga 
elevasi terowongan sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai 
elevasi dari jalan yang telah direncankan. Pada model 3 
setelah penggalian fase pertama selesai akan kembali ke 
langkah 3 agar dapat membangun lantai kendaraan 
dibawahnya. 
6. Pemasangan waterproofing dan Pembuatan pelat lantai 
kendaraan 
Untuk memastikan bahwa segmen terowongan benar benar 
tidak ada air yang merembas dari dinding dan pelat, 
pemasangan water proofing sangat diperlukan. Waterproofing 
dapat berupa lapisan kedap air ataupun menggunakan cat yang 
kedap air.  
Sebelum pelat kendaraan bawah dibuat, lapisan tanah 
dibawah pelat tersebut akan dilapisi dengan lapisan kedap air. 
Tujuannya adalah untuk menghindari kerusakan struktur pelat 
dan juga menghindari campuran beton ini akan tercampur oleh 
dengan material tanah dibawahnya 
7. Finishing 
Setelah semua kegiantan selesai, maka pelat lantai akan 
dilakukan proses finisihing. Proses ini akan membuat aspal 








KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan perencanaan yang telah dilakukan, dapat 
ditarik beberapa kesimpulan untuk menuntup Laporan Tugas 
Akhir ini, sebeagai Berikut 
1. Rute yang disarankan untuk membangun terowongan bawah 
laut dengan tujuan menghubungkan pulau Jawa dan pulau 
Madura seperti pada Gambar 4.1. 
2. Rute, elevasi dan kelandaian jalan akan direncanakan seperti 
pada Gambar 4.6. 
3. Bentuk struktur dari terowongan akan mengakomodasi 
kendaraan pribadi, truk dan jalur rel kereta api. Struktur 
terowongan di bawah laut akan direncanakan 2 ruang untuk 
jalan raya, 2 ruang untuk jalan rel dan 2 ruang darurat. 
Sehingga, bentuk struktur dari terowongan seperti pada 
Gambar 4.9. 
4. Approach terowongan di sisi pulau Jawa akan menggunakan 
soldier pile sebagai dinding penahan tanah dengan 
kedalaman 23 meter pada model 1, 30 meter pada model 2 
dan 55 meter untuk model 3.  Model-model approach yang 
direncanakan dapat dilihat pada Gambar 4.17 hingga 
Gambar 4.18. 
5. Proses pelaksanaan dari pembuatan terowongan yang berada 
dibawah laut akan adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan pabrikasi dari segmen terowongan dan 
pengecekan kebocoran; 
2. Dredging di dasa laut untuk untuk peletakan segmen 
terowongan; 
3. Peletakan pondasi lajur di tempat segmen; 
4. Transportasi Segmen ke Lokasi; 
5. Peletakan segmen di tempat yang telah disiapkan; 
6. Proses penghubungan sambungan antar segmen; 




Sedangkan pada proses pembangunan approach terowongan 
akan mengikuti proses sebagai berikut 
1. Pembersihan lahan 
2. Pemasangan Bored Pile 
3. Pembuatan Pelat Penutup 
4. Dewatering 
5. Penggalian 




Berdasarkan proses analisa dan pembuatan laporan ini, 
penulis menyarankan untuk 
1. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai perencanaan 
terowongan bawah laut jenis Immersed Tunnel; 
2. Data tanah untuk perencanaan dinding penahan tanah ini 
diharapkan memiliki data modulus elastisitas tanah sehingga 
perencanaan sesuai dengan yang sebenarnya. 
3. Diperlukan pembuatan program Iterasi dari metode 
perhitungan dinding penahan tanah dengan stress and 
deflection: Beam on Elastic Foundation dengan gap yang 
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Perhitungan Iterasi pada Model 1 
Iterasi 1 
Tekanan Tanah di Belakang Dinding 
 
Tekanan Tanah di Depan Dinding 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
0 0.84 0.0000 885.0 -3.9 0.84 0.84 yes
1 2.24 0.0000 1770.0 -7.3 2.24 2.24 yes
2 2.98 0.0000 1770.0 -6.5 2.98 2.98 yes
3 3.74 0.0000 2040.0 -10.3 3.74 3.74 yes
4 4.58 0.0000 2130.0 -10.9 4.58 4.58 yes
5 5.40 0.0000 2242.5 -12.0 5.40 5.40 yes
6 6.14 0.0000 2280.0 -11.9 6.14 6.14 yes
7 6.89 0.0000 2325.0 -11.9 6.89 6.89 yes
8 7.66 0.0000 2340.0 -11.3 7.66 7.66 yes
9 8.45 0.0000 3360.0 -20.7 8.45 8.45 yes
10 9.30 0.0000 3700.0 -23.2 9.30 9.30 yes
11 10.16 0.0000 3670.0 -21.6 10.16 10.16 yes
12 11.04 0.0000 3660.0 -20.5 11.04 11.04 yes
13 11.99 0.0000 3645.0 -19.1 11.99 11.99 yes
14 13.08 0.0000 3640.0 -17.9 13.08 13.08 yes
15 14.13 0.0000 3775.0 -20.2 14.13 14.13 yes
16 15.02 0.0000 3820.0 -20.5 15.02 15.02 yes
17 15.91 0.0000 3820.0 -19.6 15.91 15.91 yes
18 16.80 0.0000 3820.0 -18.7 16.80 16.80 yes
19 17.69 0.0000 3820.0 -17.8 17.69 17.69 yes
20 18.58 0.0000 3820.0 -16.9 18.58 18.58 yes
21 19.47 0.0000 3820.0 -16.0 19.47 19.47 yes
22 20.36 0.0000 3820.0 -15.1 20.36 20.36 yes
23 10.51 0.0000 1910.0 -7.1 10.51 10.51 yes
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
8.5 0.39 0.0000 2680.0 5.81 0.39 0.39 yes
9.5 1.22 0.0000 3700.0 7.80 1.22 1.22 yes
10.5 2.07 0.0000 3690.0 8.62 2.07 2.07 yes
11.5 2.94 0.0000 3660.0 9.42 2.94 2.94 yes
12.5 3.84 0.0000 3655.0 10.30 3.84 3.84 yes
13.5 4.88 0.0000 3640.0 11.30 4.88 4.88 yes
14.5 5.97 0.0000 3685.0 12.51 5.97 5.97 yes
15.5 6.92 0.0000 3820.0 13.80 6.92 6.92 yes
16.5 7.81 0.0000 3820.0 14.69 7.81 7.81 yes
17.5 8.70 0.0000 3820.0 15.58 8.70 8.70 yes
18.5 9.59 0.0000 3820.0 16.47 9.59 9.59 yes
19.5 10.48 0.0000 3820.0 17.36 10.48 10.48 yes
20.5 11.36 0.0000 3820.0 18.24 11.36 11.36 yes
21.5 12.25 0.0000 3820.0 19.13 12.25 12.25 yes
22.5 13.14 0.0000 3820.0 20.02 13.14 13.14 yes




Deformasi pada Iterasi 1 
 
  
H δ (m) H δ (m)
0 0.00374 8.5 -0.00257
1 0.00362 9.5 -0.00239
2 0.00351 10.5 -0.00222
3 0.00339 11.5 -0.00205
4 0.00326 12.5 -0.00188
5 0.00313 13.5 -0.00172
6 0.00298 14.5 -0.00156
7 0.00282 15.5 -0.0014
8 0.00266 16.5 -0.00124
9 0.00248 17.5 -0.00107
10 0.00231 18.5 -0.0009
11 0.00213 19.5 -0.00072
12 0.00197 20.5 -0.00052
13 0.0018 21.5 -0.00032














Tekanan Tanah di Belakang Dinding 
 
Tekanan Tanah di Depan Dinding 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
0 0.8422 0.0037 885.0 -3.91 -2.47 0.00 no
1 2.2379 0.0036 1770 -7.26 -4.17 0.00 no
2 2.9759 0.0035 1770 -6.52 -3.23 0.00 no
3 3.7437 0.0034 2040 -10.26 -3.16 0.00 no
4 4.5847 0.0033 2130 -10.92 -2.36 0.00 no
5 5.399 0.0031 2242.5 -11.98 -1.61 0.00 no
6 6.1396 0.0030 2280 -11.86 -0.66 0.00 no
7 6.8869 0.0028 2325 -11.86 0.32 0.32 yes
8 7.6591 0.0027 2340 -11.34 1.44 1.44 yes
9 8.4536 0.0025 3360 -20.67 0.12 0.12 yes
10 9.3002 0.0023 3700 -23.20 0.77 0.77 yes
11 10.16 0.0021 3670 -21.59 2.33 2.33 yes
12 11.044 0.0020 3660 -20.46 3.85 3.85 yes
13 11.991 0.0018 3645 -19.13 5.43 5.43 yes
14 13.084 0.0016 3640 -17.92 7.11 7.11 yes
15 14.125 0.0015 3775 -20.25 8.53 8.53 yes
16 15.021 0.0013 3820 -20.48 9.97 9.97 yes
17 15.911 0.0012 3820 -19.59 11.49 11.49 yes
18 16.8 0.0010 3820 -18.70 13.03 13.03 yes
19 17.69 0.0008 3820 -17.81 14.60 14.60 yes
20 18.579 0.0006 3820 -16.92 16.20 16.20 yes
21 19.468 0.0004 3820 -16.03 17.85 17.85 yes
22 20.358 0.0002 3820 -15.14 19.53 19.53 yes
23 10.512 0.0000 1910 -7.13 10.51 10.51 yes
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
8.5 0.4 0.0026 2680.0 5.8 7.27 5.81 no
9.5 1.2 0.0024 3700.0 7.8 10.07 7.80 no
10.5 2.1 0.0022 3690.0 8.6 10.25 8.62 no
11.5 2.9 0.0020 3660.0 9.4 10.44 9.42 no
12.5 3.8 0.0019 3655.0 10.3 10.71 10.30 no
13.5 4.9 0.0017 3640.0 11.3 11.14 11.14 yes
14.5 6.0 0.0016 3685.0 12.5 11.72 11.72 yes
15.5 6.9 0.0014 3820.0 13.8 12.27 12.27 yes
16.5 7.8 0.0012 3820.0 14.7 12.54 12.54 yes
17.5 8.7 0.0011 3820.0 15.6 12.80 12.80 yes
18.5 9.6 0.0009 3820.0 16.5 13.02 13.02 yes
19.5 10.5 0.0007 3820.0 17.4 13.21 13.21 yes
20.5 11.4 0.0005 3820.0 18.2 13.36 13.36 yes
21.5 12.3 0.0003 3820.0 19.1 13.48 13.48 yes
22.5 13.1 0.0001 3820.0 20.0 13.56 13.56 yes




Deformasi pada Iterasi 2 
 
  
H δ (m) H δ (m)
0 0.00974 8.5 -0.00443
1 0.0091 9.5 -0.00388
2 0.00846 10.5 -0.00338
3 0.00782 11.5 -0.00293
4 0.00718 12.5 -0.00253
5 0.00654 13.5 -0.00217
6 0.00592 14.5 -0.00185
7 0.0053 15.5 -0.00157
8 0.00471 16.5 -0.00132
9 0.00415 17.5 -0.00109
10 0.00363 18.5 -0.00088
11 0.00315 19.5 -0.00068
12 0.00272 20.5 -0.00049
13 0.00234 21.5 -0.00029














Tekanan Tanah di Belakang Dinding 
 
Tekanan Tanah di Depan Dinding 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
0 0.8422 0.0097 885.0 -3.91 -7.78 0.00 no
1 2.2379 0.0091 1770 -7.26 -13.86 0.00 no
2 2.9759 0.0085 1770 -6.52 -11.99 0.00 no
3 3.7437 0.0078 2040 -10.26 -12.20 0.00 no
4 4.5847 0.0072 2130 -10.92 -10.70 0.00 no
5 5.399 0.0065 2242.5 -11.98 -9.27 0.00 no
6 6.1396 0.0059 2280 -11.86 -7.35 0.00 no
7 6.8869 0.0053 2325 -11.86 -5.44 0.00 no
8 7.6591 0.0047 2340 -11.34 -3.36 0.00 no
9 8.4536 0.0041 3360 -20.67 -5.49 0.00 no
10 9.3002 0.0036 3700 -23.20 -4.12 0.00 no
11 10.16 0.0032 3670 -21.59 -1.41 0.00 no
12 11.044 0.0027 3660 -20.46 1.08 1.08 yes
13 11.991 0.0023 3645 -19.13 3.46 3.46 yes
14 13.084 0.0020 3640 -17.92 5.80 5.80 yes
15 14.125 0.0017 3775 -20.25 7.69 7.69 yes
16 15.021 0.0014 3820 -20.48 9.52 9.52 yes
17 15.911 0.0012 3820 -19.59 11.32 11.32 yes
18 16.8 0.0010 3820 -18.70 13.04 13.04 yes
19 17.69 0.0008 3820 -17.81 14.71 14.71 yes
20 18.579 0.0006 3820 -16.92 16.35 16.35 yes
21 19.468 0.0004 3820 -16.03 17.97 17.97 yes
22 20.358 0.0002 3820 -15.14 19.61 19.61 yes
23 10.512 0.0000 1910 -7.13 10.51 10.51 yes
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
8.5 0.4 0.0044 2680.0 5.8 12.25 5.81 no
9.5 1.2 0.0039 3700.0 7.8 15.58 7.80 no
10.5 2.1 0.0034 3690.0 8.6 14.55 8.62 no
11.5 2.9 0.0029 3660.0 9.4 13.67 9.42 no
12.5 3.8 0.0025 3655.0 10.3 13.07 10.30 no
13.5 4.9 0.0022 3640.0 11.3 12.76 11.30 no
14.5 6.0 0.0018 3685.0 12.5 12.78 12.51 no
15.5 6.9 0.0016 3820.0 13.8 12.90 12.90 yes
16.5 7.8 0.0013 3820.0 14.7 12.84 12.84 yes
17.5 8.7 0.0011 3820.0 15.6 12.86 12.86 yes
18.5 9.6 0.0009 3820.0 16.5 12.95 12.95 yes
19.5 10.5 0.0007 3820.0 17.4 13.08 13.08 yes
20.5 11.4 0.0005 3820.0 18.2 13.23 13.23 yes
21.5 12.3 0.0003 3820.0 19.1 13.37 13.37 yes
22.5 13.1 0.0001 3820.0 20.0 13.51 13.51 yes




Deformasi pada Iterasi 3 
 
  
H δ (m) H δ (m)
0 0.01617 8.5 -0.00755
1 0.01514 9.5 -0.00662
2 0.01411 10.5 -0.00575
3 0.01308 11.5 -0.00493
4 0.01206 12.5 -0.00418
5 0.01103 13.5 -0.00351
6 0.01002 14.5 -0.00292
7 0.00901 15.5 -0.00239
8 0.00803 16.5 -0.00194
9 0.00708 17.5 -0.00155
10 0.00618 18.5 -0.00121
11 0.00533 19.5 -0.0009
12 0.00455 20.5 -0.00063
13 0.00384 21.5 -0.00037














Tekanan Tanah di Belakang Dinding 
 
Tekanan Tanah di Depan Dinding 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
0 0.8422 0.0162 885.0 -3.91 -13.47 0.00 no
1 2.2379 0.0151 1770 -7.26 -24.57 0.00 no
2 2.9759 0.0141 1770 -6.52 -22.01 0.00 no
3 3.7437 0.0131 2040 -10.26 -22.95 0.00 no
4 4.5847 0.0121 2130 -10.92 -21.09 0.00 no
5 5.399 0.0110 2242.5 -11.98 -19.34 0.00 no
6 6.1396 0.0100 2280 -11.86 -16.69 0.00 no
7 6.8869 0.0090 2325 -11.86 -14.06 0.00 no
8 7.6591 0.0080 2340 -11.34 -11.13 0.00 no
9 8.4536 0.0071 3360 -20.67 -15.34 0.00 no
10 9.3002 0.0062 3700 -23.20 -13.55 0.00 no
11 10.16 0.0053 3670 -21.59 -9.40 0.00 no
12 11.044 0.0045 3660 -20.46 -5.59 0.00 no
13 11.991 0.0038 3645 -19.13 -2.00 0.00 no
14 13.084 0.0032 3640 -17.92 1.42 1.42 yes
15 14.125 0.0026 3775 -20.25 4.14 4.14 yes
16 15.021 0.0022 3820 -20.48 6.77 6.77 yes
17 15.911 0.0017 3820 -19.59 9.27 9.27 yes
18 16.8 0.0014 3820 -18.70 11.56 11.56 yes
19 17.69 0.0010 3820 -17.81 13.68 13.68 yes
20 18.579 0.0008 3820 -16.92 15.67 15.67 yes
21 19.468 0.0005 3820 -16.03 17.58 17.58 yes
22 20.358 0.0002 3820 -15.14 19.43 19.43 yes
23 10.512 0.0000 1910 -7.13 10.51 10.51 yes
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
8.5 0.4 0.0076 2680.0 5.8 20.62 5.81 no
9.5 1.2 0.0066 3700.0 7.8 25.72 7.80 no
10.5 2.1 0.0057 3690.0 8.6 23.27 8.62 no
11.5 2.9 0.0049 3660.0 9.4 20.98 9.42 no
12.5 3.8 0.0042 3655.0 10.3 19.12 10.30 no
13.5 4.9 0.0035 3640.0 11.3 17.66 11.30 no
14.5 6.0 0.0029 3685.0 12.5 16.71 12.51 no
15.5 6.9 0.0024 3820.0 13.8 16.06 13.80 no
16.5 7.8 0.0019 3820.0 14.7 15.22 14.69 no
17.5 8.7 0.0015 3820.0 15.6 14.61 14.61 yes
18.5 9.6 0.0012 3820.0 16.5 14.19 14.19 yes
19.5 10.5 0.0009 3820.0 17.4 13.92 13.92 yes
20.5 11.4 0.0006 3820.0 18.2 13.75 13.75 yes
21.5 12.3 0.0004 3820.0 19.1 13.66 13.66 yes
22.5 13.1 0.0001 3820.0 20.0 13.59 13.59 yes




Deformasi pada Iterasi 4 
  
H δ (m) H δ (m)
0 0.01872 8.5 -0.00902
1 0.01756 9.5 -0.00797
2 0.01641 10.5 -0.00696
3 0.01525 11.5 -0.00602
4 0.0141 12.5 -0.00515
5 0.01294 13.5 -0.00435
6 0.0118 14.5 -0.00363
7 0.01067 15.5 -0.00299
8 0.00956 16.5 -0.00243
9 0.00849 17.5 -0.00194
10 0.00746 18.5 -0.00151
11 0.00648 19.5 -0.00112
12 0.00557 20.5 -0.00078
13 0.00474 21.5 -0.00046














Tekanan Tanah di Belakang Dinding 
 
Tekanan Tanah di Depan Dinding 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
0 0.8422 0.0187 885.0 -3.91 -15.72 0.00 no
1 2.2379 0.0176 1770 -7.26 -28.85 0.00 no
2 2.9759 0.0164 1770 -6.52 -26.06 0.00 no
3 3.7437 0.0152 2040 -10.26 -27.36 0.00 no
4 4.5847 0.0141 2130 -10.92 -25.44 0.00 no
5 5.399 0.0129 2242.5 -11.98 -23.63 0.00 no
6 6.1396 0.0118 2280 -11.86 -20.76 0.00 no
7 6.8869 0.0107 2325 -11.86 -17.92 0.00 no
8 7.6591 0.0096 2340 -11.34 -14.72 0.00 no
9 8.4536 0.0085 3360 -20.67 -20.06 0.00 no
10 9.3002 0.0075 3700 -23.20 -18.29 0.00 no
11 10.16 0.0065 3670 -21.59 -13.63 0.00 no
12 11.044 0.0056 3660 -20.46 -9.35 0.00 no
13 11.991 0.0047 3645 -19.13 -5.28 0.00 no
14 13.084 0.0040 3640 -17.92 -1.40 0.00 no
15 14.125 0.0033 3775 -20.25 1.66 1.66 yes
16 15.021 0.0027 3820 -20.48 4.70 4.70 yes
17 15.911 0.0022 3820 -19.59 7.59 7.59 yes
18 16.8 0.0017 3820 -18.70 10.25 10.25 yes
19 17.69 0.0013 3820 -17.81 12.69 12.69 yes
20 18.579 0.0009 3820 -16.92 14.96 14.96 yes
21 19.468 0.0006 3820 -16.03 17.12 17.12 yes
22 20.358 0.0003 3820 -15.14 19.21 19.21 yes
23 10.512 0.0000 1910 -7.13 10.51 10.51 yes
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
8.5 0.4 0.0090 2680.0 5.8 24.56 5.81 no
9.5 1.2 0.0080 3700.0 7.8 30.69 7.80 no
10.5 2.1 0.0070 3690.0 8.6 27.76 8.62 no
11.5 2.9 0.0060 3660.0 9.4 24.97 9.42 no
12.5 3.8 0.0051 3655.0 10.3 22.64 10.30 no
13.5 4.9 0.0043 3640.0 11.3 20.70 11.30 no
14.5 6.0 0.0036 3685.0 12.5 19.35 12.51 no
15.5 6.9 0.0030 3820.0 13.8 18.35 13.80 no
16.5 7.8 0.0024 3820.0 14.7 17.09 14.69 no
17.5 8.7 0.0019 3820.0 15.6 16.10 15.58 no
18.5 9.6 0.0015 3820.0 16.5 15.34 15.34 yes
19.5 10.5 0.0011 3820.0 17.4 14.77 14.77 yes
20.5 11.4 0.0008 3820.0 18.2 14.33 14.33 yes
21.5 12.3 0.0005 3820.0 19.1 13.99 13.99 yes
22.5 13.1 0.0001 3820.0 20.0 13.70 13.70 yes




Deformasi pada Iterasi 5 
  
H δ (m) H δ (m)
0 0.01919 8.5 -0.0093
1 0.01801 9.5 -0.00823
2 0.01683 10.5 -0.0072
3 0.01565 11.5 -0.00624
4 0.01448 12.5 -0.00534
5 0.0133 13.5 -0.00452
6 0.01214 14.5 -0.00378
7 0.01099 15.5 -0.00312
8 0.00986 16.5 -0.00254
9 0.00876 17.5 -0.00203
10 0.00771 18.5 -0.00158
11 0.00671 19.5 -0.00118
12 0.00578 20.5 -0.00081
13 0.00492 21.5 -0.00048














Tekanan Tanah di Belakang Dinding 
 
Tekanan Tanah di Depan Dinding 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
0 0.8422 0.0192 885.0 -3.91 -16.14 0.00 no
1 2.2379 0.0180 1770 -7.26 -29.64 0.00 no
2 2.9759 0.0168 1770 -6.52 -26.82 0.00 no
3 3.7437 0.0157 2040 -10.26 -28.19 0.00 no
4 4.5847 0.0145 2130 -10.92 -26.25 0.00 no
5 5.399 0.0133 2242.5 -11.98 -24.44 0.00 no
6 6.1396 0.0121 2280 -11.86 -21.54 0.00 no
7 6.8869 0.0110 2325 -11.86 -18.66 0.00 no
8 7.6591 0.0099 2340 -11.34 -15.41 0.00 no
9 8.4536 0.0088 3360 -20.67 -20.98 0.00 no
10 9.3002 0.0077 3700 -23.20 -19.22 0.00 no
11 10.16 0.0067 3670 -21.59 -14.47 0.00 no
12 11.044 0.0058 3660 -20.46 -10.11 0.00 no
13 11.991 0.0049 3645 -19.13 -5.95 0.00 no
14 13.084 0.0041 3640 -17.92 -1.99 0.00 no
15 14.125 0.0034 3775 -20.25 1.13 1.13 yes
16 15.021 0.0028 3820 -20.48 4.24 4.24 yes
17 15.911 0.0023 3820 -19.59 7.22 7.22 yes
18 16.8 0.0018 3820 -18.70 9.94 9.94 yes
19 17.69 0.0014 3820 -17.81 12.45 12.45 yes
20 18.579 0.0010 3820 -16.92 14.79 14.79 yes
21 19.468 0.0006 3820 -16.03 17.01 17.01 yes
22 20.358 0.0003 3820 -15.14 19.16 19.16 yes
23 10.512 0.0000 1910 -7.13 10.51 10.51 yes
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
8.5 0.4 0.0093 2680.0 5.8 25.32 5.81 no
9.5 1.2 0.0082 3700.0 7.8 31.66 7.80 no
10.5 2.1 0.0072 3690.0 8.6 28.64 8.62 no
11.5 2.9 0.0062 3660.0 9.4 25.77 9.42 no
12.5 3.8 0.0053 3655.0 10.3 23.36 10.30 no
13.5 4.9 0.0045 3640.0 11.3 21.34 11.30 no
14.5 6.0 0.0038 3685.0 12.5 19.91 12.51 no
15.5 6.9 0.0031 3820.0 13.8 18.84 13.80 no
16.5 7.8 0.0025 3820.0 14.7 17.51 14.69 no
17.5 8.7 0.0020 3820.0 15.6 16.44 15.58 no
18.5 9.6 0.0016 3820.0 16.5 15.61 15.61 yes
19.5 10.5 0.0012 3820.0 17.4 14.97 14.97 yes
20.5 11.4 0.0008 3820.0 18.2 14.47 14.47 yes
21.5 12.3 0.0005 3820.0 19.1 14.07 14.07 yes
22.5 13.1 0.0002 3820.0 20.0 13.73 13.73 yes




Deformasi pada Iterasi 6 
  
H δ (m) H δ (m)
0 0.01919 8.5 -0.0093
1 0.01801 9.5 -0.00823
2 0.01683 10.5 -0.0072
3 0.01565 11.5 -0.00624
4 0.01448 12.5 -0.00534
5 0.0133 13.5 -0.00452
6 0.01214 14.5 -0.00378
7 0.01099 15.5 -0.00312
8 0.00986 16.5 -0.00254
9 0.00876 17.5 -0.00203
10 0.00771 18.5 -0.00158
11 0.00671 19.5 -0.00118
12 0.00578 20.5 -0.00081
13 0.00492 21.5 -0.00048













Perhitungan Iterasi pada Model 2 
Iterasi 1 
Tekanan Tanah di Belakang Dinding 
 
  
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
0 0.85 0.0000 870.0 0.0 0.85 0.85 yes
1 2.26 0.0000 1740.0 0.0 2.26 2.26 yes
2 3.02 0.0000 1740.0 0.0 3.02 3.02 yes
3 3.80 0.0000 1785.0 0.0 3.80 3.80 yes
4 4.62 0.0000 1800.0 0.0 4.62 4.62 yes
5 5.39 0.0000 2227.5 0.0 5.39 5.39 yes
6 6.06 0.0000 2370.0 0.0 6.06 6.06 yes
7 6.75 0.0000 2212.5 0.0 6.75 6.75 yes
8 7.52 0.0000 2160.0 0.0 7.52 7.52 yes
9 8.36 0.0000 3285.0 0.0 8.36 8.36 yes
10 9.38 0.0000 3660.0 0.0 9.38 9.38 yes
11 10.37 0.0000 3645.0 0.0 10.37 10.37 yes
12 11.25 0.0000 3640.0 0.0 11.25 11.25 yes
13 12.13 0.0000 3655.0 0.0 12.13 12.13 yes
14 13.02 0.0000 3660.0 0.0 13.02 13.02 yes
15 13.92 0.0000 3840.0 0.0 13.92 13.92 yes
16 14.84 0.0000 3900.0 0.0 14.84 14.84 yes
17 15.76 0.0000 3900.0 0.0 15.76 15.76 yes
18 16.68 0.0000 3900.0 0.0 16.68 16.68 yes
19 17.60 0.0000 3900.0 0.0 17.60 17.60 yes
20 18.53 0.0000 3900.0 0.0 18.53 18.53 yes
21 19.45 0.0000 3900.0 0.0 19.45 19.45 yes
22 20.37 0.0000 3900.0 0.0 20.37 20.37 yes
23 21.29 0.0000 3900.0 0.0 21.29 21.29 yes
24 22.21 0.0000 3900.0 0.0 22.21 22.21 yes
25 23.14 0.0000 3900.0 0.0 23.14 23.14 yes
26 24.06 0.0000 3900.0 0.0 24.06 24.06 yes
27 24.98 0.0000 3900.0 0.0 24.98 24.98 yes
28 25.90 0.0000 3900.0 0.0 25.90 25.90 yes
29 26.82 0.0000 3900.0 0.0 26.82 26.82 yes
30 13.76 0.0000 1950.0 0.0 13.76 13.76 yes




Tekanan Tanah di Depan Dinding 
 
  
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
9.5 0.45 0.0000 3660.0 8.39 0.45 0.45 yes
10.5 1.49 0.0000 3655.0 9.41 1.49 1.49 yes
11.5 2.46 0.0000 3640.0 10.34 2.46 2.46 yes
12.5 3.34 0.0000 3645.0 11.23 3.34 3.34 yes
13.5 4.23 0.0000 3660.0 12.16 4.23 4.23 yes
14.5 5.11 0.0000 3720.0 13.23 5.11 5.11 yes
15.5 6.03 0.0000 3900.0 14.69 6.03 6.03 yes
16.5 6.95 0.0000 3900.0 15.61 6.95 6.95 yes
17.5 7.87 0.0000 3900.0 16.53 7.87 7.87 yes
18.5 8.79 0.0000 3900.0 17.45 8.79 8.79 yes
19.5 9.71 0.0000 3900.0 18.37 9.71 9.71 yes
20.5 10.64 0.0000 3900.0 19.30 10.64 10.64 yes
21.5 11.56 0.0000 3900.0 20.22 11.56 11.56 yes
22.5 12.48 0.0000 3900.0 21.14 12.48 12.48 yes
23.5 13.40 0.0000 3900.0 22.06 13.40 13.40 yes
24.5 14.32 0.0000 3900.0 22.98 14.32 14.32 yes
25.5 15.25 0.0000 3900.0 23.91 15.25 15.25 yes
26.5 16.17 0.0000 3900.0 24.83 16.17 16.17 yes
27.5 17.09 0.0000 3900.0 25.75 17.09 17.09 yes
28.5 18.01 0.0000 3900.0 26.67 18.01 18.01 yes




Deformasi pada Iterasi 1 
 
  
H δ (m) H δ (m)
0 0.0000 9.5 -0.00305
1 0.0007 10.5 -0.00286
2 0.0014 11.5 -0.00265
3 0.0020 12.5 -0.00244
4 0.0025 13.5 -0.00226
5 0.0028 14.5 -0.00209
6 0.0031 15.5 -0.00195
7 0.0032 16.5 -0.00184
8 0.0032 17.5 -0.00175
9 0.0031 18.5 -0.00167
10 0.0030 19.5 -0.00161
11 0.0028 20.5 -0.00156
12 0.0025 21.5 -0.0015
13 0.0023 22.5 -0.00143
14 0.0022 23.5 -0.00135
15 0.0020 24.5 -0.00124
16 0.0019 25.5 -0.0011
17 0.0018 26.5 -0.00093
18 0.0017 27.5 -0.00071
19 0.0016 28.5 -0.00045
















Tekanan Tanah di Belakang Dinding 
 
  
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
0 0.8453 0 870 0 0.85 0.85 yes
1 2.2624 0.0007 1740 0 1.04 1.04 yes
2 3.0249 0.001364 1740 0 0.65 0.65 yes
3 3.802 0.001959 1785 0 0.31 0.31 yes
4 4.615 0.00246 1800 0 0.19 0.19 yes
5 5.3881 0.002845 2227.5 0 -0.95 0.00 no
6 6.0594 0.003103 2370 0 -1.29 0.00 no
7 6.7542 0.00323 2212.5 0 -0.39 0.00 no
8 7.5174 0.003231 2160.0 0 0.54 0.54 yes
9 8.358 0.003127 3285 0 -1.91 0.00 no
10 9.3804 0.002955 3660 0 -1.43 0.00 no
11 10.368 0.002752 3645 0 0.34 0.34 yes
12 11.252 0.002544 3640 0 1.99 1.99 yes
13 12.133 0.002347 3655 0 3.55 3.55 yes
14 13.02 0.00217 3660 0 5.08 5.08 yes
15 13.916 0.002018 3840 0 6.17 6.17 yes
16 14.837 0.001892 3900 0 7.46 7.46 yes
17 15.759 0.00179 3900 0 8.78 8.78 yes
18 16.681 0.001708 3900 0 10.02 10.02 yes
19 17.603 0.001642 3900 0 11.20 11.20 yes
20 18.525 0.001585 3900 0 12.34 12.34 yes
21 19.447 0.001531 3900 0 13.48 13.48 yes
22 20.369 0.00147 3900 0 14.64 14.64 yes
23 21.291 0.001397 3900 0 15.84 15.84 yes
24 22.213 0.001303 3900 0 17.13 17.13 yes
25 23.135 0.001181 3900 0 18.53 18.53 yes
26 24.057 0.001022 3900 0 20.07 20.07 yes
27 24.979 0.000824 3900 0 21.77 21.77 yes
28 25.901 0.000583 3900 0 23.63 23.63 yes
29 26.823 0.000306 3900 0 25.63 25.63 yes





Tekanan Tanah di Depan Dinding 
 
  
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
9.5 0.451 0.003046 3660 8.3881732 11.60 8.39 no
10.5 1.493 0.002855 3655 9.4143887 11.93 9.41 no
11.5 2.463 0.002647 3640 10.336697 12.10 10.34 no
12.5 3.342 0.002442 3645 11.23145 12.24 11.23 no
13.5 4.226 0.002255 3660 12.163541 12.48 12.16 no
14.5 5.114 0.00209 3720 13.232377 12.89 12.89 yes
15.5 6.027 0.00195 3900 14.686767 13.63 13.63 yes
16.5 6.948 0.001837 3900 15.608748 14.11 14.11 yes
17.5 7.87 0.001746 3900 16.530728 14.68 14.68 yes
18.5 8.792 0.001673 3900 17.452708 15.32 15.32 yes
19.5 9.714 0.001612 3900 18.374689 16.00 16.00 yes
20.5 10.64 0.001557 3900 19.296669 16.71 16.71 yes
21.5 11.56 0.0015 3900 20.218649 17.41 17.41 yes
22.5 12.48 0.001434 3900 21.14063 18.07 18.07 yes
23.5 13.4 0.001352 3900 22.06261 18.68 18.68 yes
24.5 14.32 0.001244 3900 22.98459 19.18 19.18 yes
25.5 15.25 0.001104 3900 23.906571 19.55 19.55 yes
26.5 16.17 0.000926 3900 24.828551 19.78 19.78 yes
27.5 17.09 0.000706 3900 25.750531 19.84 19.84 yes
28.5 18.01 0.000446 3900 26.672512 19.75 19.75 yes
29.5 18.93 0.000153 3900 27.594492 19.53 19.53 yes





Deformasi pada Iterasi 2 
  
H δ (m) H δ (m)
0 0.0000 9.5 -0.00375
1 0.0008 10.5 -0.0035
2 0.0016 11.5 -0.00321
3 0.0023 12.5 -0.00291
4 0.0029 13.5 -0.00262
5 0.0034 14.5 -0.00236
6 0.0038 15.5 -0.00213
7 0.0039 16.5 -0.00195
8 0.0040 17.5 -0.00181
9 0.0038 18.5 -0.0017
10 0.0036 19.5 -0.00161
11 0.0034 20.5 -0.00154
12 0.0031 21.5 -0.00148
13 0.0028 22.5 -0.00141
14 0.0025 23.5 -0.00133
15 0.0022 24.5 -0.00122
16 0.0020 25.5 -0.00109
17 0.0019 26.5 -0.00091
18 0.0017 27.5 -0.0007
19 0.0017 28.5 -0.00044















Tekanan Tanah di Belakang Dinding 
 
  
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
0 0.8453 0 870 0 0.85 0.85 yes
1 2.2624 0.000827 1740 0 0.82 0.82 yes
2 3.0249 0.001615 1740 0 0.21 0.21 yes
3 3.802 0.002329 1785 0 -0.36 0.00 no
4 4.615 0.00294 1800 0 -0.68 0.00 no
5 5.3881 0.003421 2227.5 0 -2.23 0.00 no
6 6.0594 0.003755 2370 0 -2.84 0.00 no
7 6.7542 0.003933 2212.5 0 -1.95 0.00 no
8 7.5174 0.003958 2160.0 0 -1.03 0.00 no
9 8.358 0.003848 3285 0 -4.28 0.00 no
10 9.3804 0.003635 3660 0 -3.92 0.00 no
11 10.368 0.003361 3645 0 -1.88 0.00 no
12 11.252 0.00306 3640 0 0.11 0.11 yes
13 12.133 0.002762 3655 0 2.04 2.04 yes
14 13.02 0.002484 3660 0 3.93 3.93 yes
15 13.916 0.00224 3840 0 5.31 5.31 yes
16 14.837 0.002037 3900 0 6.89 6.89 yes
17 15.759 0.001874 3900 0 8.45 8.45 yes
18 16.681 0.001748 3900 0 9.86 9.86 yes
19 17.603 0.001651 3900 0 11.16 11.16 yes
20 18.525 0.001574 3900 0 12.39 12.39 yes
21 19.447 0.001508 3900 0 13.57 13.57 yes
22 20.369 0.001443 3900 0 14.74 14.74 yes
23 21.291 0.00137 3900 0 15.95 15.95 yes
24 22.213 0.001278 3900 0 17.23 17.23 yes
25 23.135 0.00116 3900 0 18.61 18.61 yes
26 24.057 0.001006 3900 0 20.13 20.13 yes
27 24.979 0.000811 3900 0 21.82 21.82 yes
28 25.901 0.000575 3900 0 23.66 23.66 yes
29 26.823 0.000302 3900 0 25.65 25.65 yes
30 13.757 0 1950 0 13.76 13.76 yes





Tekanan Tanah di Depan Dinding 
 
  
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
9.5 0.451 0.003751 3660 8.3881732 14.18 8.39 no
10.5 1.493 0.003503 3655 9.4143887 14.30 9.41 no
11.5 2.463 0.003211 3640 10.336697 14.15 10.34 no
12.5 3.342 0.002909 3645 11.23145 13.94 11.23 no
13.5 4.226 0.002619 3660 12.163541 13.81 12.16 no
14.5 5.114 0.002356 3720 13.232377 13.88 13.23 no
15.5 6.027 0.002132 3900 14.686767 14.34 14.34 yes
16.5 6.948 0.00195 3900 15.608748 14.55 14.55 yes
17.5 7.87 0.001806 3900 16.530728 14.91 14.91 yes
18.5 8.792 0.001695 3900 17.452708 15.40 15.40 yes
19.5 9.714 0.001609 3900 18.374689 15.99 15.99 yes
20.5 10.64 0.001539 3900 19.296669 16.64 16.64 yes
21.5 11.56 0.001475 3900 20.218649 17.31 17.31 yes
22.5 12.48 0.001407 3900 21.14063 17.97 17.97 yes
23.5 13.4 0.001325 3900 22.06261 18.57 18.57 yes
24.5 14.32 0.001221 3900 22.98459 19.09 19.09 yes
25.5 15.25 0.001085 3900 23.906571 19.48 19.48 yes
26.5 16.17 0.000912 3900 24.828551 19.73 19.73 yes
27.5 17.09 0.000696 3900 25.750531 19.80 19.80 yes
28.5 18.01 0.000441 3900 26.672512 19.73 19.73 yes




Deformasi pada Iterasi 3 
  
H δ (m) H δ (m)
0 0 9.5 -0.00404
1 0.000888 10.5 -0.00377
2 0.001734 11.5 -0.00345
3 0.002503 12.5 -0.00311
4 0.003161 13.5 -0.00278
5 0.00368 14.5 -0.00248
6 0.004041 15.5 -0.00222
7 0.004235 16.5 -0.00201
8 0.004265 17.5 -0.00184
9 0.004148 18.5 -0.00171
10 0.003917 19.5 -0.00161
11 0.003615 20.5 -0.00154
12 0.003278 21.5 -0.00147
13 0.00294 22.5 -0.0014
14 0.002623 23.5 -0.00132
15 0.002343 24.5 -0.00121
16 0.002107 25.5 -0.00108
17 0.001918 26.5 -0.00091
18 0.001772 27.5 -0.00069
19 0.00166 28.5 -0.00044
















Tekanan Tanah di Belakang Dinding 
 
  
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
0 0.8453 0 870 0 0.85 0.85 yes
1 2.2624 0.000888 1740 0 0.72 0.72 yes
2 3.0249 0.001734 1740 0 0.01 0.01 yes
3 3.802 0.002503 1785 0 -0.67 0.00 no
4 4.615 0.003161 1800 0 -1.07 0.00 no
5 5.3881 0.00368 2227.5 0 -2.81 0.00 no
6 6.0594 0.004041 2370 0 -3.52 0.00 no
7 6.7542 0.004235 2212.5 0 -2.62 0.00 no
8 7.5174 0.004265 2160.0 0 -1.70 0.00 no
9 8.358 0.004148 3285 0 -5.27 0.00 no
10 9.3804 0.003917 3660 0 -4.96 0.00 no
11 10.368 0.003615 3645 0 -2.81 0.00 no
12 11.252 0.003278 3640 0 -0.68 0.00 no
13 12.133 0.00294 3655 0 1.39 1.39 yes
14 13.02 0.002623 3660 0 3.42 3.42 yes
15 13.916 0.002343 3840 0 4.92 4.92 yes
16 14.837 0.002107 3900 0 6.62 6.62 yes
17 15.759 0.001918 3900 0 8.28 8.28 yes
18 16.681 0.001772 3900 0 9.77 9.77 yes
19 17.603 0.00166 3900 0 11.13 11.13 yes
20 18.525 0.001573 3900 0 12.39 12.39 yes
21 19.447 0.001502 3900 0 13.59 13.59 yes
22 20.369 0.001434 3900 0 14.78 14.78 yes
23 21.291 0.00136 3900 0 15.99 15.99 yes
24 22.213 0.001268 3900 0 17.27 17.27 yes
25 23.135 0.001151 3900 0 18.65 18.65 yes
26 24.057 0.000998 3900 0 20.16 20.16 yes
27 24.979 0.000806 3900 0 21.84 21.84 yes
28 25.901 0.000572 3900 0 23.67 23.67 yes
29 26.823 0.000301 3900 0 25.65 25.65 yes





Tekanan Tanah di Depan Dinding 
 
  
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
9.5 0.451 0.004044 3660 8.3881732 15.25 8.39 no
10.5 1.493 0.003772 3655 9.4143887 15.28 9.41 no
11.5 2.463 0.003448 3640 10.336697 15.01 10.34 no
12.5 3.342 0.003107 3645 11.23145 14.67 11.23 no
13.5 4.226 0.002777 3660 12.163541 14.39 12.16 no
14.5 5.114 0.002477 3720 13.232377 14.33 13.23 no
15.5 6.027 0.002218 3900 14.686767 14.68 14.68 yes
16.5 6.948 0.002006 3900 15.608748 14.77 14.77 yes
17.5 7.87 0.001839 3900 16.530728 15.04 15.04 yes
18.5 8.792 0.001711 3900 17.452708 15.47 15.47 yes
19.5 9.714 0.001613 3900 18.374689 16.01 16.01 yes
20.5 10.64 0.001535 3900 19.296669 16.62 16.62 yes
21.5 11.56 0.001466 3900 20.218649 17.28 17.28 yes
22.5 12.48 0.001397 3900 21.14063 17.93 17.93 yes
23.5 13.4 0.001315 3900 22.06261 18.53 18.53 yes
24.5 14.32 0.001212 3900 22.98459 19.05 19.05 yes
25.5 15.25 0.001077 3900 23.906571 19.45 19.45 yes
26.5 16.17 0.000905 3900 24.828551 19.70 19.70 yes
27.5 17.09 0.000692 3900 25.750531 19.79 19.79 yes
28.5 18.01 0.000438 3900 26.672512 19.72 19.72 yes
29.5 18.93 0.00015 3900 27.594492 19.52 19.52 yes




Deformasi pada Iterasi 4 
  
Top Bottom
H δ (m) H δ (m)
0 0 9.5 -0.00409
1 0.000895 10.5 -0.00382
2 0.001749 11.5 -0.00349
3 0.002525 12.5 -0.00315
4 0.00319 13.5 -0.00281
5 0.003715 14.5 -0.0025
6 0.004081 15.5 -0.00224
7 0.00428 16.5 -0.00202
8 0.004313 17.5 -0.00185
9 0.004197 18.5 -0.00172
10 0.003966 19.5 -0.00162
11 0.003662 20.5 -0.00154
12 0.003322 21.5 -0.00147
13 0.002977 22.5 -0.0014
14 0.002654 23.5 -0.00131
15 0.002366 24.5 -0.00121
16 0.002124 25.5 -0.00108
17 0.001929 26.5 -0.0009
18 0.001778 27.5 -0.00069
19 0.001663 28.5 -0.00044















Tekanan Tanah di Belakang Dinding 
 
  
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
0 0.8453 0 870 0 0.85 0.85 yes
1 2.2624 0.000895 1740 0 0.71 0.71 yes
2 3.0249 0.001749 1740 0 -0.02 0.00 no
3 3.802 0.002525 1785 0 -0.71 0.00 no
4 4.615 0.00319 1800 0 -1.13 0.00 no
5 5.3881 0.003715 2227.5 0 -2.89 0.00 no
6 6.0594 0.004081 2370 0 -3.61 0.00 no
7 6.7542 0.00428 2212.5 0 -2.72 0.00 no
8 7.5174 0.004313 2160.0 0 -1.80 0.00 no
9 8.358 0.004197 3285 0 -5.43 0.00 no
10 9.3804 0.003966 3660 0 -5.14 0.00 no
11 10.368 0.003662 3645 0 -2.98 0.00 no
12 11.252 0.003322 3640 0 -0.84 0.00 no
13 12.133 0.002977 3655 0 1.25 1.25 yes
14 13.02 0.002654 3660 0 3.31 3.31 yes
15 13.916 0.002366 3840 0 4.83 4.83 yes
16 14.837 0.002124 3900 0 6.55 6.55 yes
17 15.759 0.001929 3900 0 8.24 8.24 yes
18 16.681 0.001778 3900 0 9.75 9.75 yes
19 17.603 0.001663 3900 0 11.12 11.12 yes
20 18.525 0.001574 3900 0 12.39 12.39 yes
21 19.447 0.001501 3900 0 13.59 13.59 yes
22 20.369 0.001432 3900 0 14.78 14.78 yes
23 21.291 0.001358 3900 0 15.99 15.99 yes
24 22.213 0.001267 3900 0 17.27 17.27 yes
25 23.135 0.001149 3900 0 18.65 18.65 yes
26 24.057 0.000997 3900 0 20.17 20.17 yes
27 24.979 0.000805 3900 0 21.84 21.84 yes
28 25.901 0.000571 3900 0 23.67 23.67 yes
29 26.823 0.0003 3900 0 25.65 25.65 yes
30 13.757 0 1950 0 13.76 13.76 yes





Tekanan Tanah di Depan Dinding 
 
  
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
9.5 0.451 0.004093 3660 8.3881732 15.43 8.39 no
10.5 1.493 0.00382 3655 9.4143887 15.46 9.41 no
11.5 2.463 0.003493 3640 10.336697 15.18 10.34 no
12.5 3.342 0.003148 3645 11.23145 14.82 11.23 no
13.5 4.226 0.002811 3660 12.163541 14.51 12.16 no
14.5 5.114 0.002504 3720 13.232377 14.43 13.23 no
15.5 6.027 0.002238 3900 14.686767 14.75 14.69 no
16.5 6.948 0.00202 3900 15.608748 14.83 14.83 yes
17.5 7.87 0.001848 3900 16.530728 15.08 15.08 yes
18.5 8.792 0.001715 3900 17.452708 15.48 15.48 yes
19.5 9.714 0.001615 3900 18.374689 16.01 16.01 yes
20.5 10.64 0.001535 3900 19.296669 16.62 16.62 yes
21.5 11.56 0.001465 3900 20.218649 17.27 17.27 yes
22.5 12.48 0.001395 3900 21.14063 17.92 17.92 yes
23.5 13.4 0.001313 3900 22.06261 18.52 18.52 yes
24.5 14.32 0.00121 3900 22.98459 19.04 19.04 yes
25.5 15.25 0.001076 3900 23.906571 19.44 19.44 yes
26.5 16.17 0.000904 3900 24.828551 19.69 19.69 yes
27.5 17.09 0.000691 3900 25.750531 19.79 19.79 yes
28.5 18.01 0.000437 3900 26.672512 19.72 19.72 yes




Deformasi pada Iterasi 5 
  
H δ (m) H δ (m)
0 0 9.5 -0.0041
1 0.000896 10.5 -0.00382
2 0.00175 11.5 -0.0035
3 0.002527 12.5 -0.00315
4 0.003192 13.5 -0.00281
5 0.003717 14.5 -0.00251
6 0.004084 15.5 -0.00224
7 0.004282 16.5 -0.00202
8 0.004315 17.5 -0.00185
9 0.0042 18.5 -0.00172
10 0.003969 19.5 -0.00162
11 0.003665 20.5 -0.00154
12 0.003324 21.5 -0.00147
13 0.00298 22.5 -0.0014
14 0.002656 23.5 -0.00131
15 0.002368 24.5 -0.00121
16 0.002126 25.5 -0.00108
17 0.001931 26.5 -0.0009
18 0.001779 27.5 -0.00069
19 0.001664 28.5 -0.00044
















Tekanan Tanah di Belakang Dinding 
 
  
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
0 0.8453 0 870 0 0.85 0.85 yes
1 2.2624 0.000896 1740 0 0.70 0.70 yes
2 3.0249 0.00175 1740 0 -0.02 0.00 no
3 3.802 0.002527 1785 0 -0.71 0.00 no
4 4.615 0.003192 1800 0 -1.13 0.00 no
5 5.3881 0.003717 2227.5 0 -2.89 0.00 no
6 6.0594 0.004084 2370 0 -3.62 0.00 no
7 6.7542 0.004282 2212.5 0 -2.72 0.00 no
8 7.5174 0.004315 2160.0 0 -1.80 0.00 no
9 8.358 0.0042 3285 0 -5.44 0.00 no
10 9.3804 0.003969 3660 0 -5.15 0.00 no
11 10.368 0.003665 3645 0 -2.99 0.00 no
12 11.252 0.003324 3640 0 -0.85 0.00 no
13 12.133 0.00298 3655 0 1.24 1.24 yes
14 13.02 0.002656 3660 0 3.30 3.30 yes
15 13.916 0.002368 3840 0 4.82 4.82 yes
16 14.837 0.002126 3900 0 6.55 6.55 yes
17 15.759 0.001931 3900 0 8.23 8.23 yes
18 16.681 0.001779 3900 0 9.74 9.74 yes
19 17.603 0.001664 3900 0 11.11 11.11 yes
20 18.525 0.001575 3900 0 12.38 12.38 yes
21 19.447 0.001501 3900 0 13.59 13.59 yes
22 20.369 0.001433 3900 0 14.78 14.78 yes
23 21.291 0.001358 3900 0 15.99 15.99 yes
24 22.213 0.001266 3900 0 17.28 17.28 yes
25 23.135 0.001149 3900 0 18.65 18.65 yes
26 24.057 0.000997 3900 0 20.17 20.17 yes
27 24.979 0.000805 3900 0 21.84 21.84 yes
28 25.901 0.000571 3900 0 23.67 23.67 yes
29 26.823 0.0003 3900 0 25.65 25.65 yes





Tekanan Tanah di Depan Dinding 
 
  
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
9.5 0.451 0.004096 3660 8.3881732 15.44 8.39 no
10.5 1.493 0.003823 3655 9.4143887 15.47 9.41 no
11.5 2.463 0.003496 3640 10.336697 15.19 10.34 no
12.5 3.342 0.00315 3645 11.23145 14.82 11.23 no
13.5 4.226 0.002814 3660 12.163541 14.53 12.16 no
14.5 5.114 0.002506 3720 13.232377 14.44 13.23 no
15.5 6.027 0.00224 3900 14.686767 14.76 14.69 no
16.5 6.948 0.002021 3900 15.608748 14.83 14.83 yes
17.5 7.87 0.001849 3900 16.530728 15.08 15.08 yes
18.5 8.792 0.001716 3900 17.452708 15.48 15.48 yes
19.5 9.714 0.001615 3900 18.374689 16.01 16.01 yes
20.5 10.64 0.001535 3900 19.296669 16.62 16.62 yes
21.5 11.56 0.001465 3900 20.218649 17.27 17.27 yes
22.5 12.48 0.001395 3900 21.14063 17.92 17.92 yes
23.5 13.4 0.001313 3900 22.06261 18.52 18.52 yes
24.5 14.32 0.00121 3900 22.98459 19.04 19.04 yes
25.5 15.25 0.001076 3900 23.906571 19.44 19.44 yes
26.5 16.17 0.000904 3900 24.828551 19.69 19.69 yes
27.5 17.09 0.000691 3900 25.750531 19.79 19.79 yes
28.5 18.01 0.000437 3900 26.672512 19.72 19.72 yes
29.5 18.93 0.00015 3900 27.594492 19.52 19.52 yes




Deformasi pada Iterasi 6 
  
H δ (m) H δ (m)
0 0 9.5 -0.0041
1 0.000896 10.5 -0.00382
2 0.00175 11.5 -0.0035
3 0.002527 12.5 -0.00315
4 0.003192 13.5 -0.00281
5 0.003717 14.5 -0.00251
6 0.004084 15.5 -0.00224
7 0.004282 16.5 -0.00202
8 0.004315 17.5 -0.00185
9 0.0042 18.5 -0.00172
10 0.003969 19.5 -0.00162
11 0.003665 20.5 -0.00154
12 0.003324 21.5 -0.00147
13 0.00298 22.5 -0.0014
14 0.002656 23.5 -0.00131
15 0.002368 24.5 -0.00121
16 0.002126 25.5 -0.00108
17 0.001931 26.5 -0.0009
18 0.001779 27.5 -0.00069
19 0.001664 28.5 -0.00044














Perhitungan Iterasi pada Model 3 Penggalian Tahap 1 
Iterasi 1 
Tekanan Tanah di Belakang Dinding 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
2 3.41 0.0000 1632 0.0 3.41 3.41 yes
3 4.26 0.0000 1371 1.4 4.26 4.26 yes
4 4.86 0.0000 1284 3.5 4.86 4.86 yes
5 5.47 0.0000 1320 3.5 5.47 5.47 yes
6 6.11 0.0000 1332 3.9 6.11 6.11 yes
7 6.72 0.0000 1346 4.3 6.72 6.72 yes
8 7.25 0.0000 1350 4.7 7.25 7.25 yes
9 7.81 0.0000 1391 4.6 7.81 7.81 yes
10 8.46 0.0000 1404 5.1 8.46 8.46 yes
11 9.15 0.0000 1548 3.3 9.15 9.15 yes
12 9.89 0.0000 1596 3.3 9.89 9.89 yes
13 10.63 0.0000 1569 4.5 10.63 10.63 yes
14 11.34 0.0000 1560 5.3 11.34 11.34 yes
15 12.04 0.0000 1560 6.0 12.04 12.04 yes
16 12.68 0.0000 1560 6.7 12.68 12.68 yes
17 13.35 0.0000 1695 5.1 13.35 13.35 yes
18 14.06 0.0000 1740 5.1 14.06 14.06 yes
19 14.78 0.0000 1830 4.3 14.78 14.78 yes
20 15.51 0.0000 1860 4.5 15.51 15.51 yes
21 9.41 0.0000 4365 4.7 9.41 9.41 yes
22 7.58 0.0000 5200 4.9 7.58 7.58 yes
23 8.38 0.0000 5980 5.5 8.38 8.38 yes
24 8.94 0.0000 6240 5.8 8.94 8.94 yes
27 21.37 0.0000 2640 0.0 21.37 21.37 yes
28 22.12 0.0000 2640 0.0 22.12 22.12 yes
29 22.86 0.0000 2640 0.0 22.86 22.86 yes
30 23.60 0.0000 2640 0.0 23.60 23.60 yes
31 24.34 0.0000 2640 0.0 24.34 24.34 yes
32 25.08 0.0000 2640 0.0 25.08 25.08 yes
33 25.83 0.0000 2640 0.0 25.83 25.83 yes
34 26.57 0.0000 2640 0.6 26.57 26.57 yes
35 27.31 0.0000 2640 1.3 27.31 27.31 yes
36 28.05 0.0000 2640 2.1 28.05 28.05 yes
37 28.79 0.0000 2640 2.8 28.79 28.79 yes
38 29.54 0.0000 2640 3.5 29.54 29.54 yes
39 30.28 0.0000 2640 4.3 30.28 30.28 yes
40 31.02 0.0000 2640 5.0 31.02 31.02 yes
41 31.76 0.0000 2640 5.8 31.76 31.76 yes
42 32.50 0.0000 2640 6.5 32.50 32.50 yes
43 33.25 0.0000 2640 7.2 33.25 33.25 yes
44 33.99 0.0000 2640 8.0 33.99 33.99 yes
45 34.73 0.0000 2640 8.7 34.73 34.73 yes
46 35.47 0.0000 2640 9.5 35.47 35.47 yes
47 36.21 0.0000 2640 10.2 36.21 36.21 yes
48 36.96 0.0000 2640 11.0 36.96 36.96 yes
49 37.70 0.0000 2640 11.7 37.70 37.70 yes
50 38.44 0.0000 2640 12.4 38.44 38.44 yes
51 39.18 0.0000 2640 13.2 39.18 39.18 yes
52 39.92 0.0000 2640 13.9 39.92 39.92 yes
53 40.67 0.0000 2640 14.7 40.67 40.67 yes
54 41.41 0.0000 2640 15.4 41.41 41.41 yes
55 20.98 0.0000 1320 8.0 20.98 20.98 yes




Tekanan Tanah di Depan Dinding 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
13.5 0.31 0.0000 1560 3.90 0.31 0.31 yes
14.5 1.04 0.0000 1560 4.54 1.04 1.04 yes
15.5 1.74 0.0000 1560 5.20 1.74 1.74 yes
16.5 2.38 0.0000 1605 6.04 2.38 2.38 yes
17.5 3.08 0.0000 1740 7.32 3.08 3.08 yes
18.5 3.80 0.0000 1770 8.15 3.80 3.80 yes
19.5 4.52 0.0000 1860 9.21 4.52 4.52 yes
20.5 4.47 0.0000 2695 12.28 4.47 4.47 yes
21.5 2.69 0.0000 5200 21.60 2.69 2.69 yes
22.5 3.15 0.0000 5460 24.29 3.15 3.15 yes
23.5 3.73 0.0000 6240 25.81 3.73 3.73 yes
24.5 5.37 0.0000 5340 25.41 5.37 5.37 yes
25.5 9.63 0.0000 2640 16.84 9.63 9.63 yes
26.5 10.38 0.0000 2640 17.59 10.38 10.38 yes
27.5 11.12 0.0000 2640 18.33 11.12 11.12 yes
28.5 11.86 0.0000 2640 19.07 11.86 11.86 yes
29.5 12.60 0.0000 2640 19.81 12.60 12.60 yes
30.5 13.34 0.0000 2640 20.55 13.34 13.34 yes
31.5 14.09 0.0000 2640 21.30 14.09 14.09 yes
32.5 14.83 0.0000 2640 22.04 14.83 14.83 yes
33.5 15.57 0.0000 2640 22.78 15.57 15.57 yes
34.5 16.31 0.0000 2640 23.52 16.31 16.31 yes
35.5 17.05 0.0000 2640 24.26 17.05 17.05 yes
38.5 19.28 0.0000 2640 26.49 19.28 19.28 yes
39.5 20.02 0.0000 2640 27.23 20.02 20.02 yes
40.5 20.76 0.0000 2640 27.97 20.76 20.76 yes
41.5 21.51 0.0000 2640 28.72 21.51 21.51 yes
42.5 22.25 0.0000 2640 29.46 22.25 22.25 yes
43.5 22.99 0.0000 2640 30.20 22.99 22.99 yes
44.5 23.73 0.0000 2640 30.94 23.73 23.73 yes
45.5 24.47 0.0000 2640 31.68 24.47 24.47 yes
46.5 25.22 0.0000 2640 32.43 25.22 25.22 yes
47.5 25.96 0.0000 2640 33.17 25.96 25.96 yes
48.5 26.70 0.0000 2640 33.91 26.70 26.70 yes
49.5 27.44 0.0000 2640 34.65 27.44 27.44 yes
50.5 28.18 0.0000 2640 35.39 28.18 28.18 yes
51.5 28.93 0.0000 2640 36.14 28.93 28.93 yes
52.5 29.67 0.0000 2640 36.88 29.67 29.67 yes
53.5 30.41 0.0000 2640 37.62 30.41 30.41 yes




Deformasi pada Iterasi 1 H δ (m) H δ (m)
2 0.0000 13.5 -0.0053
3 0.0008 14.5 -0.0052
4 0.0016 15.5 -0.0051
5 0.0023 16.5 -0.0049
6 0.0030 17.5 -0.0046
7 0.0036 18.5 -0.0043
8 0.0041 19.5 -0.0040
9 0.0046 20.5 -0.0037
10 0.0049 21.5 -0.0034
11 0.0051 22.5 -0.0032
12 0.0053 23.5 -0.0030
13 0.0053 24.5 -0.0028
14 0.0053 25.5 -0.0027
15 0.0052 26.5 -0.0027
16 0.0050 27.5 -0.0026
17 0.0047 28.5 -0.0026
18 0.0045 29.5 -0.0026
19 0.0042 30.5 -0.0026
20 0.0038 31.5 -0.0027
21 0.0036 32.5 -0.0027
22 0.0033 33.5 -0.0027
23 0.0031 34.5 -0.0027
24 0.0029 35.5 -0.0028
27 0.0026 38.5 -0.0028
28 0.0026 39.5 -0.0028
29 0.0026 40.5 -0.0027
30 0.0026 41.5 -0.0027
31 0.0027 42.5 -0.0026
32 0.0027 43.5 -0.0025
33 0.0027 44.5 -0.0024
34 0.0027 45.5 -0.0023
35 0.0028 46.5 -0.0022
36 0.0028 47.5 -0.0020
37 0.0028 48.5 -0.0018
38 0.0028 49.5 -0.0016
39 0.0028 50.5 -0.0014
40 0.0027 51.5 -0.0011
41 0.0027 52.5 -0.0008
42 0.0027 53.5 -0.0005


















Tekanan Tanah di Belakang Dinding 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
2 3.41 0.0000 1632 0.00 3.41 3.41 yes
3 4.26 0.0008 1371 1.41 3.16 3.16 yes
4 4.86 0.0016 1284 3.46 2.84 3.46 no
5 5.47 0.0023 1320 3.47 2.42 3.47 no
6 6.11 0.0030 1332 3.91 2.13 3.91 no
7 6.72 0.0036 1346 4.30 1.88 4.30 no
8 7.25 0.0041 1350 4.75 1.67 4.75 no
9 7.81 0.0046 1391 4.63 1.46 4.63 no
10 8.46 0.0049 1404 5.06 1.58 5.06 no
11 9.15 0.0051 1548 3.35 1.19 3.35 no
12 9.89 0.0053 1596 3.29 1.46 3.29 no
13 10.63 0.0053 1569 4.48 2.27 4.48 no
14 11.34 0.0053 1560 5.34 3.11 5.34 no
15 12.04 0.0052 1560 6.04 3.99 6.04 no
16 12.68 0.0050 1560 6.68 4.93 6.68 no
17 13.35 0.0047 1695 5.10 5.32 5.32 yes
18 14.06 0.0045 1740 5.06 6.31 6.31 yes
19 14.78 0.0042 1830 4.28 7.18 7.18 yes
20 15.51 0.0038 1860 4.51 8.35 8.35 yes
21 9.41 0.0036 4365 4.72 -6.09 4.72 no
22 7.58 0.0033 5200 4.86 -9.49 4.86 no
23 8.38 0.0031 5980 5.45 -9.92 5.45 no
24 8.94 0.0029 6240 5.84 -9.08 5.84 no
25 17.29 0.0028 3540 0.00 7.49 7.49 yes
26 20.63 0.0027 2640 0.00 13.53 13.53 yes
27 21.37 0.0026 2640 0.00 14.39 14.39 yes
28 22.12 0.0026 2640 0.00 15.18 15.18 yes
29 22.86 0.0026 2640 0.00 15.93 15.93 yes
30 23.60 0.0026 2640 0.00 16.64 16.64 yes
31 24.34 0.0027 2640 0.00 17.32 17.32 yes
32 25.08 0.0027 2640 0.00 18.00 18.00 yes
33 25.83 0.0027 2640 0.00 18.67 18.67 yes
34 26.57 0.0027 2640 0.57 19.35 19.35 yes
35 27.31 0.0028 2640 1.31 20.04 20.04 yes
36 28.05 0.0028 2640 2.05 20.74 20.74 yes
37 28.79 0.0028 2640 2.79 21.46 21.46 yes
38 29.54 0.0028 2640 3.54 22.21 22.21 yes
39 30.28 0.0028 2640 4.28 22.98 22.98 yes
40 31.02 0.0027 2640 5.02 23.79 23.79 yes
41 31.76 0.0027 2640 5.76 24.62 24.62 yes
42 32.50 0.0027 2640 6.50 25.50 25.50 yes
43 33.25 0.0026 2640 7.25 26.42 26.42 yes
44 33.99 0.0025 2640 7.99 27.39 27.39 yes
45 34.73 0.0024 2640 8.73 28.41 28.41 yes
46 35.47 0.0023 2640 9.47 29.49 29.49 yes
47 36.21 0.0021 2640 10.21 30.64 30.64 yes
48 36.96 0.0019 2640 10.96 31.84 31.84 yes
49 37.70 0.0017 2640 11.70 33.13 33.13 yes
50 38.44 0.0015 2640 12.44 34.47 34.47 yes
51 39.18 0.0012 2640 13.18 35.89 35.89 yes
52 39.92 0.0010 2640 13.92 37.38 37.38 yes
53 40.67 0.0007 2640 14.67 38.93 38.93 yes
54 41.41 0.0003 2640 15.41 40.52 40.52 yes




Tekanan Tanah di Depan Dinding 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
13.5 0.31 0.0000 1560 3.90 0.31 0.31 yes
14.5 1.04 0.0000 1560 4.54 1.04 1.04 yes
15.5 1.74 0.0000 1560 5.20 1.74 1.74 yes
16.5 2.38 0.0000 1605 6.04 2.38 2.38 yes
17.5 3.08 0.0000 1740 7.32 3.08 3.08 yes
18.5 3.80 0.0000 1770 8.15 3.80 3.80 yes
19.5 4.52 0.0000 1860 9.21 4.52 4.52 yes
20.5 4.47 0.0000 2695 12.28 4.47 4.47 yes
21.5 2.69 0.0000 5200 21.60 2.69 2.69 yes
22.5 3.15 0.0000 5460 24.29 3.15 3.15 yes
23.5 3.73 0.0000 6240 25.81 3.73 3.73 yes
24.5 5.37 0.0000 5340 25.41 5.37 5.37 yes
25.5 9.63 0.0000 2640 16.84 9.63 9.63 yes
26.5 10.38 0.0000 2640 17.59 10.38 10.38 yes
27.5 11.12 0.0000 2640 18.33 11.12 11.12 yes
28.5 11.86 0.0000 2640 19.07 11.86 11.86 yes
29.5 12.60 0.0000 2640 19.81 12.60 12.60 yes
30.5 13.34 0.0000 2640 20.55 13.34 13.34 yes
31.5 14.09 0.0000 2640 21.30 14.09 14.09 yes
32.5 14.83 0.0000 2640 22.04 14.83 14.83 yes
33.5 15.57 0.0000 2640 22.78 15.57 15.57 yes
34.5 16.31 0.0000 2640 23.52 16.31 16.31 yes
35.5 17.05 0.0000 2640 24.26 17.05 17.05 yes
38.5 19.28 0.0000 2640 26.49 19.28 19.28 yes
39.5 20.02 0.0000 2640 27.23 20.02 20.02 yes
40.5 20.76 0.0000 2640 27.97 20.76 20.76 yes
41.5 21.51 0.0000 2640 28.72 21.51 21.51 yes
42.5 22.25 0.0000 2640 29.46 22.25 22.25 yes
43.5 22.99 0.0000 2640 30.20 22.99 22.99 yes
44.5 23.73 0.0000 2640 30.94 23.73 23.73 yes
45.5 24.47 0.0000 2640 31.68 24.47 24.47 yes
46.5 25.22 0.0000 2640 32.43 25.22 25.22 yes
47.5 25.96 0.0000 2640 33.17 25.96 25.96 yes
48.5 26.70 0.0000 2640 33.91 26.70 26.70 yes
49.5 27.44 0.0000 2640 34.65 27.44 27.44 yes
50.5 28.18 0.0000 2640 35.39 28.18 28.18 yes
51.5 28.93 0.0000 2640 36.14 28.93 28.93 yes
52.5 29.67 0.0000 2640 36.88 29.67 29.67 yes
53.5 30.41 0.0000 2640 37.62 30.41 30.41 yes
54.5 31.15 0.0000 2640 38.36 31.15 31.15 yes




Deformasi pada Iterasi 2 H Deform H Deform
2 0.0000 13.5 -0.0087
3 0.0012 14.5 -0.0086
4 0.0024 15.5 -0.0084
5 0.0036 16.5 -0.0081
6 0.0047 17.5 -0.0077
7 0.0056 18.5 -0.0073
8 0.0065 19.5 -0.0068
9 0.0072 20.5 -0.0063
10 0.0078 21.5 -0.0058
11 0.0082 22.5 -0.0053
12 0.0085 23.5 -0.0048
13 0.0086 24.5 -0.0044
14 0.0086 25.5 -0.0041
15 0.0085 26.5 -0.0038
16 0.0083 27.5 -0.0035
17 0.0079 28.5 -0.0033
18 0.0075 29.5 -0.0032
19 0.0070 30.5 -0.0030
20 0.0065 31.5 -0.0029
21 0.0060 32.5 -0.0029
22 0.0055 33.5 -0.0028
23 0.0050 34.5 -0.0028
24 0.0046 35.5 -0.0027
25 0.0042 36.5 -0.0027
26 0.0039 37.5 -0.0027
27 0.0036 38.5 -0.0026
28 0.0034 39.5 -0.0026
29 0.0032 40.5 -0.0026
30 0.0031 41.5 -0.0026
31 0.0030 42.5 -0.0025
32 0.0029 43.5 -0.0024
33 0.0028 44.5 -0.0023
34 0.0028 45.5 -0.0022
35 0.0027 46.5 -0.0021
36 0.0027 47.5 -0.0020
37 0.0027 48.5 -0.0018
38 0.0027 49.5 -0.0016
39 0.0026 50.5 -0.0013
40 0.0026 51.5 -0.0011
41 0.0026 52.5 -0.0008
42 0.0025 53.5 -0.0005

















Tekanan Tanah di Belakang Dinding 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
2 3.41 0.0000 1632 0.00 3.41 3.41 yes
3 4.26 0.0012 1371 1.41 2.57 2.57 yes
4 4.86 0.0024 1284 3.46 1.74 3.46 no
5 5.47 0.0036 1320 3.47 0.74 3.47 no
6 6.11 0.0047 1332 3.91 -0.08 3.91 no
7 6.72 0.0056 1346 4.30 -0.84 4.30 no
8 7.25 0.0065 1350 4.75 -1.50 4.75 no
9 7.81 0.0072 1391 4.63 -2.20 4.63 no
10 8.46 0.0078 1404 5.06 -2.46 5.06 no
11 9.15 0.0082 1548 3.35 -3.57 3.35 no
12 9.89 0.0085 1596 3.29 -3.68 3.29 no
13 10.63 0.0086 1569 4.48 -2.93 4.48 no
14 11.34 0.0086 1560 5.34 -2.14 5.34 no
15 12.04 0.0085 1560 6.04 -1.24 6.04 no
16 12.68 0.0083 1560 6.68 -0.22 6.68 no
17 13.35 0.0079 1695 5.10 -0.09 5.10 no
18 14.06 0.0075 1740 5.06 0.99 5.06 no
19 14.78 0.0070 1830 4.28 1.90 4.28 no
20 15.51 0.0065 1860 4.51 3.35 4.51 no
21 9.41 0.0060 4365 4.72 -16.85 4.72 no
22 7.58 0.0055 5200 4.86 -21.08 4.86 no
23 8.38 0.0050 5980 5.45 -21.75 5.45 no
24 8.94 0.0046 6240 5.84 -19.83 5.84 no
25 17.29 0.0042 3540 0.00 2.29 2.29 yes
26 20.63 0.0039 2640 0.00 10.29 10.29 yes
27 21.37 0.0036 2640 0.00 11.75 11.75 yes
28 22.12 0.0034 2640 0.00 13.08 13.08 yes
29 22.86 0.0032 2640 0.00 14.30 14.30 yes
30 23.60 0.0031 2640 0.00 15.43 15.43 yes
31 24.34 0.0030 2640 0.00 16.48 16.48 yes
32 25.08 0.0029 2640 0.00 17.46 17.46 yes
33 25.83 0.0028 2640 0.00 18.38 18.38 yes
34 26.57 0.0028 2640 0.57 19.25 19.25 yes
35 27.31 0.0027 2640 1.31 20.09 20.09 yes
36 28.05 0.0027 2640 2.05 20.91 20.91 yes
37 28.79 0.0027 2640 2.79 21.71 21.71 yes
38 29.54 0.0027 2640 3.54 22.51 22.51 yes
39 30.28 0.0026 2640 4.28 23.32 23.32 yes
40 31.02 0.0026 2640 5.02 24.13 24.13 yes
41 31.76 0.0026 2640 5.76 24.97 24.97 yes
42 32.50 0.0025 2640 6.50 25.83 25.83 yes
43 33.25 0.0025 2640 7.25 26.73 26.73 yes
44 33.99 0.0024 2640 7.99 27.67 27.67 yes
45 34.73 0.0023 2640 8.73 28.67 28.67 yes
46 35.47 0.0022 2640 9.47 29.72 29.72 yes
47 36.21 0.0020 2640 10.21 30.83 30.83 yes
48 36.96 0.0019 2640 10.96 32.01 32.01 yes
49 37.70 0.0017 2640 11.70 33.26 33.26 yes
50 38.44 0.0015 2640 12.44 34.59 34.59 yes
51 39.18 0.0012 2640 13.18 35.98 35.98 yes
52 39.92 0.0009 2640 13.92 37.44 37.44 yes
53 40.67 0.0006 2640 14.67 38.97 38.97 yes
54 41.41 0.0003 2640 15.41 40.54 40.54 yes
55 20.98 0.0000 1320 7.98 20.98 20.98 yes




Tekanan Tanah di Depan Dinding 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
13.5 0.3 0.0087 1560 3.9 13.82 3.90 no
14.5 1.0 0.0086 1560 4.5 14.45 4.54 no
15.5 1.7 0.0084 1560 5.2 14.85 5.20 no
16.5 2.4 0.0081 1605 6.0 15.40 6.04 no
17.5 3.1 0.0077 1740 7.3 16.53 7.32 no
18.5 3.8 0.0073 1770 8.2 16.69 8.15 no
19.5 4.5 0.0068 1860 9.2 17.15 9.21 no
20.5 4.5 0.0063 2695 12.3 21.39 12.28 no
21.5 2.7 0.0058 5200 21.6 32.65 21.60 no
22.5 3.1 0.0053 5460 24.3 31.91 24.29 no
23.5 3.7 0.0048 6240 25.8 33.79 25.81 no
24.5 5.4 0.0044 5340 25.4 28.95 25.41 no
25.5 9.6 0.0041 2640 16.8 20.38 16.84 no
26.5 10.4 0.0038 2640 17.6 20.34 17.59 no
27.5 11.1 0.0035 2640 18.3 20.43 18.33 no
28.5 11.9 0.0033 2640 19.1 20.64 19.07 no
29.5 12.6 0.0032 2640 19.8 20.95 19.81 no
30.5 13.3 0.0030 2640 20.6 21.35 20.55 no
31.5 14.1 0.0029 2640 21.3 21.82 21.30 no
32.5 14.8 0.0029 2640 22.0 22.36 22.04 no
33.5 15.6 0.0028 2640 22.8 22.95 22.78 no
34.5 16.3 0.0028 2640 23.5 23.57 23.52 no
35.5 17.1 0.0027 2640 24.3 24.23 24.23 yes
36.5 17.8 0.0027 2640 25.0 24.90 24.90 yes
37.5 18.5 0.0027 2640 25.7 25.59 25.59 yes
38.5 19.3 0.0026 2640 26.5 26.27 26.27 yes
39.5 20.0 0.0026 2640 27.2 26.95 26.95 yes
40.5 20.8 0.0026 2640 28.0 27.61 27.61 yes
41.5 21.5 0.0026 2640 28.7 28.24 28.24 yes
42.5 22.2 0.0025 2640 29.5 28.84 28.84 yes
43.5 23.0 0.0024 2640 30.2 29.41 29.41 yes
44.5 23.7 0.0023 2640 30.9 29.92 29.92 yes
45.5 24.5 0.0022 2640 31.7 30.39 30.39 yes
46.5 25.2 0.0021 2640 32.4 30.79 30.79 yes
47.5 26.0 0.0020 2640 33.2 31.13 31.13 yes
48.5 26.7 0.0018 2640 33.9 31.40 31.40 yes
49.5 27.4 0.0016 2640 34.7 31.59 31.59 yes
50.5 28.2 0.0013 2640 35.4 31.72 31.72 yes
51.5 28.9 0.0011 2640 36.1 31.77 31.77 yes
52.5 29.7 0.0008 2640 36.9 31.76 31.76 yes
53.5 30.4 0.0005 2640 37.6 31.69 31.69 yes




Deformasi pada Iterasi 3 H Deform H Deform
2 0.0000 13.5 -0.0120
3 0.0016 14.5 -0.0121
4 0.0031 15.5 -0.0121
5 0.0046 16.5 -0.0119
6 0.0060 17.5 -0.0115
7 0.0073 18.5 -0.0111
8 0.0085 19.5 -0.0105
9 0.0095 20.5 -0.0099
10 0.0104 21.5 -0.0093
11 0.0111 22.5 -0.0086
12 0.0116 23.5 -0.0080
13 0.0119 24.5 -0.0073
14 0.0121 25.5 -0.0067
15 0.0121 26.5 -0.0062
16 0.0120 27.5 -0.0057
17 0.0117 28.5 -0.0052
18 0.0113 29.5 -0.0048
19 0.0108 30.5 -0.0044
20 0.0102 31.5 -0.0041
21 0.0096 32.5 -0.0038
22 0.0090 33.5 -0.0036
23 0.0083 34.5 -0.0033
24 0.0077 35.5 -0.0032
25 0.0070 36.5 -0.0030
26 0.0065 37.5 -0.0029
27 0.0059 38.5 -0.0028
28 0.0054 39.5 -0.0027
29 0.0050 40.5 -0.0026
30 0.0046 41.5 -0.0025
31 0.0042 42.5 -0.0024
32 0.0039 43.5 -0.0023
33 0.0037 44.5 -0.0022
34 0.0034 45.5 -0.0021
35 0.0032 46.5 -0.0020
36 0.0031 47.5 -0.0019
37 0.0029 48.5 -0.0017
38 0.0028 49.5 -0.0015
39 0.0027 50.5 -0.0013
40 0.0026 51.5 -0.0010
41 0.0026 52.5 -0.0008
42 0.0025 53.5 -0.0005


















Tekanan Tanah di Belakang Dinding 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
2 3.41 0.0000 1632 0.00 3.41 3.41 yes
3 4.26 0.0016 1371 1.41 2.09 2.09 yes
4 4.86 0.0031 1284 3.46 0.83 3.46 no
5 5.47 0.0046 1320 3.47 -0.65 3.47 no
6 6.11 0.0060 1332 3.91 -1.93 3.91 no
7 6.72 0.0073 1346 4.30 -3.15 4.30 no
8 7.25 0.0085 1350 4.75 -4.23 4.75 no
9 7.81 0.0095 1391 4.63 -5.44 4.63 no
10 8.46 0.0104 1404 5.06 -6.12 5.06 no
11 9.15 0.0111 1548 3.35 -8.00 3.35 no
12 9.89 0.0116 1596 3.29 -8.61 3.29 no
13 10.63 0.0119 1569 4.48 -8.09 4.48 no
14 11.34 0.0121 1560 5.34 -7.54 5.34 no
15 12.04 0.0121 1560 6.04 -6.86 6.04 no
16 12.68 0.0120 1560 6.68 -5.99 6.68 no
17 13.35 0.0117 1695 5.10 -6.48 5.10 no
18 14.06 0.0113 1740 5.06 -5.60 5.06 no
19 14.78 0.0108 1830 4.28 -4.99 4.28 no
20 15.51 0.0102 1860 4.51 -3.53 4.51 no
21 9.41 0.0096 4365 4.72 -32.55 4.72 no
22 7.58 0.0090 5200 4.86 -39.01 4.86 no
23 8.38 0.0083 5980 5.45 -41.25 5.45 no
24 8.94 0.0077 6240 5.84 -38.80 5.84 no
25 17.29 0.0070 3540 0.00 -7.60 0.00 no
26 20.63 0.0065 2640 0.00 3.60 3.60 yes
27 21.37 0.0059 2640 0.00 5.76 5.76 yes
28 22.12 0.0054 2640 0.00 7.79 7.79 yes
29 22.86 0.0050 2640 0.00 9.70 9.70 yes
30 23.60 0.0046 2640 0.00 11.48 11.48 yes
31 24.34 0.0042 2640 0.00 13.15 13.15 yes
32 25.08 0.0039 2640 0.00 14.70 14.70 yes
33 25.83 0.0037 2640 0.00 16.14 16.14 yes
34 26.57 0.0034 2640 0.57 17.48 17.48 yes
35 27.31 0.0032 2640 1.31 18.73 18.73 yes
36 28.05 0.0031 2640 2.05 19.91 19.91 yes
37 28.79 0.0029 2640 2.79 21.02 21.02 yes
38 29.54 0.0028 2640 3.54 22.07 22.07 yes
39 30.28 0.0027 2640 4.28 23.08 23.08 yes
40 31.02 0.0026 2640 5.02 24.06 24.06 yes
41 31.76 0.0026 2640 5.76 25.02 25.02 yes
42 32.50 0.0025 2640 6.50 25.97 25.97 yes
43 33.25 0.0024 2640 7.25 26.94 26.94 yes
44 33.99 0.0023 2640 7.99 27.92 27.92 yes
45 34.73 0.0022 2640 8.73 28.94 28.94 yes
46 35.47 0.0021 2640 9.47 29.99 29.99 yes
47 36.21 0.0019 2640 10.21 31.10 31.10 yes
48 36.96 0.0018 2640 10.96 32.26 32.26 yes
49 37.70 0.0016 2640 11.70 33.49 33.49 yes
50 38.44 0.0014 2640 12.44 34.78 34.78 yes
51 39.18 0.0012 2640 13.18 36.14 36.14 yes
52 39.92 0.0009 2640 13.92 37.57 37.57 yes
53 40.67 0.0006 2640 14.67 39.05 39.05 yes
54 41.41 0.0003 2640 15.41 40.58 40.58 yes




Tekanan Tanah di Depan Dinding 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
13.5 0.3 0.0120 1560 3.9 19.09 3.90 no
14.5 1.0 0.0121 1560 4.5 19.96 4.54 no
15.5 1.7 0.0121 1560 5.2 20.55 5.20 no
16.5 2.4 0.0119 1605 6.0 21.40 6.04 no
17.5 3.1 0.0115 1740 7.3 23.11 7.32 no
18.5 3.8 0.0111 1770 8.2 23.38 8.15 no
19.5 4.5 0.0105 1860 9.2 24.11 9.21 no
20.5 4.5 0.0099 2695 12.3 31.24 12.28 no
21.5 2.7 0.0093 5200 21.6 50.99 21.60 no
22.5 3.1 0.0086 5460 24.3 50.25 24.29 no
23.5 3.7 0.0080 6240 25.8 53.47 25.81 no
24.5 5.4 0.0073 5340 25.4 44.55 25.41 no
25.5 9.6 0.0067 2640 16.8 27.42 16.84 no
26.5 10.4 0.0062 2640 17.6 26.68 17.59 no
27.5 11.1 0.0057 2640 18.3 26.07 18.33 no
28.5 11.9 0.0052 2640 19.1 25.58 19.07 no
29.5 12.6 0.0048 2640 19.8 25.22 19.81 no
30.5 13.3 0.0044 2640 20.6 24.98 20.55 no
31.5 14.1 0.0041 2640 21.3 24.86 21.30 no
32.5 14.8 0.0038 2640 22.0 24.85 22.04 no
33.5 15.6 0.0036 2640 22.8 24.94 22.78 no
34.5 16.3 0.0033 2640 23.5 25.13 23.52 no
35.5 17.1 0.0032 2640 24.3 25.40 24.26 no
36.5 17.8 0.0030 2640 25.0 25.75 25.01 no
37.5 18.5 0.0029 2640 25.7 26.15 25.75 no
38.5 19.3 0.0028 2640 26.5 26.61 26.49 no
39.5 20.0 0.0027 2640 27.2 27.10 27.10 yes
40.5 20.8 0.0026 2640 28.0 27.61 27.61 yes
41.5 21.5 0.0025 2640 28.7 28.14 28.14 yes
42.5 22.2 0.0024 2640 29.5 28.67 28.67 yes
43.5 23.0 0.0023 2640 30.2 29.17 29.17 yes
44.5 23.7 0.0022 2640 30.9 29.66 29.66 yes
45.5 24.5 0.0021 2640 31.7 30.11 30.11 yes
46.5 25.2 0.0020 2640 32.4 30.52 30.52 yes
47.5 26.0 0.0019 2640 33.2 30.87 30.87 yes
48.5 26.7 0.0017 2640 33.9 31.16 31.16 yes
49.5 27.4 0.0015 2640 34.7 31.38 31.38 yes
50.5 28.2 0.0013 2640 35.4 31.54 31.54 yes
51.5 28.9 0.0010 2640 36.1 31.63 31.63 yes
52.5 29.7 0.0008 2640 36.9 31.66 31.66 yes
53.5 30.4 0.0005 2640 37.6 31.63 31.63 yes
54.5 31.2 0.0002 2640 38.4 31.57 31.57 yes




Deformasi pada Iterasi 4 H Deform H Deform
2 0.0000 13.5 -0.0125
3 0.0016 14.5 -0.0126
4 0.0032 15.5 -0.0125
5 0.0048 16.5 -0.0123
6 0.0062 17.5 -0.0120
7 0.0075 18.5 -0.0116
8 0.0088 19.5 -0.0111
9 0.0098 20.5 -0.0105
10 0.0107 21.5 -0.0098
11 0.0114 22.5 -0.0091
12 0.0120 23.5 -0.0085
13 0.0124 24.5 -0.0078
14 0.0125 25.5 -0.0072
15 0.0126 26.5 -0.0066
16 0.0125 27.5 -0.0061
17 0.0122 28.5 -0.0056
18 0.0118 29.5 -0.0051
19 0.0113 30.5 -0.0047
20 0.0108 31.5 -0.0043
21 0.0101 32.5 -0.0040
22 0.0095 33.5 -0.0037
23 0.0088 34.5 -0.0035
24 0.0081 35.5 -0.0033
25 0.0075 36.5 -0.0031
26 0.0069 37.5 -0.0030
27 0.0063 38.5 -0.0029
28 0.0058 39.5 -0.0027
29 0.0053 40.5 -0.0026
30 0.0049 41.5 -0.0025
31 0.0045 42.5 -0.0025
32 0.0042 43.5 -0.0024
33 0.0039 44.5 -0.0023
34 0.0036 45.5 -0.0021
35 0.0034 46.5 -0.0020
36 0.0032 47.5 -0.0019
37 0.0031 48.5 -0.0017
38 0.0029 49.5 -0.0015
39 0.0028 50.5 -0.0013
40 0.0027 51.5 -0.0010
41 0.0026 52.5 -0.0007
42 0.0025 53.5 -0.0005

















Tekanan Tanah di Belakang Dinding 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
2 3.41 0.0000 1632 0.00 3.41 3.41 yes
3 4.26 0.0016 1371 1.41 2.03 2.03 yes
4 4.86 0.0032 1284 3.46 0.72 3.46 no
5 5.47 0.0048 1320 3.47 -0.82 3.47 no
6 6.11 0.0062 1332 3.91 -2.16 3.91 no
7 6.72 0.0075 1346 4.30 -3.43 4.30 no
8 7.25 0.0088 1350 4.75 -4.57 4.75 no
9 7.81 0.0098 1391 4.63 -5.84 4.63 no
10 8.46 0.0107 1404 5.06 -6.57 5.06 no
11 9.15 0.0114 1548 3.35 -8.55 3.35 no
12 9.89 0.0120 1596 3.29 -9.23 3.29 no
13 10.63 0.0124 1569 4.48 -8.75 4.48 no
14 11.34 0.0125 1560 5.34 -8.23 5.34 no
15 12.04 0.0126 1560 6.04 -7.59 6.04 no
16 12.68 0.0125 1560 6.68 -6.75 6.68 no
17 13.35 0.0122 1695 5.10 -7.33 5.10 no
18 14.06 0.0118 1740 5.06 -6.50 5.06 no
19 14.78 0.0113 1830 4.28 -5.95 4.28 no
20 15.51 0.0108 1860 4.51 -4.51 4.51 no
21 9.41 0.0101 4365 4.72 -34.85 4.72 no
22 7.58 0.0095 5200 4.86 -41.72 4.86 no
23 8.38 0.0088 5980 5.45 -44.29 5.45 no
24 8.94 0.0081 6240 5.84 -41.88 5.84 no
25 17.29 0.0075 3540 0.00 -9.27 0.00 no
26 20.63 0.0069 2640 0.00 2.43 2.43 yes
27 21.37 0.0063 2640 0.00 4.67 4.67 yes
28 22.12 0.0058 2640 0.00 6.80 6.80 yes
29 22.86 0.0053 2640 0.00 8.80 8.80 yes
30 23.60 0.0049 2640 0.00 10.68 10.68 yes
31 24.34 0.0045 2640 0.00 12.43 12.43 yes
32 25.08 0.0042 2640 0.00 14.06 14.06 yes
33 25.83 0.0039 2640 0.00 15.58 15.58 yes
34 26.57 0.0036 2640 0.57 17.00 17.00 yes
35 27.31 0.0034 2640 1.31 18.32 18.32 yes
36 28.05 0.0032 2640 2.05 19.56 19.56 yes
37 28.79 0.0031 2640 2.79 20.72 20.72 yes
38 29.54 0.0029 2640 3.54 21.83 21.83 yes
39 30.28 0.0028 2640 4.28 22.89 22.89 yes
40 31.02 0.0027 2640 5.02 23.91 23.91 yes
41 31.76 0.0026 2640 5.76 24.91 24.91 yes
42 32.50 0.0025 2640 6.50 25.90 25.90 yes
43 33.25 0.0024 2640 7.25 26.89 26.89 yes
44 33.99 0.0023 2640 7.99 27.89 27.89 yes
45 34.73 0.0022 2640 8.73 28.92 28.92 yes
46 35.47 0.0021 2640 9.47 29.99 29.99 yes
47 36.21 0.0019 2640 10.21 31.11 31.11 yes
48 36.96 0.0018 2640 10.96 32.27 32.27 yes
49 37.70 0.0016 2640 11.70 33.51 33.51 yes
50 38.44 0.0014 2640 12.44 34.80 34.80 yes
51 39.18 0.0011 2640 13.18 36.16 36.16 yes
52 39.92 0.0009 2640 13.92 37.58 37.58 yes
53 40.67 0.0006 2640 14.67 39.06 39.06 yes
54 41.41 0.0003 2640 15.41 40.58 40.58 yes
55 20.98 0.0000 1320 7.98 20.98 20.98 yes




Tekanan Tanah di Depan Dinding 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
13.5 0.3 0.0125 1560 3.9 19.77 3.90 no
14.5 1.0 0.0126 1560 4.5 20.67 4.54 no
15.5 1.7 0.0125 1560 5.2 21.30 5.20 no
16.5 2.4 0.0123 1605 6.0 22.20 6.04 no
17.5 3.1 0.0120 1740 7.3 24.00 7.32 no
18.5 3.8 0.0116 1770 8.2 24.30 8.15 no
19.5 4.5 0.0111 1860 9.2 25.08 9.21 no
20.5 4.5 0.0105 2695 12.3 32.66 12.28 no
21.5 2.7 0.0098 5200 21.6 53.71 21.60 no
22.5 3.1 0.0091 5460 24.3 53.07 24.29 no
23.5 3.7 0.0085 6240 25.8 56.61 25.81 no
24.5 5.4 0.0078 5340 25.4 47.12 25.41 no
25.5 9.6 0.0072 2640 16.8 28.62 16.84 no
26.5 10.4 0.0066 2640 17.6 27.81 17.59 no
27.5 11.1 0.0061 2640 18.3 27.11 18.33 no
28.5 11.9 0.0056 2640 19.1 26.53 19.07 no
29.5 12.6 0.0051 2640 19.8 26.08 19.81 no
30.5 13.3 0.0047 2640 20.6 25.75 20.55 no
31.5 14.1 0.0043 2640 21.3 25.54 21.30 no
32.5 14.8 0.0040 2640 22.0 25.45 22.04 no
33.5 15.6 0.0037 2640 22.8 25.46 22.78 no
34.5 16.3 0.0035 2640 23.5 25.58 23.52 no
35.5 17.1 0.0033 2640 24.3 25.78 24.26 no
36.5 17.8 0.0031 2640 25.0 26.07 25.01 no
37.5 18.5 0.0030 2640 25.7 26.42 25.75 no
38.5 19.3 0.0029 2640 26.5 26.82 26.49 no
39.5 20.0 0.0027 2640 27.2 27.27 27.23 no
40.5 20.8 0.0026 2640 28.0 27.74 27.74 yes
41.5 21.5 0.0025 2640 28.7 28.23 28.23 yes
42.5 22.2 0.0025 2640 29.5 28.73 28.73 yes
43.5 23.0 0.0024 2640 30.2 29.21 29.21 yes
44.5 23.7 0.0023 2640 30.9 29.68 29.68 yes
45.5 24.5 0.0021 2640 31.7 30.12 30.12 yes
46.5 25.2 0.0020 2640 32.4 30.51 30.51 yes
47.5 26.0 0.0019 2640 33.2 30.85 30.85 yes
48.5 26.7 0.0017 2640 33.9 31.14 31.14 yes
49.5 27.4 0.0015 2640 34.7 31.36 31.36 yes
50.5 28.2 0.0013 2640 35.4 31.52 31.52 yes
51.5 28.9 0.0010 2640 36.1 31.61 31.61 yes
52.5 29.7 0.0007 2640 36.9 31.64 31.64 yes
53.5 30.4 0.0005 2640 37.6 31.62 31.62 yes




Deformasi pada Iterasi 5 H δ (m) H δ (m)
2 0.0000 13.5 -0.0125
3 0.0016 14.5 -0.0126
4 0.0032 15.5 -0.0125
5 0.0048 16.5 -0.0123
6 0.0062 17.5 -0.0120
7 0.0075 18.5 -0.0116
8 0.0088 19.5 -0.0111
9 0.0098 20.5 -0.0105
10 0.0107 21.5 -0.0098
11 0.0114 22.5 -0.0091
12 0.0120 23.5 -0.0085
13 0.0124 24.5 -0.0078
14 0.0125 25.5 -0.0072
15 0.0126 26.5 -0.0066
16 0.0125 27.5 -0.0061
17 0.0122 28.5 -0.0056
18 0.0118 29.5 -0.0051
19 0.0113 30.5 -0.0047
20 0.0108 31.5 -0.0043
21 0.0101 32.5 -0.0040
22 0.0095 33.5 -0.0037
23 0.0088 34.5 -0.0035
24 0.0081 35.5 -0.0033
25 0.0075 36.5 -0.0031
26 0.0069 37.5 -0.0030
27 0.0063 38.5 -0.0029
28 0.0058 39.5 -0.0027
29 0.0053 40.5 -0.0026
30 0.0049 41.5 -0.0025
31 0.0045 42.5 -0.0025
32 0.0042 43.5 -0.0024
33 0.0039 44.5 -0.0023
34 0.0036 45.5 -0.0021
35 0.0034 46.5 -0.0020
36 0.0032 47.5 -0.0019
37 0.0031 48.5 -0.0017
38 0.0029 49.5 -0.0015
39 0.0028 50.5 -0.0013
40 0.0027 51.5 -0.0010
41 0.0026 52.5 -0.0007
42 0.0025 53.5 -0.0005

















Perhitungan Iterasi pada Model 3 Penggalian Tahap 2 
Iterasi 1 
Tekanan Tanah di Belakang Dinding 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
2 3.41 0.0000 1632.0 0.0 3.41 3.41 yes
3 4.26 0.0016 1371.0 1.4 2.03 2.03 yes
4 4.86 0.0032 1284.0 3.5 0.72 3.46 no
5 5.47 0.0048 1320.0 3.5 -0.82 3.47 no
6 6.11 0.0062 1332.0 3.9 -2.16 3.91 no
7 6.72 0.0075 1345.5 4.3 -3.43 4.30 no
8 7.25 0.0088 1350.0 4.7 -4.57 4.75 no
9 7.81 0.0098 1390.5 4.6 -5.84 4.63 no
10 8.46 0.0107 1404.0 5.1 -6.57 5.06 no
11 9.15 0.0114 1548.0 3.3 -8.55 3.35 no
12 9.89 0.0120 1596.0 3.3 -9.23 3.29 no
13 10.63 0.0124 1569.0 4.5 -8.75 4.48 no
14 11.34 0.0125 1560.0 5.3 -8.23 5.34 no
15 12.04 0.0126 1560.0 6.0 -7.59 6.04 no
16 12.68 0.0125 1560.0 6.7 -6.75 6.68 no
17 13.35 0.0122 1695.0 5.1 -7.33 5.10 no
18 14.06 0.0118 1740.0 5.1 -6.50 5.06 no
19 14.78 0.0113 1830.0 4.3 -5.95 4.28 no
20 15.51 0.0108 1860.0 4.5 -4.51 4.51 no
21 9.41 0.0101 4365.0 4.7 -34.85 4.72 no
22 7.58 0.0095 5200.0 4.9 -41.72 4.86 no
23 8.38 0.0088 5980.0 5.5 -44.30 5.45 no
24 8.94 0.0081 6240.0 5.8 -41.88 5.84 no
25 17.29 0.0075 3540.0 0.0 -9.27 0.00 no
26 20.63 0.0069 2640.0 0.0 2.43 2.43 yes
27 21.37 0.0063 2640.0 0.0 4.67 4.67 yes
28 22.12 0.0058 2640.0 0.0 6.80 6.80 yes
29 22.86 0.0053 2640.0 0.0 8.80 8.80 yes
30 23.60 0.0049 2640.0 0.0 10.67 10.67 yes
31 24.34 0.0045 2640.0 0.0 12.43 12.43 yes
32 25.08 0.0042 2640.0 0.0 14.06 14.06 yes
33 25.83 0.0039 2640.0 0.0 15.58 15.58 yes
34 26.57 0.0036 2640.0 0.6 17.00 17.00 yes
35 27.31 0.0034 2640.0 1.3 18.32 18.32 yes
36 28.05 0.0032 2640.0 2.1 19.56 19.56 yes
37 28.79 0.0031 2640.0 2.8 20.72 20.72 yes
38 29.54 0.0029 2640.0 3.5 21.83 21.83 yes
39 30.28 0.0028 2640.0 4.3 22.89 22.89 yes
40 31.02 0.0027 2640.0 5.0 23.91 23.91 yes
41 31.76 0.0026 2640.0 5.8 24.91 24.91 yes
42 32.50 0.0025 2640.0 6.5 25.90 25.90 yes
43 33.25 0.0024 2640.0 7.2 26.89 26.89 yes
44 33.99 0.0023 2640.0 8.0 27.89 27.89 yes
45 34.73 0.0022 2641.0 8.7 28.92 28.92 yes
46 35.47 0.0021 2642.0 9.5 29.99 29.99 yes
47 36.21 0.0019 2643.0 10.2 31.10 31.10 yes
48 36.96 0.0018 2644.0 11.0 32.27 32.27 yes
49 37.70 0.0016 2645.0 11.7 33.50 33.50 yes
50 38.44 0.0014 2646.0 12.4 34.79 34.79 yes
51 39.18 0.0011 2647.0 13.2 36.15 36.15 yes
52 39.92 0.0009 2648.0 13.9 37.57 37.57 yes
53 40.67 0.0006 2649.0 14.7 39.06 39.06 yes
54 41.41 0.0003 2650.0 15.4 40.58 40.58 yes




Tekanan Tanah di Depan Dinding 
 
  
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
21.5 0.18 0.0098 5200.0 4.92 51.20 4.92 no
22.5 0.59 0.0091 5460.0 5.43 50.52 5.43 no
23.5 1.07 0.0085 6240.0 7.41 53.95 7.41 no
24.5 1.97 0.0078 5340.0 10.20 43.72 10.20 no
25.5 3.98 0.0072 2640.0 11.19 22.97 11.19 no
26.5 4.72 0.0066 2640.0 11.93 22.16 11.93 no
27.5 5.47 0.0061 2640.0 12.68 21.46 12.68 no
28.5 6.21 0.0056 2640.0 13.42 20.88 13.42 no
29.5 6.95 0.0051 2640.0 14.16 20.42 14.16 no
30.5 7.69 0.0047 2640.0 14.90 20.09 14.90 no
31.5 8.43 0.0043 2640.0 15.64 19.89 15.64 no
32.5 9.18 0.0040 2640.0 16.39 19.80 16.39 no
33.5 9.92 0.0037 2640.0 17.13 19.81 17.13 no
34.5 10.66 0.0035 2640.0 17.87 19.93 17.87 no
35.5 11.40 0.0033 2640.0 18.61 20.13 18.61 no
36.5 12.14 0.0031 2640.0 19.35 20.42 19.35 no
37.5 12.89 0.0030 2640.0 20.10 20.77 20.10 no
38.5 13.63 0.0029 2640.0 20.84 21.17 20.84 no
39.5 14.37 0.0027 2640.0 21.58 21.62 21.58 no
40.5 15.11 0.0026 2640.0 22.32 22.09 22.09 yes
41.5 15.85 0.0025 2640.0 23.06 22.58 22.58 yes
42.5 16.60 0.0025 2640.0 23.81 23.08 23.08 yes
43.5 17.34 0.0024 2640.0 24.55 23.57 23.57 yes
44.5 18.08 0.0023 2640.0 25.29 24.03 24.03 yes
45.5 18.82 0.0021 2640.0 26.03 24.47 24.47 yes
46.5 19.56 0.0020 2640.0 26.77 24.86 24.86 yes
47.5 20.31 0.0019 2640.0 27.52 25.21 25.21 yes
48.5 21.05 0.0017 2640.0 28.26 25.49 25.49 yes
49.5 21.79 0.0015 2640.0 29.00 25.71 25.71 yes
50.5 22.53 0.0013 2640.0 29.74 25.87 25.87 yes
51.5 23.27 0.0010 2640.0 30.48 25.96 25.96 yes
52.5 24.02 0.0007 2640.0 31.23 25.99 25.99 yes
53.5 24.76 0.0005 2640.0 31.97 25.97 25.97 yes
54.5 25.50 0.0002 2640.0 32.71 25.91 25.91 yes




Deformasi pada Iterasi 1 H δ (m) H
2 0.0000 21.5 -0.0194
3 0.0014 22.5 -0.0194
4 0.0028 23.5 -0.0193
5 0.0042 24.5 -0.0191
6 0.0055 25.5 -0.0188
7 0.0069 26.5 -0.0183
8 0.0082 27.5 -0.0179
9 0.0095 28.5 -0.0173
10 0.0107 29.5 -0.0168
11 0.0120 30.5 -0.0161
12 0.0131 31.5 -0.0155
13 0.0143 32.5 -0.0148
14 0.0153 33.5 -0.0142
15 0.0163 34.5 -0.0135
16 0.0171 35.5 -0.0128
17 0.0178 36.5 -0.0121
18 0.0184 37.5 -0.0114
19 0.0189 38.5 -0.0107
20 0.0192 39.5 -0.0101
21 0.0194 40.5 -0.0094
22 0.0194 41.5 -0.0088
23 0.0194 42.5 -0.0081
24 0.0192 43.5 -0.0075
25 0.0189 44.5 -0.0069
26 0.0186 45.5 -0.0062
27 0.0181 46.5 -0.0056
28 0.0176 47.5 -0.0050
29 0.0171 48.5 -0.0044
30 0.0165 49.5 -0.0037
31 0.0158 50.5 -0.0031
32 0.0152 51.5 -0.0024
33 0.0145 52.5 -0.0017
34 0.0138 53.5 -0.0011

























Tekanan Tanah di Belakang Dinding 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
2 3.4071 0 1632 0 3.41 3.41 yes
3 4.2586 0.001399 1371 1.4086382 2.34 2.34 yes
4 4.861 0.002789 1284 3.4609674 1.28 3.46 no
5 5.4674 0.004167 1320 3.4674361 -0.03 3.47 no
6 6.1117 0.005525 1332 3.9117174 -1.25 3.91 no
7 6.7226 0.006861 1345.5 4.2975611 -2.51 4.30 no
8 7.2475 0.00817 1350 4.7474674 -3.78 4.75 no
9 7.8076 0.009452 1390.5 4.6325611 -5.34 4.63 no
10 8.4632 0.010707 1404 5.0632174 -6.57 5.06 no
11 9.1471 0.01195 1548 3.3471236 -9.35 3.35 no
12 9.8895 0.013146 1596 3.2894674 -11.09 3.29 no
13 10.627 0.014277 1569 4.4765924 -11.77 4.48 no
14 11.344 0.015324 1560 5.3444674 -12.56 5.34 no
15 12.04 0.016273 1560 6.0403736 -13.35 6.04 no
16 12.685 0.017111 1560 6.6847174 -14.01 6.68 no
17 13.348 0.017828 1695 5.0980924 -16.87 5.10 no
18 14.064 0.018416 1740 5.0637174 -17.98 5.06 no
19 14.784 0.018871 1830 4.2836861 -19.75 4.28 no
20 15.508 0.019192 1860 4.5084674 -20.19 4.51 no
21 9.4099 0.01938 4365 4.7162474 -75.18 4.72 no
22 7.5762 0.019439 5200 4.8590828 -93.51 4.86 no
23 8.3776 0.019376 5980 5.4518328 -107.49 5.45 no
24 8.9389 0.019201 6240 5.8427413 -110.88 5.84 no
25 17.289 0.018924 3540 0 -49.70 0.00 no
26 20.632 0.018557 2640 0 -28.36 0.00 no
27 21.374 0.018116 2640 0 -26.45 0.00 no
28 22.116 0.017612 2640 0 -24.38 0.00 no
29 22.858 0.017057 2640 0 -22.17 0.00 no
30 23.6 0.01646 2640 0 -19.85 0.00 no
31 24.342 0.015831 2640 0 -17.45 0.00 no
32 25.084 0.015178 2640 0 -14.99 0.00 no
33 25.826 0.014508 2640 0 -12.48 0.00 no
34 26.568 0.013828 2640 0.5677174 -9.94 0.57 no
35 27.31 0.013141 2640 1.3097174 -7.38 1.31 no
36 28.052 0.012453 2640 2.0517174 -4.82 2.05 no
37 28.794 0.011767 2640 2.7937174 -2.27 2.79 no
38 29.536 0.011085 2640 3.5357174 0.27 3.54 no
39 30.278 0.01041 2640 4.2777174 2.80 4.28 no
40 31.02 0.009743 2640 5.0197174 5.30 5.30 yes
41 31.762 0.009087 2640 5.7617174 7.77 7.77 yes
42 32.504 0.008441 2640 6.5037174 10.22 10.22 yes
43 33.246 0.007806 2640 7.2457174 12.64 12.64 yes
44 33.988 0.007178 2640 7.9877174 15.04 15.04 yes
45 34.73 0.006556 2641 8.7297174 17.42 17.42 yes
46 35.472 0.005935 2642 9.4717174 19.79 19.79 yes
47 36.214 0.005313 2643 10.213717 22.17 22.17 yes
48 36.956 0.004686 2644 10.955717 24.57 24.57 yes
49 37.698 0.004051 2645 11.697717 26.98 26.98 yes
50 38.44 0.003405 2646 12.439717 29.43 29.43 yes
51 39.182 0.002748 2647 13.181717 31.91 31.91 yes
52 39.924 0.002078 2648 13.923717 34.42 34.42 yes
53 40.666 0.001396 2649 14.665717 36.97 36.97 yes
54 41.408 0.000704 2650 15.407717 39.54 39.54 yes
55 19.127 0 1320 6.1271087 19.13 19.13 yes




Tekanan Tanah di Depan Dinding 
 
  
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
21.5 0.2 0.0194 5200.0 4.9 101.19 4.92 no
22.5 0.6 0.0194 5460.0 5.4 106.64 5.43 no
23.5 1.1 0.0193 6240.0 7.4 121.52 7.41 no
24.5 2.0 0.0191 5340.0 10.2 103.82 10.20 no
25.5 4.0 0.0188 2640.0 11.2 53.48 11.19 no
26.5 4.7 0.0183 2640.0 11.9 53.15 11.93 no
27.5 5.5 0.0179 2640.0 12.7 52.64 12.68 no
28.5 6.2 0.0173 2640.0 13.4 51.99 13.42 no
29.5 6.9 0.0168 2640.0 14.2 51.20 14.16 no
30.5 7.7 0.0161 2640.0 14.9 50.32 14.90 no
31.5 8.4 0.0155 2640.0 15.6 49.37 15.64 no
32.5 9.2 0.0148 2640.0 16.4 48.37 16.39 no
33.5 9.9 0.0142 2640.0 17.1 47.32 17.13 no
34.5 10.7 0.0135 2640.0 17.9 46.26 17.87 no
35.5 11.4 0.0128 2640.0 18.6 45.19 18.61 no
36.5 12.1 0.0121 2640.0 19.4 44.11 19.35 no
37.5 12.9 0.0114 2640.0 20.1 43.05 20.10 no
38.5 13.6 0.0107 2640.0 20.8 42.00 20.84 no
39.5 14.4 0.0101 2640.0 21.6 40.97 21.58 no
40.5 15.1 0.0094 2640.0 22.3 39.96 22.32 no
41.5 15.9 0.0088 2640.0 23.1 38.99 23.06 no
42.5 16.6 0.0081 2640.0 23.8 38.04 23.81 no
43.5 17.3 0.0075 2640.0 24.5 37.11 24.55 no
44.5 18.1 0.0069 2640.0 25.3 36.21 25.29 no
45.5 18.8 0.0062 2640.0 26.0 35.31 26.03 no
46.5 19.6 0.0056 2640.0 26.8 34.41 26.77 no
47.5 20.3 0.0050 2640.0 27.5 33.50 27.52 no
48.5 21.0 0.0044 2640.0 28.3 32.58 28.26 no
49.5 21.8 0.0037 2640.0 29.0 31.63 29.00 no
50.5 22.5 0.0031 2640.0 29.7 30.66 29.74 no
51.5 23.3 0.0024 2640.0 30.5 29.65 29.65 yes
52.5 24.0 0.0017 2640.0 31.2 28.60 28.60 yes
53.5 24.8 0.0011 2640.0 32.0 27.53 27.53 yes




Deformasi pada Iterasi 2 H Deform H Deform
2 0.0000 21.5 -0.021914
3 0.0014 22.5 -0.022149
4 0.0027 23.5 -0.022253
5 0.0040 24.5 -0.02223
6 0.0054 25.5 -0.02209
7 0.0067 26.5 -0.021841
8 0.0080 27.5 -0.021493
9 0.0094 28.5 -0.021054
10 0.0107 29.5 -0.020536
11 0.0121 30.5 -0.019948
12 0.0134 31.5 -0.019301
13 0.0147 32.5 -0.018602
14 0.0160 33.5 -0.017863
15 0.0171 34.5 -0.01709
16 0.0182 35.5 -0.016293
17 0.0192 36.5 -0.015478
18 0.0200 37.5 -0.01465
19 0.0207 38.5 -0.013817
20 0.0213 39.5 -0.01298
21 0.0217 40.5 -0.012145
22 0.0220 41.5 -0.011312
23 0.0222 42.5 -0.010483
24 0.0223 43.5 -0.009658
25 0.0222 44.5 -0.008835
26 0.0220 45.5 -0.008014
27 0.0217 46.5 -0.007193
28 0.0213 47.5 -0.00637
29 0.0208 48.5 -0.005544
30 0.0203 49.5 -0.004712
31 0.0196 50.5 -0.003873
32 0.0190 51.5 -0.003026
33 0.0182 52.5 -0.002171
34 0.0175 53.5 -0.001308


























Tekanan Tanah di Belakang Dinding 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
2 3.4071 0 1632 0 3.41 3.41 yes
3 4.2586 0.001399 1371 1.4086382 2.34 2.34 yes
4 4.861 0.002789 1284 3.4609674 1.28 3.46 no
5 5.4674 0.004167 1320 3.4674361 -0.03 3.47 no
6 6.1117 0.005525 1332 3.9117174 -1.25 3.91 no
7 6.7226 0.006861 1345.5 4.2975611 -2.51 4.30 no
8 7.2475 0.00817 1350 4.7474674 -3.78 4.75 no
9 7.8076 0.009452 1390.5 4.6325611 -5.34 4.63 no
10 8.4632 0.010707 1404 5.0632174 -6.57 5.06 no
11 9.1471 0.01195 1548 3.3471236 -9.35 3.35 no
12 9.8895 0.013146 1596 3.2894674 -11.09 3.29 no
13 10.627 0.014277 1569 4.4765924 -11.77 4.48 no
14 11.344 0.015324 1560 5.3444674 -12.56 5.34 no
15 12.04 0.016273 1560 6.0403736 -13.35 6.04 no
16 12.685 0.017111 1560 6.6847174 -14.01 6.68 no
17 13.348 0.017828 1695 5.0980924 -16.87 5.10 no
18 14.064 0.018416 1740 5.0637174 -17.98 5.06 no
19 14.784 0.018871 1830 4.2836861 -19.75 4.28 no
20 15.508 0.019192 1860 4.5084674 -20.19 4.51 no
21 9.4099 0.01938 4365 4.7162474 -75.18 4.72 no
22 7.5762 0.019439 5200 4.8590828 -93.51 4.86 no
23 8.3776 0.019376 5980 5.4518328 -107.49 5.45 no
24 8.9389 0.019201 6240 5.8427413 -110.88 5.84 no
25 17.289 0.018924 3540 0 -49.70 0.00 no
26 20.632 0.018557 2640 0 -28.36 0.00 no
27 21.374 0.018116 2640 0 -26.45 0.00 no
28 22.116 0.017612 2640 0 -24.38 0.00 no
29 22.858 0.017057 2640 0 -22.17 0.00 no
30 23.6 0.01646 2640 0 -19.85 0.00 no
31 24.342 0.015831 2640 0 -17.45 0.00 no
32 25.084 0.015178 2640 0 -14.99 0.00 no
33 25.826 0.014508 2640 0 -12.48 0.00 no
34 26.568 0.013828 2640 0.5677174 -9.94 0.57 no
35 27.31 0.013141 2640 1.3097174 -7.38 1.31 no
36 28.052 0.012453 2640 2.0517174 -4.82 2.05 no
37 28.794 0.011767 2640 2.7937174 -2.27 2.79 no
38 29.536 0.011085 2640 3.5357174 0.27 3.54 no
39 30.278 0.01041 2640 4.2777174 2.80 4.28 no
40 31.02 0.009743 2640 5.0197174 5.30 5.30 yes
41 31.762 0.009087 2640 5.7617174 7.77 7.77 yes
42 32.504 0.008441 2640 6.5037174 10.22 10.22 yes
43 33.246 0.007806 2640 7.2457174 12.64 12.64 yes
44 33.988 0.007178 2640 7.9877174 15.04 15.04 yes
45 34.73 0.006556 2641 8.7297174 17.42 17.42 yes
46 35.472 0.005935 2642 9.4717174 19.79 19.79 yes
47 36.214 0.005313 2643 10.213717 22.17 22.17 yes
48 36.956 0.004686 2644 10.955717 24.57 24.57 yes
49 37.698 0.004051 2645 11.697717 26.98 26.98 yes
50 38.44 0.003405 2646 12.439717 29.43 29.43 yes
51 39.182 0.002748 2647 13.181717 31.91 31.91 yes
52 39.924 0.002078 2648 13.923717 34.42 34.42 yes
53 40.666 0.001396 2649 14.665717 36.97 36.97 yes
54 41.408 0.000704 2650 15.407717 39.54 39.54 yes




Tekanan Tanah di Depan Dinding 
 
  
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
21.5 0.2 0.0221 5200.0 4.9 115.35 4.92 no
22.5 0.6 0.0223 5460.0 5.4 122.10 5.43 no
23.5 1.1 0.0222 6240.0 7.4 139.79 7.41 no
24.5 2.0 0.0221 5340.0 10.2 119.93 10.20 no
25.5 4.0 0.0218 2640.0 11.2 61.64 11.19 no
26.5 4.7 0.0215 2640.0 11.9 61.47 11.93 no
27.5 5.5 0.0211 2640.0 12.7 61.05 12.68 no
28.5 6.2 0.0205 2640.0 13.4 60.42 13.42 no
29.5 6.9 0.0199 2640.0 14.2 59.61 14.16 no
30.5 7.7 0.0193 2640.0 14.9 58.65 14.90 no
31.5 8.4 0.0186 2640.0 15.6 57.54 15.64 no
32.5 9.2 0.0179 2640.0 16.4 56.33 16.39 no
33.5 9.9 0.0171 2640.0 17.1 55.04 17.13 no
34.5 10.7 0.0163 2640.0 17.9 53.67 17.87 no
35.5 11.4 0.0155 2640.0 18.6 52.26 18.61 no
36.5 12.1 0.0147 2640.0 19.4 50.82 19.35 no
37.5 12.9 0.0138 2640.0 20.1 49.36 20.10 no
38.5 13.6 0.0130 2640.0 20.8 47.89 20.84 no
39.5 14.4 0.0121 2640.0 21.6 46.43 21.58 no
40.5 15.1 0.0113 2640.0 22.3 44.98 22.32 no
41.5 15.9 0.0105 2640.0 23.1 43.53 23.06 no
42.5 16.6 0.0097 2640.0 23.8 42.09 23.81 no
43.5 17.3 0.0088 2640.0 24.5 40.66 24.55 no
44.5 18.1 0.0080 2640.0 25.3 39.24 25.29 no
45.5 18.8 0.0072 2640.0 26.0 37.81 26.03 no
46.5 19.6 0.0064 2640.0 26.8 36.38 26.77 no
47.5 20.3 0.0055 2640.0 27.5 34.94 27.52 no
48.5 21.0 0.0047 2640.0 28.3 33.49 28.26 no
49.5 21.8 0.0039 2640.0 29.0 32.01 29.00 no
50.5 22.5 0.0030 2640.0 29.7 30.52 29.74 no
51.5 23.3 0.0022 2640.0 30.5 29.00 29.00 yes
52.5 24.0 0.0013 2640.0 31.2 27.47 27.47 yes
53.5 24.8 0.0004 2640.0 32.0 25.91 25.91 yes
54.5 25.5 0.0000 2640.0 32.7 25.50 25.50 yes




Deformasi pada Iterasi 3 H Deform H Deform
2 0.0000 21.5 -0.021627
3 0.0014 22.5 -0.02183
4 0.0027 23.5 -0.021901
5 0.0041 24.5 -0.021846
6 0.0054 25.5 -0.021674
7 0.0067 26.5 -0.021394
8 0.0081 27.5 -0.021016
9 0.0094 28.5 -0.02055
10 0.0107 29.5 -0.020006
11 0.0121 30.5 -0.019394
12 0.0134 31.5 -0.018725
13 0.0147 32.5 -0.018008
14 0.0159 33.5 -0.017253
15 0.0170 34.5 -0.016469
16 0.0181 35.5 -0.015663
17 0.0190 36.5 -0.014843
18 0.0198 37.5 -0.014016
19 0.0205 38.5 -0.013187
20 0.0211 39.5 -0.01236
21 0.0215 40.5 -0.011539
22 0.0217 41.5 -0.010727
23 0.0219 42.5 -0.009924
24 0.0219 43.5 -0.009131
25 0.0218 44.5 -0.008345
26 0.0215 45.5 -0.007565
27 0.0212 46.5 -0.006787
28 0.0208 47.5 -0.006009
29 0.0203 48.5 -0.00523
30 0.0197 49.5 -0.004445
31 0.0191 50.5 -0.003655
32 0.0184 51.5 -0.002857
33 0.0176 52.5 -0.00205
34 0.0169 53.5 -0.001236

























Tekanan Tanah di Belakang Dinding 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
2 3.4071 0 1632 0 3.41 3.41 yes
3 4.2586 0.001357 1371 1.4086382 2.40 2.40 yes
4 4.861 0.00271 1284 3.4609674 1.38 3.46 no
5 5.4674 0.004058 1320 3.4674361 0.11 3.47 no
6 6.1117 0.005398 1332 3.9117174 -1.08 3.91 no
7 6.7226 0.006732 1345.5 4.2975611 -2.34 4.30 no
8 7.2475 0.008059 1350 4.7474674 -3.63 4.75 no
9 7.8076 0.009383 1390.5 4.6325611 -5.24 4.63 no
10 8.4632 0.010707 1404 5.0632174 -6.57 5.06 no
11 9.1471 0.012055 1548 3.3471236 -9.51 3.35 no
12 9.8895 0.013385 1596 3.2894674 -11.47 3.29 no
13 10.627 0.014674 1569 4.4765924 -12.40 4.48 no
14 11.344 0.0159 1560 5.3444674 -13.46 5.34 no
15 12.04 0.017045 1560 6.0403736 -14.55 6.04 no
16 12.685 0.018091 1560 6.6847174 -15.54 6.68 no
17 13.348 0.019027 1695 5.0980924 -18.90 5.10 no
18 14.064 0.019839 1740 5.0637174 -20.46 5.06 no
19 14.784 0.020521 1830 4.2836861 -22.77 4.28 no
20 15.508 0.021067 1860 4.5084674 -23.68 4.51 no
21 9.4099 0.021475 4365 4.7162474 -84.33 4.72 no
22 7.5762 0.021745 5200 4.8590828 -105.50 4.86 no
23 8.3776 0.021882 5980 5.4518328 -122.48 5.45 no
24 8.9389 0.021889 6240 5.8427413 -127.65 5.84 no
25 17.289 0.021774 3540 0 -59.79 0.00 no
26 20.632 0.021547 2640 0 -36.25 0.00 no
27 21.374 0.021217 2640 0 -34.64 0.00 no
28 22.116 0.020793 2640 0 -32.78 0.00 no
29 22.858 0.020287 2640 0 -30.70 0.00 no
30 23.6 0.019708 2640 0 -28.43 0.00 no
31 24.342 0.019066 2640 0 -25.99 0.00 no
32 25.084 0.018372 2640 0 -23.42 0.00 no
33 25.826 0.017635 2640 0 -20.73 0.00 no
34 26.568 0.016864 2640 0.5677174 -17.95 0.57 no
35 27.31 0.016068 2640 1.3097174 -15.11 1.31 no
36 28.052 0.015255 2640 2.0517174 -12.22 2.05 no
37 28.794 0.014431 2640 2.7937174 -9.30 2.79 no
38 29.536 0.013602 2640 3.5357174 -6.37 3.54 no
39 30.278 0.012773 2640 4.2777174 -3.44 4.28 no
40 31.02 0.011949 2640 5.0197174 -0.53 5.02 no
41 31.762 0.011132 2640 5.7617174 2.37 5.76 no
42 32.504 0.010324 2640 6.5037174 5.25 6.50 no
43 33.246 0.009526 2640 7.2457174 8.10 8.10 yes
44 33.988 0.008738 2640 7.9877174 10.92 10.92 yes
45 34.73 0.007955 2641 8.7297174 13.72 13.72 yes
46 35.472 0.007176 2642 9.4717174 16.51 16.51 yes
47 36.214 0.006399 2643 10.213717 19.30 19.30 yes
48 36.956 0.005621 2644 10.955717 22.09 22.09 yes
49 37.698 0.004839 2645 11.697717 24.90 24.90 yes
50 38.44 0.004052 2646 12.439717 27.72 27.72 yes
51 39.182 0.003257 2647 13.181717 30.56 30.56 yes
52 39.924 0.002455 2648 13.923717 33.42 33.42 yes
53 40.666 0.001645 2649 14.665717 36.31 36.31 yes
54 41.408 0.000827 2650 15.407717 39.22 39.22 yes
55 19.127 0 1320 6.1271087 19.13 19.13 yes




Tekanan Tanah di Depan Dinding 
 
  
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
21.5 0.2 0.0218 5200.0 4.9 113.69 4.92 no
22.5 0.6 0.0219 5460.0 5.4 120.17 5.43 no
23.5 1.1 0.0218 6240.0 7.4 137.39 7.41 no
24.5 2.0 0.0217 5340.0 10.2 117.70 10.20 no
25.5 4.0 0.0214 2640.0 11.2 60.46 11.19 no
26.5 4.7 0.0210 2640.0 11.9 60.21 11.93 no
27.5 5.5 0.0206 2640.0 12.7 59.72 12.68 no
28.5 6.2 0.0200 2640.0 13.4 59.02 13.42 no
29.5 6.9 0.0194 2640.0 14.2 58.15 14.16 no
30.5 7.7 0.0187 2640.0 14.9 57.13 14.90 no
31.5 8.4 0.0180 2640.0 15.6 55.97 15.64 no
32.5 9.2 0.0173 2640.0 16.4 54.72 16.39 no
33.5 9.9 0.0165 2640.0 17.1 53.40 17.13 no
34.5 10.7 0.0157 2640.0 17.9 52.01 17.87 no
35.5 11.4 0.0148 2640.0 18.6 50.59 18.61 no
36.5 12.1 0.0140 2640.0 19.4 49.15 19.35 no
37.5 12.9 0.0132 2640.0 20.1 47.70 20.10 no
38.5 13.6 0.0124 2640.0 20.8 46.26 20.84 no
39.5 14.4 0.0115 2640.0 21.6 44.83 21.58 no
40.5 15.1 0.0107 2640.0 22.3 43.43 22.32 no
41.5 15.9 0.0099 2640.0 23.1 42.05 23.06 no
42.5 16.6 0.0091 2640.0 23.8 40.70 23.81 no
43.5 17.3 0.0083 2640.0 24.5 39.37 24.55 no
44.5 18.1 0.0076 2640.0 25.3 38.05 25.29 no
45.5 18.8 0.0068 2640.0 26.0 36.74 26.03 no
46.5 19.6 0.0060 2640.0 26.8 35.43 26.77 no
47.5 20.3 0.0052 2640.0 27.5 34.11 27.52 no
48.5 21.0 0.0044 2640.0 28.3 32.78 28.26 no
49.5 21.8 0.0037 2640.0 29.0 31.44 29.00 no
50.5 22.5 0.0029 2640.0 29.7 30.07 29.74 no
51.5 23.3 0.0021 2640.0 30.5 28.69 28.69 yes
52.5 24.0 0.0012 2640.0 31.2 27.28 27.28 yes
53.5 24.8 0.0004 2640.0 32.0 25.85 25.85 yes




Deformasi pada Iterasi 4 H Deform H Deform
2 0.0000 21.5 -0.021778
3 0.0014 22.5 -0.021998
4 0.0027 23.5 -0.022086
5 0.0041 24.5 -0.022049
6 0.0054 25.5 -0.021893
7 0.0067 26.5 -0.02163
8 0.0081 27.5 -0.021268
9 0.0094 28.5 -0.020817
10 0.0107 29.5 -0.020286
11 0.0121 30.5 -0.019688
12 0.0134 31.5 -0.01903
13 0.0147 32.5 -0.018323
14 0.0159 33.5 -0.017577
15 0.0171 34.5 -0.016799
16 0.0182 35.5 -0.015999
17 0.0191 36.5 -0.015182
18 0.0199 37.5 -0.014355
19 0.0206 38.5 -0.013524
20 0.0212 39.5 -0.012693
21 0.0216 40.5 -0.011866
22 0.0219 41.5 -0.011043
23 0.0221 42.5 -0.010228
24 0.0221 43.5 -0.009418
25 0.0220 44.5 -0.008614
26 0.0218 45.5 -0.007812
27 0.0215 46.5 -0.007011
28 0.0211 47.5 -0.006209
29 0.0206 48.5 -0.005403
30 0.0200 49.5 -0.004593
31 0.0194 50.5 -0.003776
32 0.0187 51.5 -0.002951
33 0.0180 52.5 -0.002118
34 0.0172 53.5 -0.001276


























Tekanan Tanah di Belakang Dinding 
 
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pa Min (t) Pa Pa Actual Spring
2 3.4071 0 1632 0 3.41 3.41 yes
3 4.2586 0.001354 1371 1.4086382 2.40 2.40 yes
4 4.861 0.002705 1284 3.4609674 1.39 3.46 no
5 5.4674 0.004051 1320 3.4674361 0.12 3.47 no
6 6.1117 0.005391 1332 3.9117174 -1.07 3.91 no
7 6.7226 0.006724 1345.5 4.2975611 -2.32 4.30 no
8 7.2475 0.008052 1350 4.7474674 -3.62 4.75 no
9 7.8076 0.009379 1390.5 4.6325611 -5.23 4.63 no
10 8.4632 0.010707 1404 5.0632174 -6.57 5.06 no
11 9.1471 0.012062 1548 3.3471236 -9.52 3.35 no
12 9.8895 0.0134 1596 3.2894674 -11.50 3.29 no
13 10.627 0.014698 1569 4.4765924 -12.43 4.48 no
14 11.344 0.015936 1560 5.3444674 -13.52 5.34 no
15 12.04 0.017093 1560 6.0403736 -14.62 6.04 no
16 12.685 0.018153 1560 6.6847174 -15.63 6.68 no
17 13.348 0.019103 1695 5.0980924 -19.03 5.10 no
18 14.064 0.019931 1740 5.0637174 -20.62 5.06 no
19 14.784 0.02063 1830 4.2836861 -22.97 4.28 no
20 15.508 0.021192 1860 4.5084674 -23.91 4.51 no
21 9.4099 0.021617 4365 4.7162474 -84.95 4.72 no
22 7.5762 0.021905 5200 4.8590828 -106.33 4.86 no
23 8.3776 0.022059 5980 5.4518328 -123.54 5.45 no
24 8.9389 0.022083 6240 5.8427413 -128.86 5.84 no
25 17.289 0.021985 3540 0 -60.54 0.00 no
26 20.632 0.021775 2640 0 -36.85 0.00 no
27 21.374 0.021461 2640 0 -35.28 0.00 no
28 22.116 0.021053 2640 0 -33.46 0.00 no
29 22.858 0.020561 2640 0 -31.42 0.00 no
30 23.6 0.019995 2640 0 -29.19 0.00 no
31 24.342 0.019366 2640 0 -26.78 0.00 no
32 25.084 0.018682 2640 0 -24.24 0.00 no
33 25.826 0.017955 2640 0 -21.58 0.00 no
34 26.568 0.017192 2640 0.5677174 -18.82 0.57 no
35 27.31 0.016402 2640 1.3097174 -15.99 1.31 no
36 28.052 0.015592 2640 2.0517174 -13.11 2.05 no
37 28.794 0.01477 2640 2.7937174 -10.20 2.79 no
38 29.536 0.01394 2640 3.5357174 -7.27 3.54 no
39 30.278 0.013109 2640 4.2777174 -4.33 4.28 no
40 31.02 0.012279 2640 5.0197174 -1.40 5.02 no
41 31.762 0.011454 2640 5.7617174 1.52 5.76 no
42 32.504 0.010635 2640 6.5037174 4.43 6.50 no
43 33.246 0.009823 2640 7.2457174 7.31 7.31 yes
44 33.988 0.009016 2640 7.9877174 10.19 10.19 yes
45 34.73 0.008213 2641 8.7297174 13.04 13.04 yes
46 35.472 0.007412 2642 9.4717174 15.89 15.89 yes
47 36.214 0.006611 2643 10.213717 18.74 18.74 yes
48 36.956 0.005807 2644 10.955717 21.60 21.60 yes
49 37.698 0.005 2645 11.697717 24.47 24.47 yes
50 38.44 0.004186 2646 12.439717 27.36 27.36 yes
51 39.182 0.003365 2647 13.181717 30.27 30.27 yes
52 39.924 0.002536 2648 13.923717 33.21 33.21 yes
53 40.666 0.001699 2649 14.665717 36.17 36.17 yes
54 41.408 0.000854 2650 15.407717 39.14 39.14 yes




Tekanan Tanah di Depan Dinding
 
  
H P0 Deformation (m) ks (t/m3) Pp Max (t) Pp Actual Pp Spring
21.5 0.2 0.0220 5200.0 4.9 114.56 4.92 no
22.5 0.6 0.0221 5460.0 5.4 121.18 5.43 no
23.5 1.1 0.0220 6240.0 7.4 138.66 7.41 no
24.5 2.0 0.0219 5340.0 10.2 118.87 10.20 no
25.5 4.0 0.0216 2640.0 11.2 61.08 11.19 no
26.5 4.7 0.0213 2640.0 11.9 60.87 11.93 no
27.5 5.5 0.0208 2640.0 12.7 60.42 12.68 no
28.5 6.2 0.0203 2640.0 13.4 59.76 13.42 no
29.5 6.9 0.0197 2640.0 14.2 58.93 14.16 no
30.5 7.7 0.0190 2640.0 14.9 57.93 14.90 no
31.5 8.4 0.0183 2640.0 15.6 56.81 15.64 no
32.5 9.2 0.0176 2640.0 16.4 55.58 16.39 no
33.5 9.9 0.0168 2640.0 17.1 54.27 17.13 no
34.5 10.7 0.0160 2640.0 17.9 52.90 17.87 no
35.5 11.4 0.0152 2640.0 18.6 51.48 18.61 no
36.5 12.1 0.0144 2640.0 19.4 50.04 19.35 no
37.5 12.9 0.0135 2640.0 20.1 48.59 20.10 no
38.5 13.6 0.0127 2640.0 20.8 47.14 20.84 no
39.5 14.4 0.0119 2640.0 21.6 45.70 21.58 no
40.5 15.1 0.0110 2640.0 22.3 44.27 22.32 no
41.5 15.9 0.0102 2640.0 23.1 42.86 23.06 no
42.5 16.6 0.0094 2640.0 23.8 41.46 23.81 no
43.5 17.3 0.0086 2640.0 24.5 40.08 24.55 no
44.5 18.1 0.0078 2640.0 25.3 38.70 25.29 no
45.5 18.8 0.0070 2640.0 26.0 37.33 26.03 no
46.5 19.6 0.0062 2640.0 26.8 35.96 26.77 no
47.5 20.3 0.0054 2640.0 27.5 34.57 27.52 no
48.5 21.0 0.0046 2640.0 28.3 33.17 28.26 no
49.5 21.8 0.0038 2640.0 29.0 31.76 29.00 no
50.5 22.5 0.0030 2640.0 29.7 30.32 29.74 no
51.5 23.3 0.0021 2640.0 30.5 28.87 28.87 yes
52.5 24.0 0.0013 2640.0 31.2 27.38 27.38 yes
53.5 24.8 0.0004 2640.0 32.0 25.88 25.88 yes
54.5 25.5 0.0000 2640.0 32.7 25.50 25.50 yes




Deformasi pada Iterasi 5 H δ (m) H δ (m)
2 0.0000 21.5 -0.022
3 0.0014 22.5 -0.022
4 0.0027 23.5 -0.022
5 0.0041 24.5 -0.022
6 0.0054 25.5 -0.022
7 0.0067 26.5 -0.022
8 0.0081 27.5 -0.021
9 0.0094 28.5 -0.021
10 0.0107 29.5 -0.020
11 0.0121 30.5 -0.020
12 0.0134 31.5 -0.019
13 0.0147 32.5 -0.018
14 0.0159 33.5 -0.018
15 0.0171 34.5 -0.017
16 0.0182 35.5 -0.016
17 0.0191 36.5 -0.015
18 0.0199 37.5 -0.014
19 0.0206 38.5 -0.014
20 0.0212 39.5 -0.013
21 0.0216 40.5 -0.012
22 0.0219 41.5 -0.011
23 0.0221 42.5 -0.010
24 0.0221 43.5 -0.009
25 0.0220 44.5 -0.009
26 0.0218 45.5 -0.008
27 0.0215 46.5 -0.007
28 0.0211 47.5 -0.006
29 0.0206 48.5 -0.005
30 0.0200 49.5 -0.005
31 0.0194 50.5 -0.004
32 0.0187 51.5 -0.003
33 0.0180 52.5 -0.002
34 0.0172 53.5 -0.001
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Perencanaan Segmen dan Backfill H = 1 : 2500









Skala 1 : 2500
Elevasi Eksisting di Sekitar Rute A
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Skala 1 : 2500
Perencanaan Pembagian Segmen
Skala 1 : 2500
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Penampang Segmen1 : 200
Jurusan Teknik Sipil  - FTSP

















































































Penampang Segmen di Ujung Segmen1 : 200
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Skala 1 : 200













Penampang Segmen di Ujung Segmen1 : 200
Jurusan Teknik Sipil  - FTSP
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Penampang Segmen di Ujung Segmen
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